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 Se estudia en el presente proyecto el ajardinamiento de los terrenos del chalet propiedad de 
Jorge Ruiz Gómez, con D.N.I. 19135678-A, situado en el camino del Pilón, que se encuentra en el 
barrio de Miralbueno, en Zaragoza. El proyecto se realiza por encargo de Jorge Ruiz Gómez, con 
domicilio en el Paseo María Agustín Nº 28 3ºC, el cual actúa en nombre propio. 
 El presente proyecto ha sido redactado por Eduardo Bazán López. 
 
 
2.- Descripción de la parcela 
 
 La parcela a ajardinar tiene una superficie total de 1257 m
2
. Descontando de ésta la 
correspondiente al edificio y garaje, resulta una superficie neta a ajardinar de 1093 m
2
. 
 Se encuentra situada en zona rústica. Sus lindes son los siguientes: al Norte el colegio Juan de 
Lanuza, al Sur y al Este campos de cultivo y al Oeste la residencia de ancianos el Edén (ver plano 
general). 
 El edificio existente es un chalet de reciente construcción cuyo estilo arquitectónico es moderno. 
También están construidas a la entrada de la parcela dos plazas de parquin y una caseta donde se 
encuentran los contadores de luz y de agua, la cual se empleará como caseta de riego y almacén. 
 El jardín está destinado a un uso familiar. La familia se compone por el padre, la madre y dos 
niños de 5 y 7 años. 
 El uso anterior de la parcela era campos de cultivos regados por gravedad. Se trata de un terreno 
llano y se respetará con esa orografía natural. La parcela no posee elementos singulares a tener en 
cuenta a la hora de ajardinar. 
 El suelo es de buena calidad y, por consiguiente, no será necesaria la aportación de tierra vegetal 
para la implantación del jardín, aunque sí será necesario realizar enmiendas para mejorarlo. 
 La parcela no tiene vallado perimetral. Ésta será una de las primeras cosas que se realizarán por 
petición expresa de la familia. 
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3.- Clima y suelo 
 
 Dado que las condiciones de clima y suelo son determinantes a la hora de elegir las especies 




 Dentro de estos condicionantes, se han tenido en cuenta dos factores principales como son: el 
Cierzo, que es el viento dominante de la zona el cual es un viento seco, frió, procedente del noroeste y 
que se presenta en ráfagas y las temperaturas extremas, ya que son determinantes para la elección de las 
especies. 
 
3.1.1 Observaciones termométricas   
MESES 
TEMPERATURAS  MEDIAS DE 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
MÁXIMA MÍNIMA 
Medias Máximas Mínimas Grados Día Grados Día 
      
 
        
Enero 5,8 10,9 1,4 20,4 31/2013 -8,5 23/2011 
Febrero 6,6 12,7 1,0 21,2 27/2008 -8,4 23/2005 
Marzo 10,0 16,9 3,5 26,3 17/2014 -10,6 1/2005 
Abril 13,4 20,4 6,8 31,6 28/2005 0,3 Var 
Mayo 17,0 23,9 10,0 34,5 11/2012 2,0 16/2013 
Junio 21,8 29,5 14,1 38,7 27/2004 6,0 1/2006 
Julio 24,1 32,2 16,3 41,2 16/2005 10,2 4/2008 
Agosto 23,6 31,6 16,1 40,5 10/2012 9,2 28/2011 
Septiembre 20,1 27,6 13,3 36,1 9/2011 4,9 21/2005 
Octubre 15,6 22,7 9,4 32,0 3/2004 -0,6 19/2009 
Noviembre 9,6 15,1 4,5 25,3 2/2013 -8,6 17/2007 
Diciembre 5,4 10,3 1,0 21,4 4/2006 -7,7 Var/2007 
                
Año 14,4 21,1 8,1 41,2 16/07/2005 -10,60 01/03/2005 
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 Como se observa en esta tabla, las temperaturas máximas en los meses de verano son 
aproximadas a unos 32ºC, sobrepasando algún año los 40ºC. Las temperaturas mínimas en los meses de 
invierno rondan 1ºC, llegando incluso a los -10ºC.  
 De esta manera las especies elegidas tendrán que soportar temperaturas altas en verano y bajas 
en invierno, contando con las heladas que se podrían producir.  
 Debido a las altas temperaturas estivales, a la hora del realizar el diseño, se tiene en cuenta la 
creación de sombras que se colocan en paseos y bancos siempre y cuando lo permita su disposición. En 
cuanto al cierzo, se busca minimizar su incidencia colocando X Cupressocyparis leylandii a modo de 
pantalla buscando una disminución de su fuerza. Se aprovechará el rápido crecimiento de esta conífera.  
 











          
Enero 12 15,4 6,3 11,4 
Febrero 10 16,8 6,4 14,0 
Marzo 9 27,1 13,0 37,0 
Abril 10 42,9 13,8 33,2 
Mayo 8 37,8 13,8 39,4 
Junio 7 26,6 14,1 25,6 
Julio 4 15,1 9,0 21,7 
Agosto 4 10,4 7,2 17,6 
Septiembre 5 25,0 10,7 27,4 
Octubre 8 31,9 15,3 47,1 
Noviembre 10 28,4 13,9 32,4 
Diciembre 11 18,1 8,7 28,4 
          
Año 99 295 132 335 
 
 La pluviometría total en esta zona es escasa por lo que se ha tenido en cuenta a la hora de la 
elección de especies y variedades que éstas sean resistentes a climas secos y calcular las necesidades de 
riego. 
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 En nuestro caso nos encontramos en una textura franca (Capitulo 2 del Anexo 1). Este tipo de 
suelo es el ideal ya que goza de una textura intermedia y por tanto tiene las ventajas de ambos tipos de 
textura (gruesa y fina). 
 Una vez realizado el estudio del suelo, obtenemos que es un suelo apropiado para implantar 
nuestro jardín con la salvedad de que tiene poca cantidad de materia orgánica, por lo que se procederá a 
realizar una enmienda orgánica (Capítulo 1.5.3 del Anexo 4). Se realizará también un abonado de fondo 
(Capítulo 1.5.4 del Anexo 4).  
 
 
4.- Estudio paisajístico de la zona 
 
 La parcela se sitúa en un entorno rural rodeado por campos de cultivos cuyas vistas carecen de 
interés para incluirlas dentro del diseño paisajista del jardín. Debido a esto y a la cercana situación del 
colegio y la residencia de ancianos, se proyectará un jardín cerrado que oculte las vistas no deseables y 
apantallen el ruido del colegio. 
 En la parcela no existen en la actualidad elementos singulares que pudieran introducirse dentro 
del diseño. 
 Las citadas características del entorno, el estilo del edificio, el uso al que se destina el jardín, la 
orografía del terreno, etc., se tienen en cuenta a la hora de definir el estilo en que se diseña el jardín tal 
como indicamos a continuación. 
 
 
5.- Estilo en que se diseña el jardín 
 
 En el jardín objeto del presente proyecto se ha buscado ante todo la funcionalidad y la 
adecuación al fin perseguido. Al diseñarlo se ha tenido en cuenta fundamentalmente el emplazamiento 
del parque infantil, la piscina, una barbacoa, la terraza y las épocas del año que más se va a utilizar. El 
resto del diseño ha girado en torno a ello. 
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6.- Descripción del ajardinamiento 
 
 El acceso al jardín desde la calle se realiza a través del aparcamiento. Éste se encuentra dentro 
de los límites de la parcela pero se ha aislado por medio de una pantalla de X Cupressocyparis leylandii. 
El acceso del parquin al jardín se colocará de tal modo que quede un arco. Esta pantalla se extenderá por 
la pared norte, este y oeste mitigando el ruido del colegio y residencia, además de servir de cortavientos. 
 Se han diseñado distintas zonas en el jardín: zona infantil, merendero, piscina y una zona 
central. No se ha previsto un andador pegado a la casa, pero si un camino que la rodea. El camino nos 
permite ir a las distintas zonas del jardín, será de color blanco, ya que se utilizará arena silícea con un 
diámetro pequeño para favorecer su compactación. Desde la terraza, no se ha diseñado ningún camino 
para no partir la zona encespedada más amplia de todas y conseguir así un espacio verde amplio. 
 La zona de la piscina se ha diseñado en la parte trasera del jardín al este de la parcela. Se ha 
proyectado allí para evitar que esta zona tan especifica y con un uso en una época determinada del año 
afecte al valor ornamental del jardín. Se ha planteado un espacio diáfano donde prima la luz solar frente 
al valor ornamental del diseño. Únicamente se colocará un árbol para tener una zona de sombra. Este se 
situará al sur de la piscina para evitar que la sombra que proyecte afecte a la zona de baño. Toda la zona 
irá encespedada. 
 La piscina tiene unas dimensiones de 5 x 3 metros. Se instalará el modelo rectangular 5 X 3 
R176 de la casa comercial Desjoyaux. La coronación de la piscina se realizara con baldosa modelo 
LOT, que también se empleará para el suelo de la ducha. 
 La zona de juegos infantiles se ha situado en la esquina suroeste de la parcela. Tiene esa 
localización para que se pueda vigilar desde más puntos del jardín y desde dentro de la casa, ya que en 
la cara oeste de la casa se encuentra la cocina y comedor. En esta zona hay cuatro elementos que 
compondrán el parque infantil: un tobogán, un arenero, un muelle y un columpio. La zona irá 
completamente encespedada y no se ha proyectado la plantación de ningún árbol. 
 La zona del merendero se encuentra en la zona noroeste de la parcela. Se ha diseñado para 
realizar fiestas al aire libre o como espacio de relajación, ya que la componen un sofá de exteriores, una 
gran mesa, una barbacoa y con dos luminarias. Es la única zona del jardín en la que se ha previsto el uso 
de luz artificial para su uso nocturno. Para el suelo se utilizará la misma arena silícea que para el 
camino. 
 Se ha previsto que las especies vegetales que componen esta zona sean de colores cálidos. Hay 
un par de árboles de mediano tamaño ya que, en general, no es una zona que por su uso se requiera 
sombra. En verano se utiliza por la noche y se tratará de aprovechar el sol si se utiliza en invierno. Al 
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ser la esquina más expuesta al viento predominante se plantará Phyllostachys aurea para aumentar el 
efecto cortavientos de los X Cupressocyparis leylandii. Éste creará un ambiente íntimo que invite a la 
relajación ya que rodeará al sofá creando una zona perfecta para la lectura.  Éste espacio será acogedor 
debido a sus formas redondeadas que suavizan el corte recto de la pantalla de X cupressocyparis 
leylandii. 
  Desde el punto de vista más ornamental, se ha prestado especial atención a la vista desde la 
terraza de la casa. En la zona central se ha dejado una gran zona encespedada donde se plantará un 
ejemplar de Tilia platyphyllos. Es un árbol de gran porte y hoja caduca que nos proporcionará buena 
sombra en verano y no entorpecerá la entrada de luz a la casa en invierno. Con su elevado porte no 
dificultará la visión del parque infantil. 
 En la terraza de la casa existe una pérgola de acero. Ésta consta de dos columnas en la parte 
externa de la terraza. A una altura de 3 metros hay una rejilla con una separación de 40 cm. Se cubrirá 
con parra virgen (Partenocissus tricuspidata), una especie de hoja caduca que proporciona sombra en 
verano con sus hojas de color verde intenso. En otoño se tornan a un color rojizo antes de perderlas en 
invierno permitiendo el paso de la luz solar. 
 La rocalla se situará en la pared sur de la casa e irá destinada al cultivo de plantas aromáticas o 
con algún valor culinario. La piedra empleada es de yeso, la típica piedra de la zona de secano de los 
alrededores de Zaragoza.  
 Debido al uso que se hacía de la parcela antes de la construcción del chalet, el terreno no tiene 
pendiente ya que se empleaba para el cultivo. Lo único que destacará del perfil del terreno será la 
rocalla. Se ha previsto su construcción con dos filas de piedra y elevará la zona de plantar de ésta a 75 
centímetros del suelo. 
 
 
7.- Trabajos a realizar 
 
 En el momento de iniciarse los trabajos objeto del presente proyecto, la empresa de jardinería se 
habrá ocupado previamente de dejar los terrenos destinados a jardín libres de materiales de construcción 
del edificio, escombros, etc. A partir de entonces, el orden lógico de los trabajos a efectuar es el 
siguiente: 
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 1º Replanteo de los planos al terreno. 
 2º Movimiento de tierras, trabajos de avenamiento o drenaje en el terreno y enmiendas. 
 3º Obras de albañilería 
 4º Sistema de riego 
 5º Trazado y construcción de los caminos. 
 6º Apertura de hoyos y plantación. 
 7º Preparación del terreno y siembra. 
 8º Limpieza de las obras y acabado.  
 
 En cuanto a las épocas de realización de cada uno de los trabajos indicados, podríamos 
establecer el siguiente. 
 
 Trabajos a efectuar en cualquier época del año: 
 Todos los indicados anteriormente en los apartados 1º a 5º, es decir, movimiento de tierra, 
avenamiento o drenaje, albañilería, riego y caminos. Por ser trabajos al aire libre, se intentarán realizar 
durante el buen tiempo. 
 
 Trabajos a efectuar en invierno: 
 Plantación de árboles y arbustos que se trasplanten a raíz desnuda. Se plantarán también, aunque 
sea mejor en otras épocas, aquellas plantas (trepadoras, arbustos, árboles y plantas para setos) que 
vengan en bolsa maceta o cepellón escayolado, para favorecer la marcha de las obras. 
 
 Trabajos a efectuar en primavera: 
 Plantación o siembra de vivaces de flor y siembra de praderas de semilla. 
 Dado que lo previsible es que en el presente jardín puedan iniciarse los trabajos para finales del 
mes de Diciembre, se estima que siguiendo el calendario de trabajos, el plazo de ejecución del jardín 
será aproximadamente de tres meses. 
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  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
REPLANTEO                                         
MOVIMIENTO DE TIERRAS                                         
ENMIENDA                                          
PISCINA                   
 
                    
VALLADO                                         
RIEGO                                         
PREPARACIÓN DEL TERRENO                             
 
          
ALUMBRADO                       
 
                
CAMINOS                     
 
                  
PLANTACIÓN                                         
SIEMBRA                                         
 
 
 El único periodo crítico que podría retrasar la obra sería la construcción del vaso de la piscina, 
ya que el hormigón no se puede aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, aunque se podría retrasar un 
mes al no afectar al normal desarrollo del resto de las obras hasta la preparación del terreno para la 
siembra. 
 Una vez finalizada la plantación, el cuidado o conservación del jardín quedará a cargo del 
propietario. Se considera el fin de obra, tras la primera siega. 
 Se establece  un periodo de garantía de un año durante el cual la empresa constructora del jardín 
deberá comprometerse a reponer todas aquellas plantas que fallen en su arraigo, excepto en el caso de 
que se hayan secado por causas imputables a la propiedad o por causas naturales. Terminado ese 
periodo se llevará a cabo la recepción definitiva del jardín por parte del propietario. 
 Para mayor detalle respecto a cada uno de los trabajos a realizar, consultar los respectivos 
capítulos de esta Memoria. 
 
 
8.- Movimiento de tierras 
 
 En este apartado nos referimos a todos los trabajos consistentes en aportaciones, evacuaciones o 
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 8.1 Nivelación 
 El terreno deberá de estar nivelado con una pendiente aproximada del 1%  ya que así se evitará 
la formación de charcos y acumulación de agua después una lluvia o riegos copiosos. Además, de esta 
manera mejoramos el drenaje.  
 No serán precisos los movimientos de tierra de gran magnitud para hacer esta nivelación ya que 
el terreno por sí es bastante regular y horizontal. Esta ligera pendiente se realizará por medio del 
rastrillado realizado para la preparación para la siembra. 
 
 8.2 Excavaciones 
 Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías u oquedades en el 
terreno o en las zonas de préstamos que pudieran precisarse. Comprende también la carga de los 
materiales cuando sea necesaria.  
 Las excavaciones que se realizarán en el terreno serán las pertinentes para plantaciones, 
instalaciones de tuberías, vaso de la piscina, mobiliario urbano, etc. Se tratará más adelante cada una en 
su apartado en este mismo documento.  
  Este apartado tendrá lugar una vez  realizada la enmienda orgánica. 
 
 8.3 Relleno 
 Una vez realizadas las excavaciones y una vez instaladas las tuberías, plantas o elementos por 
los que se haya realizado el hoyo, se rellenará el hueco que quede con la tierra conveniente. El proceso 
de relleno queda descrito en cada apartado para realizarlo correctamente. 
 Este apartado se realizará inmediatamente terminada la acción por la cual se hubiera realizado el 
movimiento de tierras. 
 
 
 9.- Preparación del terreno 
 
 Una vez efectuados los movimientos de tierra precisos y los demás trabajos de construcción del 
jardín (riego, albañilería, caminos, etc.,), a los cuales nos referimos en los siguientes apartados de esta 
Memoria, se procederá a la preparación del terreno para su plantación y siembra. 
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 La tierra vegetal del terreno deberá estar mullida, oreada, limpia de broza y malas hierbas y 
debidamente explanada y rastillada para que quede apta para su siembra o plantación. Por tanto, 
procederemos a ararla con un subsolador tirado por un tractor y limpiaremos las raíces, hierbas, tocones, 
broza, etc., que salgan a la superficie. Se harán dos pases con rotovator y un nuevo rastillado y limpieza 
del terreno, tratando de explanar la tierra para darle forma exacta deseada para el ajardinamiento. 
Posteriormente se replantearan los planos de plantación al terreno  (apartado 15) y se abrirán los hoyos y 
las zanjas de las plantas grandes y medianas (apartado 16). Una vez plantadas éstas y antes de plantar 
las pequeñas, se terminaran los trabajos de preparación del terreno a que nos referimos rastillando 
cuidadosamente la superficie del mismo. Esto en cuanto a los trabajos que hemos englobado bajo el 
nombre de laboreo. 
 Para mejorar las propiedades del suelo, realizaremos una enmienda orgánica. En las zonas del 
jardín que se prevé plantar césped. Para ello se emplearan 5271.8 kg de turba negra, la cual se realizará 
tras el primer pase de rotovator para que quede bien incorporada al suelo. 
 Como el peso de la turba negra es entorno a 250 Kg/m
3
, deberemos aplicar 21 metros cúbicos de 
turba. 
 Para mejorar la fertilidad del suelo se hará un primer abonado con 2,5 Kg/área de un abono 
complejo 20-10-5. Este se aplicará a las zonas destinadas a césped. Para las plantas de flor y la rocalla 
utilizaremos una  mezcla comercial para plantas de flor o un complejo 4-12-8 a razón de 2,5 kg/área. 
Para los árboles, la fertilización se realizará durante la plantación utilizando un abono complejo 8-8-8 a 
razón de : 
 Árboles ½ kg/planta 
 Arbustos medianos y grandes ¼ kg/planta 
 Arbustos pequeños y similares 100 gr./planta 
 Estas mismas fórmulas se emplearán para el abonado de las trepadoras y tapizantes.  
 
 
10.- Avenamiento o drenaje 
 
 Tal como se describe en el anexo 4 capitulo 1.4.3, no es necesario la instalación de un sistema 
de drenaje. 
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11.- Sistema de riego 
 
 El agua de riego del jardín procede de la red de agua y vertido y su análisis puede verse en el 




Los elementos que se van a emplear para la construcción del sistema de riego son: 
 1 Programador de riego con posibilidad de programar seis estaciones de la serie DDCWP de la 
marca Toro, el cual permite una programación mensual de los distinto programas de riego. 
 5 electroválvulas situadas una en cada rama de riego del modelo 100 DV. 
 Se utilizarán las siguientes unidades de toberas cuya distribución queda definida en el plano de 























Serie 10-VAN   4 
Zona piscina 
Serie  Modelo Núm 
Serie 5-MPR 5F 5 
5H 26 
5Q 6 
Serie 4-VAN 270º 2 
Serie 8-MPR 8F 15 
8H 18 
8Q 4 





Serie 5-MPR 5H 7 
5Q 3 
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El resto de material necesario por sector es: 
 18.6 metros de tubería primaria PeAD 40 mm 6 atm. 
 
 Sector 1: 
 18.4 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 122.4 metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 7 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
 7 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 77 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 
 Sector 2: 
 28 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 76,6  metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 3 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
 3 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 21 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 
 Sector 3: 
 20.6 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 83  metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 1 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
 1 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 3 empalmes tipo T de presión a rosca 40 - 40 - 25 
 3 empalmes tipo T de presión a rosca 40 - 40 - 25 
 27 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
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 Sector 4: 
 9,8 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 73.2  metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 3 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
 3 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 24 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 1 empalmes tipo T de presión a rosca 40 - 40 - 40 
 Se emplearan todos los elementos que la dirección de obra estime necesarios para la buena 
instalación del sistema de riego aunque no se haya contemplado en este documento. 
 
 Durante el transporte y almacenamiento de los tubos se tomarán las siguientes precauciones: 
- No dar golpes violentos, ni arrastrar ni rodar por el suelo. 
- Evitar su contacto con aristas vivas u objetos cortantes. 
- No colocar objetos pesados sobre ellos. 
- No formar pilas con altura superior a 2 m. 
- Colocarlos sobre terreno horizontal. 
- No acopiar a la intemperie por un período superior a un mes, salvo que el material esté 
protegido de la radiación solar.  En tiempo caluroso se evitará cubrir con láminas de plástico para evitar 
un aumento de temperatura que pudiera ocasionar deformaciones. 
 
 La tubería se asienta sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. Una vez instalada la tubería y 
comprobada su estanqueidad, se cubre con tierra cribada hasta conseguir un espesor de 10 cm. Se 
termina de rellenar con el material extraído en la excavación.   
 
11.2 Descripción del diseño 
 Se van a colocar cinco ramales independientes para el riego, uno para riego por localizado y el 
resto para riego por aspersión por medio de difusores. El agua proviene de la red de abastecimiento de 
agua y vertido de Zaragoza y se programan mediante un programador situado dentro de la caseta de 
riego. Dentro de la caseta de riego parten tres tuberías, dos de ellas conectadas a su correspondiente 
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electroválvula antes de salir de la caseta. Una de ellas será la del riego localizado y la otra para el riego 
del sector 1. La otra tubería que parte de la caseta de riego llega hasta la arqueta situada cerca de la 
esquina noroeste de la casa (ver plano 012.dwg). Dentro de la arqueta se encuentran el resto de 
electroválvulas de donde parten el resto de tuberías primarias se los sectores 2, 3 y 4. 
 Para la tubería principal emplearemos tubería de polietileno de alta densidad de 6 atmósferas y 
su diámetro será de 50/44,4 mm. Para la tubería portaemisores se empleará también tubería de 
polietileno de 6 atmósferas pero, en esta ocasión, será de baja densidad y su diámetro será 25/20,4 mm.  
 Al ser cada ramal de riego un circuito cerrado para reducir el caudal, la unión de estas dos 
tuberías se hará mediante un empalme con doble collarín de la medida de cada manguera. 
 La colocación de los emisores será por medio de collarines que rodean la tubería pinchando ésta 
para que salga el agua y quedando una rosca de ½” macho para la unión con el aspersor. Esta unión se 
hará con teflón para que la unión sea hermética. 
 Toda la red de distribución del agua irá enterrada, incluso los aspersores, los cuales se colocaran 
de tal modo que quede la superficie superior del aspersor a ras de la tierra. 
 La tubería principal de los sectores 2, 3 y 4 irá a poco más de 50 cm de la pared sur de la caseta 
de riego y cuando termine esta pared, irá en línea recta hacia la pared sur de la casa, por la cual 
discurrirá lo más cerca posible de la pared hasta la esquina con la terraza, en la cual se encuentra la 
arqueta de riego. Para la colocación de los ramales portaemisores, mirar el documento de planos 
012.dwg, en el cual quedan correctamente descritos. 
 El ramal destinado para el riego localizado consta de una tubería principal de polietileno de alta 
densidad de 6 atmósferas cuyo diámetro es de 32/28 mm. y una tubería con goteros autocompensantes 
de diámetro 16mm y 33cm de separación entre goteros. 
 La unión de estas dos tuberías se realiza mediante empalmes de tipo T y tipo L dependiendo si 
está a mitad o al principio de la tubería. Para la instalación de estas piezas se desenrosca el cierre y se 
colocan en la tubería todas las piezas que hay en el interior. Situándolas en el mismo orden y 
enroscando la pieza de cierre, hacen presión de tal modo que la unión es hermética.  
 La forma de colocación de la tubería con goteros en setos, pantallas y alineaciones será lo más 
cercano del tallo o tronco de la planta. En las jardineras, se tratará de hacer un entramado que sitúe los 
goteros a una distancia de 33 x 33 lo más homogénea posible para que se riegue toda la superficie. Para 
ello empezaremos a poner la tubería superficialmente a 33 centímetros del borde de la jardinera, 
empezando por el borde más cercano al camino. Las siguientes vueltas distaran 33 centímetros de la 
manguera. 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/Memoria 




 La red principal de tubería irá enterrada, mientras que la manguera portaemisores irá por la 





 Esta operación se realizará antes de la plantación y siembra y una vez instalada la red de riego, 
debido a que parte de la tubería primaria del riego por aspersión va situada debajo de este. 
 Una vez colocado el sistema de riego, se procederá a la preparación de los caminos. Para ello se 
realizará una extracción de 15 centímetros de suelo  por donde irá colocado el camino. 
 El siguiente paso es la colocación de los bordillos, para lo cual se empleará bordillo 
prefabricado de hormigón de 15 x 40 x 5 con la parte superior redondeada, los cuales deberán sobresalir 
5cm sobre el nivel del camino y de las zonas encespedadas. El bloque de hormigón se colocará sobre 
una capa de 10 cm de hormigón HM-20 y posteriormente se rellenarán las juntas con cemento. 
 El camino se rellenara con arena silícea blanca con un tamaño de árido menor a 1 mm. que 
permita su compactación, la cual se realizará con un riego copioso.  
 El merendero también se realizará del mismo modo, extrayendo 10 cm de tierra y realizando el 
relleno con la misma arena del camino. 
 
 
13.- Obras de albañilería 
  
13.1 Piscina  
La  piscina que se va a instalar es un  modelo modular que lleva todo el sistema de depuración 
integrado. Solamente se llevarán las tuberías de agua, tanto de desagüe como de agua limpia y el 
cableado. 
 El distribuidor solicita para este tamaño de piscina llevar el agua por una tubería de 50 mm, 
desaguar el agua de la piscina por medio de una tubería de PVC de 125 mm y la luz por un cableado 
mínimo de 2,5 mm de sección. 
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 El cableado para la iluminación de la piscina y la bomba  y la tubería para el abastecimiento de 
agua partirá de la caseta de riego donde está el cuadro general y la toma principal de agua. Ambas 
conducciones se llevarán por la misma zanja a una profundidad de 20 cm. y sobre un lecho de arena. 
(plano 016.dwg) 
Para el cableado de la luz se empleará cable triplex UF de 2,5 mm el cual se conducirá por una 
tubería de PVC de 20 mm. Para el agua, se instalará una tubería de PVC de 50 mm. 
 La construcción de la piscina se realiza en varias fases y correrá a cargo del distribuidor: 
1ª FASE: preparación del terreno 
 • Replanteo de la piscina y determinación del nivel de acabado final “punto de referencia 0” 
 • Trazado del perímetro y de la profundidad. 
 • Realización de la excavación y movimientos de tierra (No incluido). 
2ª FASE: construcción del vaso de la piscina 
 • Nivelar el fondo de la piscina para poner la estructura soldada (mallazo de 6mm. de diámetro y 
de 15 por 30 cm). 
 • Colocación de los paneles de encofrado, verificación de medidas, largo, ancho y diagonal 
antes de fijar los puntales de reglaje. 
 • Consolidación de paredes en vertical y horizontal. 
 • Hormigonado en fondo y paredes 20cm de espesor (HA-25); realización de la toma de tierra. 
 • Realización de la capa de fino del fondo del vaso. 
 • Colocación escalera r-176 azul 
3ª FASE: acabados de la piscina 
 • Colocación del brocal de coronación. MODELO LOT 
 • Limpieza de la piscina. 
 • Colocación del revestimiento impermeable. 
 • Llenado de la piscina. 
 • Instalación del grupo de filtración. GRI 181 o PFI 181 INSERTADO en la estructura. 
 • Instalación eléctrica de la piscina. 
 • Verificación y puesta en marcha del sistema de filtración 
 • Tratamiento del agua (pH y cloro). 
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 La instalación del plato de ducha y la ducha la realizara también el distribuidor de la piscina.  
 La ducha a instalar es una ducha Solar modelo Niágara Astralpool, la cual utiliza la energía 
solar para mantener y calentar el agua en un tanque totalmente integrado en la estructura principal de la 
ducha. Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 que incorpora un rociador superior cuadrado 
cromado (150mm x 150mm), una válvula mezclador monomando (fría y caliente) y un depósito de 
aluminio de 30 litros de capacidad. 
 
13.2. Parque infantil 
 Las zapatas de los juegos del parque infantil están descritas en el documento de planos 015.dwg 
y la posición de estos, en el plano 004.dwg. Éstas se rellenarán con hormigón HM-20. 
 El único elemento del parque infantil que no se encuentra anclado al suelo con una zapata de 
hormigón es el arenero, el cual queda anclado con el bastidor de madera y relleno con una arena 
especial antiapelmazamiento suministrada por el fabricante. 
 
13.3 Vallado perimetral 
 Las obras de cimentación de la valla perimetral se realizarán  una vez concluido el movimiento 
de tierras, la enmienda y la excavación del vaso de la piscina. 
 El agujero necesario para la cimentación de la valla se realizará con una barrena de perforación 
de 20 cm. de diámetro y hasta una profundidad de 35 cm. Se realizarán agujeros cada 5 metros y se 
colocarán tirantes en las esquinas y en el medio de cada lado por lo cual se realizaran un total de 41 
hoyos.  
 Se rellenan los huecos con 0.45 m
3
 de hormigón HM-20 con un diámetro de las partículas 
menor a 20 mm. A la vez que se rellena hay que situar ya el poste en su posición definitiva. Para ello 
nos ayudaremos de tirantes hasta que la cimentación se seque. Debido a que la cantidad de hormigón a 
emplear es muy pequeña, el hormigón se realizará insitu por medio de una pequeña hormigonera.  
 Posteriormente, se procederá al desenrollado de la valla, montaje y tensado. 
 
13.4 Merendero 
 Una vez determinado el lugar donde habrá de colocarse la barbacoa, se procederá a la 
excavación para instalar la solera sobre la cual se montará la barbacoa. Las medidas de la solera son 
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1,10 x 60 x 15 cm. Por ello se extraerán 15 cm de suelo que se rellenará con HA-20 con un mallazo de 
20 x 20 x 4 mm. 
 
13. 5 Arquetas 
 Para la instalación de la arqueta de riego se realizará la excavación a la vez que la instalación de 
las tuberías. Se extraerá hasta una profundidad de 45 centímetros y se rellenará con una capa de grava 
de 12 cm. que facilite el drenaje. Sobre este lecho de grava se colocará una rejilla para arquetas 
fabricada en polietileno de alta densidad modelo VB1419G y sobre éste la arqueta modeloVB1419. 
Como la arqueta queda dentro de la zona encespedada, se empleará una cubierta de césped artificial para 
arquetas, concretamente el modelo 1419CGR. 
  
 La arqueta para la conexión del desagüe de la piscina con las de la casa se realizará a la salida 
de la zona del parquin. En esta zona, las tuberías de desagüe van a 2 metros de profundidad, por lo cual 
se deberá realizar una excavación hasta esa profundidad. El fondo de la arqueta se rellenará con una 
solera de hormigón de diez centímetros de espesor HA-20 con un mallazo de 6mm. de diámetro y de 15 
por 30 cm. 
    Las uniones entre los tubos se deben recibir con mortero de cemento. La arqueta quedará 
perfectamente enlucida con mortero, quedando todos sus ángulos interiores, tanto verticales como 
horizontales, redondos y bruñidos para facilitar mejor su evacuación. 
    La arqueta tendrá unas dimensiones de 50 x 50 centímetros. Se realizará un encofrado y se 
rellenará con hormigón HA-20 armado con mallazo con unos espesores de pared de 12 cm.  
       Los tubos de desagüe descansan en una solera inclinada, con el desnivel o caída para que el 




 Para la construcción de la rocalla se van a emplear piedras de yeso de entre 20 y 30 cm de 
diámetro. Se comenzará marcando los límites de la rocalla en el suelo y colocando una primera fila de 
piedras, tras la cual se procederá a rellenar con tierra. Para la unión con la segunda fila de piedras se 
empleará un Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes (Sikadur-31 CF). Tras el secado del 
cementante se procederá otra vez al relleno hasta que la tierra sobresalga por encima de las piedras a una 
altura de 25 cm por el centro. 
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 La tierra empleada para el relleno de la rocalla se habrá reservado previamente de la capa de 





 Existen cuatro focos adosados a la vivienda que ya están colocados por el constructor, por lo 
que una de las principales necesidades de luz, como es la luz de seguridad, ya está cubierta . Se va a 
realizar una instalación eléctrica nueva para el uso de la zona de la barbacoa. En la esquina noroeste de 
la casa,  el constructor dejó una caja exterior para conectar la luz del jardín. Esta caja está conectada al 
cuadro general de la casa y de allí partirá la red eléctrica a la primera luminaria. El circuito está 
compuesto por tres cables de 2,5 mm: 
 - Tierra: color amarillo o verde 
 - Fase: color negro, azul o rojo 
 - Neutro: marrón o blanco 
 Los cables irán dentro de tubos de PVC de diámetro 20.  Dichos tubos irán enterrados en zanjas 
de 0.5 m de alto por 0.20 de ancho. Se colocarán 5cm de arena y sobre ésta una capa de tierra tamizada. 
 No se colocarán arquetas ya que la zapata donde irá colocada la farola hará las funciones 
propias para realizar las distintas conexiones. 
 Se instalarán tres luminarias para exteriores modelo Cote27 de la casa Luminis con las 
siguientes características: 
 Material: Aluminio.  
 Terminación: Pintura electroestática polyester. 
 Visores: Vidrio templado y esmerilado.  
 Tornillería: Acero inoxidable. 
 Lámparas: Bajo consumo E27 
 Tapas extraíbles de aluminio con juntas de goma. 
 Bandeja deslizable de muy fácil extracción con balasto electrónico incluido. 
 Potencia de 16w cada una (Frío o cálido), directo a 220V y dimerizable.  
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 El material necesario para la iluminación es: 
 3 luminarias modelo COTE27 
 25 metros tubería PVC 20 mm. 
 30 metros de cable triplex UF 2,5 mm 
  
 Para la iluminación del camino, se realizará por medio de balizas led solares modelo Inspire 
TOBAGO cuyas características son: 
 - Medidas 36,5x6,2x6,2 cm (alto x ancho x fondo). 
 - Material: Plástico. 
            - Color: Cromo 
  - Índice de protección: IP33 (grado de protección contra agentes externos y/o agua)  
 - Tipo de batería: Pilas  
 - Incluye bombilla: Sí (led integrada) 
 Éstas irán colocadas cada 3 metros clavadas en el camino lo más cerca del bordillo derecho, por 
lo que se necesitarán 31 lámparas solares led para exterior. 
  
 
15.- Especies vegetales utilizadas 
 
 De entre las innumerables especies vegetales empleadas corrientemente en jardinería, hemos 
elegido las que han de plantarse en el siguiente jardín y ello con arreglo a una serie de criterios: 
condiciones de clima y de suelo, características de tamaño, forma, colorido, época de floración, 
rusticidad o delicadeza, etc. La relación de especies a utilizar son: 
 
14.1 Árboles: La localización exacta de plantación de los árboles, está descrita en el documento de 
planos, en el 005.dwg 
 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/Memoria 




 Cercis siliquastrum: Se plantará una  unidad de Cercis siliquastrum cuyo perímetro de tronco a 
1 m. de la base es de 8-10 cm., se plantará a raíz desnuda. 
 Cotinus “Grace”: Se plantará una unidad con una altura inferior de 2m. y un perímetro de 
tronco de 10-12cm. En contenedor de 160 litros. 
 Prunus cerasifera “artropurpurea”: Se plantará una unidad de Prunus cerasifera “artropurpurea” 
de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 cm., a raíz desnuda. 
 Tilia platyphyllos: Se plantará una unidad de Tilia platyphyllos de perímetro de tronco a 1 m. de 
la base 25-30 cm., en contenedor de 750 litros. 
 Morus alba “pendula”: Se plantará una unidad de Morus alba "pendula" de perímetro de tronco 
a 1 m. de la base 8-10 cm injertada a 2,5 metros, a raíz desnuda. 
 Melia azederach: Se plantará una unidad de Melia azadarach de perímetro de tronco a 1 m. de 




 Juniperus x media “Pfitzeriana aurea”: Se plantarán tres unidades de Juniperus x media 
“Pfitzeriana aurea” de 2 años, en contenedor 15cm. 
 Thuja orientalis “compacta”: Se plantarán tres unidades de Thuja orientalis de 2 años, en 
contenedor de 15 cm. 
 X cupressocyparis leylandii “Herculea”: Se plantarán 212 unidades de X cupressocyparis 
leylandii “Herculea” de altura 100/125 cm, en contenedor de 15cm. 
 
14.3 Arbustos y trepadoras 
 
 Teucrum fruticans: Se plantarán 116 unidades de Teucrum fruticans de 1 año, en contenedor de 
12cm. Las plantas distarán 40 centímetros una de otra. 
 Lonicera caprifolium: Se plantarán 19 unidades de Lonicera caprifolium de altura 80/100 en 
contenedor de 12 cm. Se plantarán a 2 metros de distancia. 
 Partenocisus tricuspidata: Se plantarán dos unidades de Partenucissus tricuspidata de altura 
80/100 en contenedor de 12cm. 
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 Aptenia cordifolia var. Red Apple: Se plantarán 38 unidades de Aptenia cordifolia var. Red 
Apple, de altura en contenedor de 10 cm, a una distancia de 1 metro. 
 Rosa spp: Se plantarán 18 unidades de Rosa spp., de altura 40 cm. en contenedor de 18 cm, a 
una distancia de 1 metros 
 Phyllostachys aurea:  Se plantarán 8 unidades de Phyllostachys aurea  de altura 120/150 en 





  Se realizará una mezcla de semilla, realizando una proporción en peso de 40% Lolium prenne, 





14.5 Rocalla y arrietes 
 En la rocalla, se emplearán las siguientes plantas: 
Rosmarinus officinalis: 9 unidades en contenedor de 10 cm. 
Lavanda angustifolia: 9 unidades en contenedor de 10 cm. 
Santolina chamaecyparissus: 15 unidades en contenedor de 10 cm. 
Origanum vulgare: 15 unidades en contenedor de 10 cm. 
Thymus vulgaris: 36 unidades en contenedor de 10 cm. 
 Para el arriete de bulbosas, se emplearán 258 bulbos de Gladiolus hybridus. 
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16.- Replanteo de planos al terreno 
 
 En un primer momento, se realizará el replanteo de las distintas zonas del jardín, marcando por 
medio de estacas o yeso los caminos, piscina, zona infantil y el merendero. 
 Una vez realizada la enmienda orgánica, se procederá al replanteo del resto de elementos 
(arbolado, riego y vallado). 
  El replanteo se hará siguiendo fielmente los planos y bajo la supervisión de la dirección de 
obra, quien podrá, a la vista del resultado, modificar la situación de alguna planta, retocar el trazado del 
margen de algún arriate de flor, desplazar ligeramente la rocalla, etc. Es aconsejable observar el plano 
así dibujado en el suelo desde distintos puntos de vista con objeto de hacerse mejor idea de las 
perspectivas que las plantaciones ofrecerán y poder introducir a tiempo los ligeros retoques. 
 
 
17.- Apertura de hoyos y plantación 
 
 La apertura de los hoyos de plantación se realizará una vez realizada la enmienda orgánica. Las 
dimensiones aproximadas de los hoyos en metros serán: 
 
 Cercis siliquastrum…………………………………….. 0.5 x 0.5 x 0.5  
 Cotinus “Grace”……………………………………….. 0.5 x 0.5 x 0.5 
 Prunus cerasifera “artropurpurea”……………………... 0.5 x 0.5 x 0.5 
 Tilia platyphyllos …………………………………….... 1 x 1 x 1 
 Morus alba “pendula”…………………………………..0.5 x 0.5 x 0.5 
 Melia azederach ……………………………………….. 1 x 1 x 1 
 Juniperus x media “Pfitzeriana aurea”…………………. 30 x 30 x 30 
 Thuja orientalis “compacta”…………………………… 30 x 30 x 30 
 Phyllostachys aurea…………………………………..   30 x 30 x 30 
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 Para los setos y alineaciones, se hará una zanja de 30 x 30. 
 Para planta servida en contenedor pequeño, se hará un hoyo con azada capaz de alojar el 




    Capítulo Resumen Euros % 
1 Acondicionamiento del terreno 6724,11 14 
2 Elementos de plantación 4733,68 10 
3 Elementos del sistema de riego 3996,78 8 
4 Otros conceptos 34151,23 69 
    
 
Total ejecución material 49605,80 
 
 
Seguridad y salud (3%) 1488,17 
 
    
 
13,00% Gastos generales 6642,22 
 
 
6,00% Beneficio industrial 3065,64 
 
    
 
SUMA DE G.G. y B.I. 9707,86 
 
 
Total ejecución material + seguridad y salud 51093,97 
 





21,00% I.V.A. 12768,38 
 
    
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 73570,21 
 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS. 
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ANEXO 1: Condicionantes 
 
CAPITULO 1: Climatología 
 Los datos para el estudio climatológico, se han extraído de la estación meteorológica de 
Montañana, perteneciente a la Red de estaciones meteorológicas SIAR en Aragón, la cual se encuentra a 
una altitud de 222 m. y sus coordenadas son Utmx:681037.0  Utmy:4620270.0. Esta estación, dista 
aproximadamente de nuestra parcela 13 kilómetros. 
 Esta estación, comenzó a tomar las mediciones a finales de Noviembre del 2003, por lo que el 
estudio climático se ha realizado de 10 años. 
1.1 Temperaturas 
FECHAS TEMPERATURAS MEDIAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
MESES AÑOS DE MEDIAS DE MÁXIMAS DE MÍNIMAS 
MÁXIMA MÍNIMA 






2004 7,9 13,1 3,5 18,7 11 -3,4 6 
2005 4,0 7,6 0,8 16,9 20 -4,9 28 
2006 5,0 9,4 1,2 16,3 19 -7,3 29 
2007 5,3 10,8 0,6 19,1 19 -7,5 27 
2008 6,1 12,4 0,9 19,6 6 -4,3 30 
2009 4,8 9,6 0,7 19,5 23 -4,2 8 
2010 5,5 9,7 1,7 14,0 20 -3,8 12 
2011 4,5 9,6 -0,1 17,6 12 -8,5 23 
2012 6,4 11,8 1,6 18,1 1 -3,7 18 
2013 6,6 13,0 1,2 20,4 31 -3,5 4 
2014 7,5 12,4 3,0 17,9 3 -1,4 1 
                  
MEDIA   5,8 10,9 1,4         
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2004 5,0 10,2 0,7 15,6 7 -3,3 12 
2005 4,6 10,5 -0,7 17,4 11 -8,4 23 
2006 5,4 12,0 -0,8 19,1 16 -5,1 6 
2007 8,6 15,2 2,5 20,8 14 -4,0 2 
2008 8,3 15,2 2,4 21,2 27 -2,4 Var. 
2009 7,0 13,2 1,5 16,6 24 -4,5 17 
2010 6,0 11,1 1,1 17,7 23 -7,4 13 
2011 7,7 14,6 1,8 20,1 25 -3,6 10 
2012 5,0 12,4 -1,1 20,6 25 -7,8 22 
2013 7,1 12,1 2,7 17,5 1 -4,2 27 
2014 7,6 13,8 1,2 20,7 13 -3,5 3 
  
 
              
MEDIA   6,6 12,7 1,0         



















2004 8,4 14,6 2,5 23,5 20 -4,9 3 
2005 9,7 17,7 2,6 25,6 20 -10,6 1 
2006 11,5 18,2 5,1 26,2 31 -3,2 2 
2007 9,7 16,2 3,2 25,6 4 -2,6 11 
2008 10,2 16,3 4,5 23,9 15 -0,7 10 
2009 9,9 17,5 2,7 24,7 20 -1,2 23 
2010 9,2 15,3 2,7 22,5 20 -4,7 12 
2011 9,9 15,9 4,4 23,8 31 -1,9 6 
2012 11,0 19,6 2,5 25,7 30 -3,8 7 
2013 10,2 16,3 4,1 21,6 22 -1,8 2 
2014 10,5 18,0 3,7 26,3 17 -1,3 9 
 
              
  
 
              
MEDIA   10,0 16,9 3,5         
EXTREMA         26,3 17/2014 -10,6 1/2005 
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2004 11,7 17,8 5,5 25,3 21 0,7 11 
2005 13,8 20,7 7,1 31,6 28 2,2 19 
2006 14,0 21,3 7,1 25,3 24 2,0 12 
2007 13,8 20,5 8,0 29,0 24 2,8 3 
2008 13,5 20,4 6,6 29,4 26 0,3 6 
2009 12,1 18,9 5,4 27,6 Var 1,9 18 
2010 13,5 20,9 6,7 29,5 25 0,3 2 
2011 15,4 23,1 8,1 30,7 9 2,8 16 
2012 12,2 18,5 6,1 26,1 26 0,3 7 
2013 12,4 19,1 5,6 30,6 17 0,3 21 
2014 15,4 22,7 8,5 28,6 16 3,9 18 
 
              
  
 
              
MEDIA   13,4 20,4 6,8         
EXTREMA         31,6 28/2005 0,3 Var 
 















2004 16,1 22,8 9,5 29,8 29 4,2 6 
2005 18,4 26,2 11,2 33,0 26 7,9 8 
2006 18,8 26,3 10,9 33,9 17 4,0 1 
2007 17,2 23,6 10,6 31,1 10 2,6 2 
2008 16,5 22,6 10,7 30,1 4 3,4 1 
2009 18,6 26,5 10,9 32,5 30 4,9 16 
2010 15,7 22,2 9,0 30,5 22 2,7 7 
2011 18,6 26,3 10,7 34,3 25 6,1 16 
2012 16,6 23,3 9,4 34,5 11 4,3 1 
2013 13,7 19,8 7,4 27,8 6 2,0 16 
2014 16,6 23,6 9,6 30,4 10 5,4 15 
 
              
  
 
              
MEDIA   17,0 23,9 10,0         
EXTREMA         34,5 11/2012 2,0 16/2013 
 
 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 




















2004 23,3 31,1 15,1 38,7 27 9,1 21 
2005 23,6 32,0 15,5 38,0 20 12,1 2 
2006 22,0 29,9 14,1 34,4 30 6,0 1 
2007 21,1 28,4 13,6 34,7 30 8,0 3 
2008 20,2 27,1 13,4 34,6 21 9,4 18 
2009 23,2 31,1 15,0 37,8 13 10,0 1 
2010 20,5 27,6 13,2 33,3 24 8,7 23 
2011 21,2 28,9 13,6 37,5 28 9,0 3 
2012 23,3 31,8 14,9 38,3 28 11,1 9 
2013 19,6 26,8 12,3 34,1 16 7,3 4 
2014 22,0 29,7 14,2 34,6 28 9,5 2 
 
              
  
 
              
MEDIA   21,8 29,5 14,1         
EXTREMA         38,7 27/2004 6,0 1/2006 
 















2004 23,3 30,8 16,2 37,1 22 11,7 9 
2005 24,6 32,9 16,5 41,2 16 12,4 11 
2006 26,2 34,5 18,2 37,8 30 14,5 8 
2007 23,4 31,4 15,3 37,1 26 11,3 25 
2008 23,4 31,7 15,4 36,5 10 10,2 4 
2009 24,7 33,2 16,5 37,6 29 13,5 31 
2010 25,1 33,4 17,4 38,6 7 13,0 27 
2011 22,4 29,8 15,1 35,5 2 11,1 15 
2012 23,7 32,1 15,4 38,6 18 11,6 2 
2013 25,5 33,9 17,3 36,7 25 13,2 30 
2014 23,0 30,0 16,0 36,7 16 12,8 8 
 
              
  
 
              
MEDIA   24,1 32,2 16,3         
EXTREMA         41,2 16/2005 10,2 4/2008 
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2004 23,6 31,3 16,5 35,7 8 12,1 22 
2005 22,8 30,5 15,6 35,8 7 10,1 25 
2006 21,9 29,2 15,1 34,8 23 10,0 31 
2007 22,2 29,8 15,4 38,2 4 11,7 11 
2008 23,2 31,2 15,6 37,1 4 10,3 24 
2009 24,8 33,5 16,8 38,0 17 12,3 30 
2010 23,4 31,5 15,9 39,1 26 9,4 31 
2011 24,8 33,1 16,6 39,1 20 9,2 28 
2012 25,8 34,5 17,4 40,5 10 13,0 7 
2013 23,7 31,7 16,4 37,5 5 13,0 21 
2014 23,2 30,9 16,1 36,3 10 9,5 17 
 
              
  
 
              
MEDIA   23,6 31,6 16,1         
EXTREMA         40,5 10/2012 9,2 28/2011 
 
 

















2004 20,9 28,2 14,5 33,3 5 7,0 17 
2005 19,2 26,7 12,2 35,3 Var 4,9 21 
2006 20,7 27,9 14,6 35,5 4 8,0 27 
2007 18,7 26,0 11,9 31,5 2 6,1 28 
2008 18,8 26,1 12,0 32,4 3 5,8 26 
2009 20,0 27,1 13,4 34,2 1 8,6 17 
2010 19,1 26,4 12,4 34,8 5 6,1 29 
2011 21,7 30,0 13,6 36,1 9 8,6 20 
2012 20,3 27,7 13,1 23,9 1 6,9 27 
2013 20,4 27,9 13,7 32,8 3 9,1 22 
2014 21,6 29,1 15,3 35,0 2 7,3 26 
 
    
 
        
  
 
    
 
        
MEDIA   20,1 27,6 13,3         
EXTREMA         36,1 9/2011 4,9 21/2005 
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2004 16,0 23,5 9,8 32,0 3 3,0 31 
2005 15,5 21,9 9,5 27,8 1 3,0 5 
2006 17,1 23,5 11,3 29,3 2 5,5 13 
2007 14,4 21,4 8,4 28,8 1 0,6 28 
2008 14,0 20,5 8,6 25,8 15 0,7 30 
2009 16,0 23,1 9,6 29,4 6 -0,6 19 
2010 13,9 20,8 7,9 28,5 3 -0,1 27 
2011 15,0 23,6 7,7 30,6 11 0,4 21 
2012 15,2 22,0 9,4 30,4 8 -0,3 30 
2013 16,9 23,9 10,8 30,7 1 1,1 31 
2014 17,3 25,5 10,5 30,4 20 7,5 15 
 
              
  
 
              
MEDIA   15,6 22,7 9,4         
EXTREMA         32,0 3/2004 -0,6 19/2009 
 
 


















2004 8,0 12,9 3,4 19,1 4 -3,0 18 
2005 8,8 14,3 3,9 21,6 1 -2,8 29 
2006 11,7 16,9 6,8 20,5 13 -0,4 30 
2007 7,7 15,3 1,0 21,3 11 -8,6 17 
2008 7,8 13,5 2,7 17,2 16 -6,3 26 
2009 10,2 16,5 4,5 23,9 17 -0,4 30 
2010 8,3 14,3 2,6 23,4 4 -5,9 29 
2011 11,5 16,3 7,4 22,2 11 2,8 27 
2012 9,7 14,9 5,2 20,1 2 -0,9 13 
2013 10,0 14,7 5,5 25,3 2 -5,6 28 
2014 11,5 16,8 6,8 22,5 3 0,6 18 
                
  
 
              
MEDIA   9,6 15,1 4,5         
EXTREMA         25,3 2/2013 -8,6 17/2007 
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2003 6,9 11,0 2,8 17,0 14 -2,5 3 
2004 7,2 11,3 3,3 16,0 19 -4,5 22 
2005 3,1 8,7 -2,1 17,6 4 -7,0 21 
2006 3,3 8,3 -0,4 21,4 4 -6,7 20 
2007 5,1 10,5 0,3 17,8 4 -7,7 Var 
2008 5,3 9,2 1,6 16,0 7 -3,8 22 
2009 5,9 10,4 2,1 18,4 30 -4,1 20 
2010 4,3 9,5 0,1 21,0 8 -7,2 27 
2011 7,7 12,8 2,8 17,7 14 -4,9 27 
2012 6,9 12,8 1,5 18,1 22 -5,1 12 
2013 3,6 9,1 -1,0 14,9 27 -4,9 8 
                
  
 
              
MEDIA   5,4 10,3 1,0         
EXTREMA         21,4 4/2006 -7,7 Var/2007 
 
1.2 Precipitaciones 















2004 8 9,2 3,8 25 
  2005 7 4,4 3,2 28 
  2006 14 20 9,8 9 
  2007 12 9,6 4,4 30 
  2008 16 15,2 4,6 11 
  2009 11 13,2 6,8 22 
  2010 12 35,8 10,9 4 
  2011 11 20,7 11,4 28 
  2012 8 1,5 0,7 16 
  2013 19 19,5 6,1 24 
  2014 17 20 7,1 18 




Enero medio 12 15,4 6,3   
Lluvia 
máxima 11,4 
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2004 17 47 14 25 
  2005 8 7 4 23 
  2006 8 17 13,8 26 
  2007 11 18,6 6,8 8 
  2008 11 21,4 5,2 18 
  2009 8 11,2 7,8 1 
  2010 12 27 6,9 16 
  2011 11 15,9 6,6 21 
  2012 1 0,8 0,8 5 
  2013 8 5,4 2,2 28 
  2014 14 13,4 2,7 11 























2004 11 61,4 25,6 29 
  2005 7 8,6 3,2 23 
  2006 9 19,6 10,8 19 
  2007 10 36,6 17,2 17 
  2008 7 9,4 2,6 26 
  2009 5 6,6 3,4 1 
  2010 11 34,7 19,6 24 
  2011 7 57,7 37 15 
  2012 4 14 12,7 21 
  2013 17 39,2 7,5 17 
  2014 9 10,7 3,2 1 
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2004 10 41 15 16 
  2005 10 16,8 6,8 2 
  2006 10 33,6 15,2 17 
  2007 17 147,6 33,2 4 
  2008 13 36 9 7 
  2009 7 48,2 17,5 11 
  2010 8 30,2 14,6 30 
  2011 0 0 0 0 
  2012 12 31,8 9,8 30 
  2013 13 51,7 20 29 
  2014 10 35,27 11,07 2 

























2004 10 33,8 8,8 10 
  2005 9 56,2 19 17 
  2006 5 10,4 7,4 11 
  2007 5 31,4 22,4 19 
  2008 18 162,4 39,4 31 
  2009 6 13,9 3,5 9 
  2010 9 26,1 11,4 1 
  2011 5 22,1 9,2 29 
  2012 6 3,3 1,4 4 
  2013 12 29 8,7 14 
  2014 8 27,05 20,19 20 




Mayo medio 8 37,8 13,8   
Lluvia 
máxima 39,4 
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2004 3 10 8 15 
  2005 7 46 25,6 28 
  2006 11 36,8 17,2 24 
  2007 9 28 9,2 9 
  2008 10 19,8 7,2 10 
  2009 5 3,9 1,5 Var 
  2010 6 35,2 23,1 13 
  2011 6 23,8 19,3 4 
  2012 6 36,9 19,8 19 
  2013 5 32,9 10,9 18 
  2014 8 18,82 13,13 12 
























2004 7 28,4 13,6 6 
  2005 1 0,2 0,2 18 
  2006 4 19,4 13 19 
  2007 2 5,4 4,2 21 
  2008 2 16,6 9 12 
  2009 7 26,5 12,6 9 
  2010 2 6,4 6,3 11 
  2011 4 23,8 21,7 3 
  2012 3 2,8 1,5 4 
  2013 12 35,8 16,9 14 
  2014 3 0,4 0,2 1 
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2004 5 4,4 2,2 2 
  2005 4 5 2,2 Var 
  2006 3 5,6 5,2 17 
  2007 5 22,2 6,6 5 
  2008 4 5,6 2,4 22 
  2009 5 16,6 10,7 6 
  2010 3 17,8 17,6 19 
  2011 5 7,3 4,1 5 
  2012 1 0,1 0,1 19 
  2013 3 17,8 16,9 7 
  2014 5 12,06 11,47 1 


























2004 6 9,6 3 Var 
  2005 3 26,2 14,2 7 
  2006 10 105,8 27,4 13 
  2007 5 30,2 18,8 17 
  2008 5 15,6 7,6 22 
  2009 1 1,8 1,8 30 
  2010 6 28,6 17,3 24 
  2011 5 1,2 0,8 21 
  2012 6 18,5 6,7 Var 
  2013 4 14,1 7,9 28 
  2014 8 23,02 12,15 22 
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2004 10 30,2 16,8 27 
  2005 16 40,6 12,2 15 
  2006 8 26,2 12 18 
  2007 4 18,8 8,6 3 
  2008 13 65,6 28 12 
  2009 5 22,1 7,6 22 
  2010 8 28,9 18,9 9 
  2011 4 10,5 6,1 27 
  2012 10 80,8 47,1 20 
  2013 7 17,7 5,6 4 
  2014 6 9,02 5,19 12 



























2004 6 8,6 4,2 29 
  2005 11 31 19 13 
  2006 15 19,6 7,4 25 
  2007 1 0,6 0,6 20 
  2008 12 43,4 31,8 2 
  2009 9 22,1 9,6 8 
  2010 8 22,4 7,6 20 
  2011 18 31 10,7 3 
  2012 7 18,3 8,8 7 
  2013 7 56,4 32,4 16 
  2014 13 58,51 20,29 26 
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2003 11 11,2 2,6 Var 
  2004 13 36,4 28,4 1 
  2005 10 8 3,6 29 
  2006 14 9,4 2,6 7 
  2007 11 9,8 3,2 20 
  2008 14 39,6 12,4 13 
  2009 13 44,2 18,1 26 
  2010 10 11,6 8,7 22 
  2011 3 5,7 3,3 2 
  2012 9 14,5 8,2 14 
  2013 9 8,4 4,1 25 




Diciembre medio 11 18,1 8,7   
Lluvia 
máxima 28,4 
1.3 Régimen de heladas 
 






helada AÑOS Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
04/05 0 0 3 5 15 16 9 0 0 0 0 0 48 12-nov 13-mar 
05/06 0 0 5 21 9 19 2 0 0 0 0 0 56 06-nov 02-mar 
06/07 0 0 1 20 11 5 4 0 0 0 0 0 41 30-nov 26-mar 
07/08 0 0 14 14 11 15 2 0 0 0 0 0 56 03-nov 10-mar 
08/09 0 0 8 12 15 9 3 0 0 0 0 0 47 15-nov 23-mar 
09/10 0 1 3 8 13 9 7 0 0 0 0 0 41 19-oct 16-mar 
10/11 0 1 7 16 14 10 4 0 0 0 0 0 52 27-oct 11-mar 
11/12 0 0 0 6 12 19 3 0 0 0 0 0 40 09-dic 10-mar 
12/13 0 1 3 10 14 6 5 0 0 0 0 0 39 30-oct 21-mar 
13/14 0 0 4 20 4 11 4 0 0 0 0 0 43 16-nov 24-mar 
Año 
medio 0 0 5 13 12 12 4 0 0 0 0 0 46     
  
              
  
                        EXTREMOS 19.oct.2009 26,mar.2010 
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1.4 Año resumen 
1.4.1 Observaciones termométricas 
     MESES 
TEMPERATURAS  MEDIAS DE 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
MÁXIMA MÍNIMA 
Medias Máximas Mínimas Grados Día Grados Día 
      
 
        
Enero 5,8 10,9 1,4 20,4 31/2013 -8,5 23/2011 
Febrero 6,6 12,7 1,0 21,2 27/2008 -8,4 23/2005 
Marzo 10,0 16,9 3,5 26,3 17/2014 -10,6 1/2005 
Abril 13,4 20,4 6,8 31,6 28/2005 0,3 Var 
Mayo 17,0 23,9 10,0 34,5 11/2012 2,0 16/2013 
Junio 21,8 29,5 14,1 38,7 27/2004 6,0 1/2006 
Julio 24,1 32,2 16,3 41,2 16/2005 10,2 4/2008 
Agosto 23,6 31,6 16,1 40,5 10/2012 9,2 28/2011 
Septiembre 20,1 27,6 13,3 36,1 9/2011 4,9 21/2005 
Octubre 15,6 22,7 9,4 32,0 3/2004 -0,6 19/2009 
Noviembre 9,6 15,1 4,5 25,3 2/2013 -8,6 17/2007 
Diciembre 5,4 10,3 1,0 21,4 4/2006 -7,7 Var/2007 
                
Año 14,4 21,1 8,1 41,2 16/07/2005 -10,60 01/03/2005 
 








nº de días normal 
        
 
      
Septiembre 0 
 
      
Octubre 0 Primera helada......... 10-nov 19-oct 
Noviembre 5 
 
      
Diciembre 13 Última helada .......... 15-mar 26-mar 
Enero 12 
 
      
Febrero 12 PERIODO DE HELADAS     
Marzo 4 Nºdías que comprende 125 158 
Abril 0 
  
    
Mayo 0 PERIODO LIBRE HELADAS     
Junio 0 Nºdías que comprende 240 207 
Julio 0 
 
      
Agosto 0 
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Enero 12 15,4 6,3 11,4 
Febrero 10 16,8 6,4 14,0 
Marzo 9 27,1 13,0 37,0 
Abril 10 42,9 13,8 33,2 
Mayo 8 37,8 13,8 39,4 
Junio 7 26,6 14,1 25,6 
Julio 4 15,1 9,0 21,7 
Agosto 4 10,4 7,2 17,6 
Septiembre 5 25,0 10,7 27,4 
Octubre 8 31,9 15,3 47,1 
Noviembre 10 28,4 13,9 32,4 
Diciembre 11 18,1 8,7 28,4 
          
Año 99 295 132 335 
 
1.5 Clasificación del clima 
- Criterio Lang:  
 
Se calcula mediante la expresión Il = P/T, donde: 
P = precipitación media anual en mm 
T = temperatura media anual en ºC 
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IL = 295/14.4 = 20.48 
   
 
- Criterio Martone: 
 
Se obtiene mediante la fórmula Im = P/T+10 
Siendo P y T las Mismas que en el apartado anterior, por tanto: 
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- Criterio UNESCO-FAO: 
 a) Temperatura: 
 
 Para caracterizar las condiciones térmicas del clima, UNESCO-FAO toman la temperatura 
media del mes más frío y establecen tres grupos climáticos 
GRUPO I Climas templados, templado-cálidos y cálidos, cuando supera 0ºC 
GRUPO II Climas templado-fríos y fríos, cuando la temperatura media algunos meses es inferior a 0ºC 
GRUPO III Climas glaciares, cuando todos los meses, la temperatura media es inferior a 0ºC 
 
El mes más frio es Diciembre, y su temperatura media es:  T1= 5.4ºC, por lo que nos encontramos en el 
grupo I 
  
 Desde un  punto de vista bioclimático (relación de las condiciones climáticas con el desarrollo 
de la vida vegetal y animal), resulta muy interesante precisar si existe invierno y su rigor, para ello se 
emplea la temperatura media de los meses más fríos y se comparan en el siguiente cuadro: 
 
 
 Temperatura media de las mínimas del mes más frío T2= 1,0 ºC 
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 Si la precipitación total durante el mes, expresada en mm, es inferior al doble de la temperatura 
media, en ºC, se dice que estamos en un mes seco. Un periodo seco puede comprender varios meses 
secos, por lo tanto: 
 Periodo seco (P<2T) 
 
 Gráficamente, se puede ver la existencia y la duración de los periodos secos por medio de los 
diagramas hombro métricos, para ello, hay que tener cuidado al  llevar los valores sobre un diagrama 
cartesiano de duplicar el valor de las temperaturas, de tal modo que cuando la curva de la temperatura 
supera a la pluviométrica, nos encontramos en un periodo seco. 
 
 En el periodo de junio hasta septiembre estamos en un periodo seco. 
- Según Papadakis:  
 Papadakis considera que no son los valores absolutos que alcancen los factores climáticos los 
representativos de una clasificación agroclimática, sino las respuestas de los últimos cultivos. Por ello 
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propone una clasificación agroclimática en la que la que se utilizan índices obtenidos a partir de valores 
extremos de los factores meteorológicos, ya que estos son más representativos a la hora de estimar las 
respuestas de los cultivos. 
 La clasificación agroecológica de Papadakis se apoya en las siguientes caracterizaciones: 
 
 - Rigor del invierno 
  
 El mes más frío es Diciembre, donde su temperatura media de las mínimas absolutas son -5,5ºC, 
la media de las mínimas es 1ºC y la media de las máximas son 10,3. Por lo que  según esta clasificación, 
tenemos un tipo de invierno Av, esto quiere decir que permite el cultivo de avena, pero no el de los 
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- Calor del verano 
 
 
El tipo de verano, corresponde con el M (maíz), este tipo, corresponde con un periodo libre de 
heladas superior a 4,5 meses y la temperatura media de las máximas del semestre más cálido, es 
superior a 21ºC, 27,9ºC en este caso y el periodo libre de heladas de 7 meses. 
 Combinando los tipos correspondientes al rigor del invierno y calor del verano, se obtienen unas 
clases térmicas, que caracterizan los tipos climáticos convencionales establecidos por climatólogos, en 
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CAPITULO 2: Estudio edafológico 
 
 Anteriormente a la implantación del jardín, la parcela objeto de estudio, se dedicaba al cultivo 
de extensivos en rotación alfalfa, maíz y trigo, la cual se regaba a manta. 
 Los datos que se exponen a continuación, ha sido obtenidos mediante el análisis físico y 
químico de unas muestras de suelo de nuestra parcela tomadas a distintas profundidades, de 0 a 20 
centímetros y de 20 a 40 centímetros, según las normas estándar de toma de muestras. 
 Dado que nuestra parcela es bastante homogénea, basta con tomar una sola muestra media, 
formada por 20 ó 25 muestras individuales. 
 Como muestra media considera la obtenida al mezclar 20 ó 25 muestras individuales extraídas 
en varios lugares del rodal y que habrán de tomarse recorriendo el campo o rodal en zig-zag. 
 Todas las submuestras participaran en la misma cantidad de peso y volumen, mezclándose y 
homogeneizándose hasta conseguir la muestra total. El peso total de la tierra a enviar será de 1 a 2 kg. 
de muestra y estará exenta de piedras gruesa. Se transportará en una bolsa de plástico fuerte. 
 
2.1 Resultado del análisis 
 
  
Componente                              0-20cm                             20-40cm 
  
Arena gruesa %                     16.8    18.3 
Arena fina %                              12.7                                 10.9    
Limo grueso %                          21.3                              22.3 
Limo fino %                              22.1                              22.7 
Arcilla %                                   27,1                                 25.8 
pH (Extra. 1:25)                          7.3                                    7.5 
Materia orgánica %                    1.9                                   2.0 
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Fósforo ppm (Olsen)                  30                                    21 
Potasio (Ex. Acetato)                  225                                  197 
Carbonatos totales %                 12.9                                 13.1 
Caliza activa %                           5.6                                     4.8 
Densidad aparente %                  1.2                                     1.2 
CE Mmhos/cm.                           1.38                                   1.42 
Capacidad de campo                  31.3                                   29.5 
   
 
2.2 Interpretación de los resultados 
 
 2.2.1 Textura: 
 La textura del suelo hace referencia a su composición física o granulométrica, es decir, la 
proporción  de elementos de suelo agrupados por tamaños o categorías. Solamente se consideraran 
constituyentes del suelo, las fracciones inferiores a 2 milímetros. La Asociación Internacional de la 
Ciencia de suelo, admite la clasificación por tamaños del siguiente cuadro: 
  
 La textura de suelo hace referencia a la proporción relativa de arena, limo y arcilla que contiene, 
para conocer la textura de un suelo se comparan los datos del análisis en una grafica triangular. 
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 En nuestro caso, nos encontramos en una textura franca, este tipo de suelo, es la ideal, ya que 
goza de una textura intermedia y por tanto tiene las ventajas de ambos tipos de textura (gruesa y fina). 
 Dependiendo de la textura, podemos generalizar ciertos valores por medio de esta tabla: 
 
Capacidad Punto de Humedad disponible
Textura Porosidad Densidad de campo marchitamiento % en % en 
(%) aparente % en peso % en peso peso volumen cm/m
Arenoso 38 1,65 9 4 5 8 8
(1,55-1,80) (1,55-1,80) (6-12) (2-4) (4-6) (6-10) (7-10)
Franco- 43 1,5 14 6 8 12 12
arenoso (40-47) (1,40-1,60) (10-18) (4-8) (6-10) (9-15) (9-15)
Franco 47 1,4 22 10 12 17 17
(43-49) (1,35-1,50) (18-26) (8-12) (10-14) (14-20) (14-19)
Franco- 49 1,35 27 13 14 19 19
arcilloso (47-51) (1,30-1,40) (23-31) (11-15) (12-16) (16-22) (17-22)
Arcillo- 51 1,3 31 15 16 21 21
arenoso (49-53) (1,25-1,35) (27-35) (13-17) (14-18) (18-23) (18-23)
Arcilloso 53 1,25 35 17 18 23 23
(51-55) (1,20-1,30) (31-39) (15-19) (16-20) (20-25) (20-25)
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 2.2.2 pH: 
 Este valor nos da una idea de la acidez o alcalinidad del suelo o de un horizonte, siendo 7 el 
valor neutro, los suelos alcalinos, estarán por encima de ese valor por lo que los ácidos, tomaran valores 
menores de 7. 
 El pH tiene una gran influencia en la disponibilidad en un suelo de diferentes iones, lo que 





 Para la mayoría de las plantas, el valor óptimo es el neutro, como nuestro valor, no dista mucho 
del pH neutro, no cabe esperar problemas de este tipo, aunque tengamos un suelo ligeramente alcalino. 
 
 2.2.3 Nivel freático: 
 El nivel freático está por debajo de los 3 metros de profundidad. Este estudio se realizó cuando 
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 2.2.4 Conductividad eléctrica: 
 Existe una correlación entre la conductividad eléctrica (CE)  y la concentración de sales en el 
suelo, tomando la CE como valor para estudiar la salinidad en un suelo y sus efectos sobre las plantas. 
Un exceso de sales dificulta el crecimiento de la mayoría de las plantas además de contribuir a la 
degradación de la estructura. 




C.E.del extracto de 
saturación del 
suelo, mmhos/cm 
Tipo de suelos Efectos 
< 2 No salinos 
Efectos de salinidad despreciables 
en su mayoría 
2-4 Muy ligeramente salinos 
Pueden quedar restringidos los 
rendimientos de las cosechas muy 
sensibles 
4-8 Moderadamente salinos 
Disminución del rendimiento de 
muchas cosechas. Se adaptan 
determinadas plantas. 
8-16 Fuertemente salinos 
Sólo dan rendimientos satisfactorios 
las cosechas tolerantes. Aparecen 
calveros a consecuencia de que la 
germinación queda perjudicada 
>16 Muy fuertemente salinos 
Sólo dan rendimientos satisfactorios 
unas pocas cosechas muy tolerantes. 
Solamente crecen las hierbas, 
plantas herbáceas, arbustos y árboles 
que toleren las sales 
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 Como nuestro suelo está por debajo de 2 mmhos/cm, no tendremos problemas con la salinidad. 
 
 2.2.5 Materia orgánica: 
 El papel de la materia orgánica es trascendental para proporcionar un hábitat adecuado a las 
plantas ya que mejora la textura y la estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua,, la 
capacidad de intercambio catiónico y asegura la adecuada nutrición de las plantas. Se admiten los 




 A pesar de ello, el nivel mínimo recomendado para la implantación de un jardín, es del 4%, 
llegando hasta unos niveles óptimos que se encuentran entre el 5 y el 10%. 
 Los niveles de la parcela, se encuentran entre el 1.9 y el 2%  (contenido bajo), por lo cual, en las 
zonas encespedadas, habrá que realizar una enmienda, debido a su alta exigencia en materia orgánica y 
puntualmente en los hoyos de plantación.  
 
 2.2.6 Caliza 
 Es la cantidad de carbonato cálcico contenida en el suelo. Se debe distinguir entre caliza total, 
formada por granos gruesos, poco soluble y por tanto inactiva y la caliza activa, formada por las 
fracciones finas, que es fácilmente soluble en agua cargada de CO2. 
 Se consideran las escalas para caliza total y caliza activa que se citan en el siguiente cuadro: 
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 En nuestro caso, el contenido de caliza activa es bajo, ya que tenemos 5,6%. 
 
 2.2.7 Fósforo 
 El fósforo, junto con el nitrógeno y el potasio, son los elementos que generalmente se deben 
incorporar al suelo como fertilizantes, ya que son consumidos en grandes cantidades. Es un elemento 
muy influido por el pH y la cantidad de caliza del suelo. En suelos con pH neutro o alto (terrenos 
calizos), el método más adecuado para su análisis es el método Olsen y se puede observar los niveles de 




 El resultado del análisis es 30, por lo que nos encontramos en un nivel normal, por lo que no 
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 2.2.8 Potasio 
 Al ser un catión monovalente puede quedar retenido fuertemente por los coloides del suelo, por 
ello la textura tiene una gran influencia en su disponibilidad. La interpretación del contenido en potasio 
del suelo en relación a la textura es: 
 
 
 El resultado en nuestro análisis es 225 ppm, por lo que no es un factor limitante al encontrarse 
en un nivel normal. 
 
 
CAPITULO 3: Calidad agronómica de las aguas de riego 
  
 El agua que vamos a emplear en la parcela objeto del proyecto, se obtiene de la red de 
abastecimiento, en el punto de acometida, se obtiene una presión de 3,7 y 3,3 atmosferas.  
 El análisis del agua esta extraído del boletín de resultados del autocontrol de la calidad del agua 
del municipio de Zaragoza, el cual se puede consultar en la página web del ayuntamiento de Zaragoza. 
 
3.1 Resultado del análisis 
 El muestreo y análisis se ha realizado por el Instituto Municipal de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Zaragoza, siguiendo el Real Decreto140/03 por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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Punto de Muestreo: Red de Garrapinillos 
Calificación: APTA PARA EL CONSUMO 
Código: 14_02806 
Nombre Determinación Resultado Valor Paramétrico 
Parámetros microbiológicos 
Escherichia coli 0 ufc/100ml 0 ufc/100ml 
Enterococo 0 ufc/100ml 0 ufc/100ml 
Clostridium perfringens 0 ufc/100ml 0 ufc/100ml 
Parámetros Químicos 
Antimonio <1 µg/l 5 µg/l 
Arsénico <1 µg/l 10 µg/l 
Benceno <1 µg/l 1 µg/l 
Benzo (a) pireno <0,002 µg/l 0,01 µg/l 
Boro <0,10 mg/l 1,0 mg/l 
Cadmio <0,5 µg/l 5 µg/l 
Cianuro <5 µg/l 50 µg/l 
Cobre <0,05 mg/l 2,0 mg/l 
Cromo total <5 µg/l 50 µg/l 
1,2- Diocloroetano <1 µg/l 3 µg/l 
Fluoruro <0,15 mg/l 1,5 mg/l 
Hidrocarburos policíclicos aromáticos <0,10 µg/l 0,10 µg/l 
Benzo (b) Fluoranteno <0,004 µg/l 0,10 µg/l 
Benzo (g,h,i) Perileno <0,004 µg/l 0,10 µg/l 
Benzo (k) Fluoranteno <0,002 µg/l 0,10 µg/l 
Indeno 1,2,3-cd Pireno <0,004 µg/l 0,10 µg/l 
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Mercurio <0,2 µg/l 1 µg/l 
Níquel <2 µg/l 20 µg/l 
Nitrato 7,2 mg/l 50 mg/l 
Nitrito 0,00 mg/l 0,5 mg/l 
Total de Plaguicidas <0,50 µg/l 0,5 µg/l 
Aldrin <0,02 µg/l 0,03 µg/l 
Clorpirifos <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
Dieldrin <0,02 µg/l 0,03 µg/l 
Fonofos <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
alfa-HCH <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
beta-HCH <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
delta-HCH <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
Lindano <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
Meltiparation <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
Paration <0,02 µg/l 0,1 µg/l 
Heptacloro <0,02 µg/l 0,03 µg/l 
Heptacloro epóxido <0,02 µg/l 0,03 µg/l 
Plomo <2 µg/l 25 µg/l 
Selenio <1 µg/l 10 µg/l 
Suma de trihalometanos 64 µg/l 100 µg/l 
Cloroformo 28 µg/l  
Bromoformo 3 µg/l  
Dibromoclorometano 13 µg/l  
Bromodiclorometamo 20 µg/l  
Tricloroeteno+Tetracloretono <1 µg/l 10 µg/l 
Tetracloroeteno <1 µg/l  
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Tricloroeteno <1 µg/l  
Parámetros Indicadores 
Bacterias Coliformes 0 ufc/100ml 0 
Recuento de colonias a 22ºC 0 ufc/ml  
Aluminio 117 µg/l 200 µg/l 
Amonio 0,00 mg/l 0,50 mg/l 
Carbono orgánico total 1,0 mg/l  
Cloro combinado 0,05 mg/l 2,0 mg/l 
Cloro residual libre 0,57 mg/l 1,0 mg/l 
Cloruro 102,9 mg/l 250 mg/l 
Color <5 mg/l Pt-Co 15 mg/l Pt-Co 
Conductividad a 20ºC 730 µS/cm 2500 µS/cm 
Hierro <10 µg/l 200 µg/l 
Manganeso <5 µg/l 50 µg/l 
Oxidabilidad 0,6 mg/l 5 mg/l 
pH 7,5 6,5 - 9,5 
Índice de Langelier 0,04 +/-0.5 
Sodio 68,4 mg/l 200 mg/l 
Sulfato 110,1 mg/l 250 mg/l 
Turbidez 0,24 UNF 5 UNF 
Caracteres de radiactividad 
Radiactividad alfa total <0,082 Bq/l 0,1 Bq/l 
Radiactividad beta total <0,103 Bq/l 1 Bq/l 
Radiactividad beta resto <0,103 Bq/l 1 Bq /l 
Otros parámetros 
Dureza 244 mg/l CO3Ca  
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Calcio 71,2 mg/l  
Magnesio 15,2 mg/l  
Nitrógeno Kjeldahl <0.3 mg/l  
Residuo seco 551 mg/l  
Alcalinidad 132 mg/l CO3Ca  
Potasio 2,2 mg/l 
  
 
 Según este análisis, la calificación de esta agua es POTABLE. Se atiene  a las condiciones que 
debe de tener el agua potable de consumo Público según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que 
entre otras cuestiones, fija valores paramétricos a cumplir en el punto donde se pone el agua potable a 
disposición del consumidor. 
 
3.2 Interpretación de los resultados 
  
 3.2.1 pH 
 Este factor, no posee gran relevancia, sí que es un buen indicador de la contaminación por 
residuos industriales del agua, ya que se dispara del valor del pH neutro. 
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 De esta tabla, se extrae que un valor situado entre 6,5 y 8,4 en un valor aceptable en el cual no 
causara daños, por lo cual nuestro agua es apta. 
  
 3.2.2 Conductividad eléctrica (Salinidad) 
 Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista del riego es el contenido en sales 
del agua. A medida que aumenta el contenido en sales en la solución del suelo, más aumenta la presión 
osmótica. Esto quiere decir que la planta tiene que hacer mayor esfuerzo de succión para absorber el 
agua por las raíces. El agua de riego será más efectiva cuanto menor sea su presión osmótica.  
 La conductividad  eléctrica de disolución es proporcional al contenido de sales disueltas o 
ionizadas de esa disolución. 
 En el siguiente cuadro basado en US Salinity Laboratory, se puede observar la clasificación de 




 En nuestro caso, dado que en el análisis del agua se ha obtenido una Conductividad a 20ºC de 
730 µS/cm, nos encontramos  en el tipo C2 de agua de riego. 
 
 3.2.3 Relación de adsorción de sodio 
 Es un ratio para determinar la posibilidad de que un agua pueda producir sodificación. Suele 
expresarse por sus iniciales RAS o por SAR (sodium adsortio relation) y se relaciona la presencia del 
catión sodio, con la de los cationes bivalentes predominantes, lo que provoca la disgregación de la 
estructura y del complejo arcillo-húmico. Su valor numérico se determina mediante la expresión: 
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 Donde los cationes se expresan en meq/l, como en el análisis los datos de los cationes vienen en 























= 3.55 lmeq /  
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++
= 1.25 lmeq /  
 Na
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= 2.97 lmeq /  

















SAR = 1,55 
Según el US Salinity Laboratory, las aguas se pueden clasificar en base al siguiente cuadro: 
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 En nuestro caso, nos encontraríamos en el caso S1, en el cual no hay ningún problema de uso. 
 
 Considerando de forma conjunta los subíndices del valor de la clase para conductividad (i) y el 




También se pude calcular, para determinaciones rápidas mediante el siguiente nomograma: 
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 3.2.4 Carbonatos y bicarbonatos 
 Las aguas con pH superior a 8,4 pueden contener altos niveles de carbonatos y bicarbonatos. 
Estos iones tienden a bloquear los cationes calcio y magnesio cuando el suelo se seca, haciendo que el 
sodio presente sea potencialmente dañino. 
 Dado que el valor de la muestra está por debajo de 8,4 no tendremos problemas de carbonatos y 
bicarbonatos.  
 
 3.2.5 Criterio de toxicidad 
 A diferencia de la salinidad, que es un problema externo a la planta y que dificulta la adsorción 
de agua, la toxicidad es un problema interno que se produce cuando determinados iones, absorbidos 
principalmente por las raíces, se acumulan en las hojas mediante la transpiración, llegando a alcanzar 
concentraciones nocivas. 
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. El contenido en sodio, se comprueba mediante la SAR, vista anteriormente.  
 Los iones que principalmente pueden causar daños por toxicidad, se pueden consultar en la 
siguiente tabla: 
 
 Analizados los datos, el agua es apta para los tres valores. 
 En cuanto a oligoelementos, todas las aguas contienen algunos de ellos y la mayor parte de ellos 
se acumulan en los primeros 20cm. superiores del suelo, donde se fijan irreversiblemente. Si llegan a 
alcanzar cantidades excesivas, pueden reducir el crecimiento de las plantas. En la siguiente tabla, se 
pueden comparar los resultados de nuestro análisis: 
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 Para todos los valores analizados, ninguno sobrepasa las concentraciones máximas de 
oligoelementos.  
  
3.2.6 Criterios para caracterizar la calidad de las aguas utilizadas en el riego 
 - El coeficiente de Alcalí (K1), también denominado, Índice de SCOTT, se define como la altura 
de agua, expresada en pulgadas, que, al evaporarse, dejaría en el suelo en un espesor de cuatro pies, una 
cantidad de sales suficiente para convertirlo en un medio perjudicial. Se calcula a partir del valor que 




, expresando sus componentes en mg/l 
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 ≤ 0 , K1 = 2049 / Cl
-
 = 8.035 
 
La clasificación de Stabler, caracteriza los siguientes tipos de agua: 
K1 ≥ 18  Agua buena 
6 ≤ K1 < 18 Agua tolerable 
1,2 ≤ K1 < 6 Agua peligrosa 
K1 < 1,2 Agua no utilizable 
 
- Basco y De la Rubia, en 1973, propusieron una modificación a las normas dadas por el 
Laboratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura de EEUU, de su diagrama para clasificar las 
aguas de riego, quedando el cuadro de la siguiente manera: 
 
Según esta grafica, nos encontramos en la zona C3BS1 
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ANEXO 2: Elección de especies y variedades 
 
CAPITULO 1: Árboles 
 
1.1 Cercis siliquastrum  
 
1.1.1Descripción 
 También llamado árbol 
del amor o árbol de Judea, es 
originario de las regiones 
mediterráneas más orientales. 
 Es un árbol caducifolio, 
de pequeño-mediano tamaño (6 a 8m) que llega a tener una anchura de 3 a 4 metros con un porte 
redondeado y de crecimiento medio. Sus hojas son enteras, codiformes en la base, redondeadas en el 
ápice, de color verde mate en el haz y verde glauco en el envés. Sus flores de color rosa o rosa lila, 
aparecen en grupos de tres sobre madera vieja, incluso en el tronco entre marzo y abril antes de la salida 
de la hoja, poseen un gran valor ornamental. 
 Se reproduce por semilla, aunque esta hay que escarificarla y en ocasiones requiere 
estratificación. 
 
 1.1.2 Exigencias de la planta 
 Posee una buena adaptación a suelos, 
soportando los pobres y secos, pero no los húmedos o 
pesados con mal drenaje. Con respecto al clima, 
prefiere los climas secos y cálidos 
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 1.1.3 Condiciones de plantado 
 Se plantará una  unidad de Cercis siliquastrum cuyo perímetro de tronco a 1 m. de la base es de 
8-10 cm., se plantara a raíz desnuda. 
 
1.2 Cotinus “Grace”  
 
1.2.1 Descripción  
 Es un árbol pequeño y redondeado, 
caducifolio. Utilizado en jardinería por el 
colorido de su follaje en otoño, el cual en verano 
es de color púrpura y en otoño se va volviendo 
anaranjado. Sus dimensiones medias una vez 
desarrollado son de 5m. de altura y 5m. de 
ancho.  
 
1.2.2 Exigencias de la planta 
 Es totalmente resistente al frío. Requiere 
exposición a pleno sol o bien a semisombra. En cuanto a suelo requiere suelos fértiles aunque no 
excesivamente ricos.  
 
1.2.3 Condiciones de plantado 
 Se plantará una unidad con una altura inferior de 2m. y un perímetro de tronco de 10-12cm. En 
contenedor de 160 litros.  
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1.3 Prunus cerasifera “artropurpurea” 
 
1.3.1 Descripción 
 También llamado ciruelo rojo o 
mirobolan rojo, antiguamente, se le 
conocía como prunus pisardii. Es 
originario de la península Balcánica, 
Crimen y Persia. 
 Es un árbol caducifolio de 
pequeño tamaño (7-8m) y con una 
anchura de 4 a 5 metros, con un porte 
redondeado con ramas semierguidas que 
nacen casi desde la base del tronco, las 
cuales se abren con la edad. Se puede 
formar con un tronco alto, podando de 
joven las ramas basales o dejarlo como 
arbusto dejando todo el ramaje sin poda. 
 Es de crecimiento rápido. Sus hojas son elípticas a ovales, de color rojo oscuro al principio que 
se vuelven púrpura oscuro. La floración es intensa con flores rosa claro, esta se produce en marzo dando 
unos frutos rojo oscuros (ciruelas) de unos 3 a 4 cm, poco abundantes sin interés culinario. 
 Se reproduce por injerto sobre franco de la especie y también por estaquilla. 
 
 
1.3.2 Exigencias de la planta 
 Muy buena adaptación a suelos y climas, se podría decir que es el único árbol de hoja roja que 
realmente se adapta bien a las condiciones de clima seco y cálido en verano, siempre eso sí, que no le 
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falte humedad en el suelo. Las hojas, son sensibles a vientos fuertes, llegando a perderla en zonas con 
mucha exposición al viento. 
 
 1.3.3 Condiciones de plantado 
 Se plantará una unidad de Prunus cerasifera “artropurpurea” de perímetro de tronco a 1 m. de 
la base 8-10 cm., a raíz desnuda. 
 
1.4 Tilia platyphyllos 
 
1.4.1 Descripción  
 Conocido como tilo de hoja ancha o tilo de 
Holanda, es originario de Europa. 
Árbol de gran tamaño con una anchura de 10 a 12. 
Posee un porte redondeado y algo ovalado, con un 
crecimiento medio rápido. Las hojas de limbo 
asimétrico, de 6 a 12 cm de longitud y pecíolo 
pubescente en el comienzo del brote, son cordiformes, 
acuminadas y aserradas, de color verde oscuro en el 
haz y verdoso y pubescente en el envés. Las inflorescencias con un pedúnculo común soldado a una 
bráctea estrecha lanceolada, no poseen valor 
ornamental, aunque secas y tomadas en infusión, 
tienen propiedades tranquilizantes. 
Se reproduce por semilla. 
 
 1.4.2 Exigencias de la planta 
 Buena adaptación a suelos, aunque exigente 
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en agua y en fertilidad. La adaptación a climas secos y cálidos, es buena, mejor que  tilia cordata, el cual 
se caracteriza por tener la hoja más pequeña. Posee una gran adaptación a climas secos, ya que en 
veranos muy calurosos, llega a desfoliarse parcialmente en el mes de agosto para resistir mejor las 
condiciones de sequía y brotar normalmente al año siguiente. 
 
 1.4.3 Condiciones de plantado 
 Se plantará una unidad de Tilia platyphyllos de perímetro de tronco a 1 m. de la base 25-30 cm., 
en contenedor de 750 litros. 
 
1.5 Morus alba “pendula”  
 
1.5.1 Descripción 
Variedad de morera blanca de 
porte llorón que se injerta en alto sobre 
tallos de 1,50 a 3 metros, según la 
altura que se desee conseguir. De 
pequeño tamaño y con crecimiento 
medio posee unas hojas grandes verde 
claro que son ovales con la base 
cordiforme y con los márgenes 
irregularmente dentados. Produce flores 
y frutos pero sin valor ornamental. 
Exige una poda severa anual cuando el 
árbol esta en parada vegetativa para evitar que las ramas se arrastren sobre el suelo ya que muestra una 
importante dominancia apical y los ramos tienden a alargarse. 
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 1.5.2 Exigencias de la planta 
 Muy buena adaptación a suelos, salvo los mal drenados  y a climas, resiste muy bien el frío 
invernal, alcanzando en nuestro país hasta los 1600 m de altitud. 
 
 1.5.3 Condiciones de plantado 
 Se plantará una unidad de Morus alba "pendula" de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 
cm injertada a 2,5 metros, a raíz desnuda. 
 
1.6 Melia azedarach  
 
1.6.1 Descripción 
También conocida como Ariaz, 
cinamomo o mélia, es originario de 
Persia. Se caracteriza por tener un tamaño 
medio (7-10) con una anchura de 5 a 6 
metros, aunque se puede aumentar con la 
poda. Tiene un porte redondeado y es de 
crecimiento rápido con hojas grandes, 
compuestas, con la parte inferior 
bipinnada y la superior pinnada. Tiene 
flores abundantes, fragantes, pequeñas de 
color lila azulado dispuestas en canículas 
axilares más cortas que las hojas en Abril 
o Mayo de aceptable valor ornamental, 
estas dan unos frutos globosos de color 
amarillento de 1 a 1,5 cm de diámetro, venenosos, sin especial valor ornamental, pero que le dan un 
aspecto característico en invierno al permanecer en el. Es un buen árbol de sombra debido a su 
frondosidad y tamaño. 
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 1.6.2 Exigencias de la planta 
 Muy buena adaptación a suelos siempre que no le falte humedad durante largos periodos y muy 
buena adaptación a climas secos y cálidos. 
 
 1.6.3 Condiciones de plantado 
 Se plantará una unidad de Melia azadarach de perímetro de tronco a 1 m. de la base 25-30 cm 




CAPITULO 2: Coníferas 
 




 Conocido como Ciprés 
de Leyland, es un híbrido de 
cupressus macrocarpa por 
nootkatensis, se propaga por 
estaquilla tanto especie como 
variedades. Crecimiento muy 
rápido de joven que se modera después, es posiblemente la confiera de mayor rapidez de crecimiento en 
los primeros años de vida, muy apta para setos, admitiendo poda severa, si bien, no es recomendable 
para setos menores de 2 metros, la variedad, es muy compacto, por lo que se forma bien desde la base 
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sin poda. La variedad, alcanza entre los 12 y los 15 metros, frente a los 30 que alcanza la especie. Tiene 
un follaje verde oscuro con una textura intermedia entre sus parentales. 
 
2.1.2 Exigencias de la planta 
 Muy adaptable a suelos y climas, salvo a los muy arcillosos, húmedos o muy calcáreos, donde 
tiende a clorosar. 
 
 2.1.3 Condiciones de plantado 
 Se plantarán 212 unidades de X cupressocyparis leylandii “Herculea” de altura 100/125 cm, en 
contenedor de 15 cm. 
 
2.2 Juniperus x media “Pfitzeriana aurea”  
 
2.2.1 Descripción 
 Es un híbrido de J. 
sabina J. chinensis, y la 
variedad, una mutación de 
“pfitzeriana”, más compacta y 
de crecimiento más lento, 
alcanza el metro o metro y 
medio de altura y sus ramos 
son mas horizontales y con los 
extremos más inclinados hacia 
el suelo, Tiene brotes amarillo dorados en primavera y un follaje verde amarillento en verano. 
Se reproduce por estaquillado. 
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2.2.2 Exigencias de la planta 
 Es una de las confieras amarillas mejor adaptadas a 
suelos calcáreos y a climas secos y cálidos. 
 
 2.2.3 Condiciones de plantado 
 Se plantarán tres unidades de Juniperus x media 
“Pfitzeriana aurea” de 2 años, en contenedor de 15 cm. 
 
2.3 Thuja orientalis “compacta” 
 
2.3.1 Descripción 
 Variedad de crecimiento lento, llegando a 
crecer entre 0,1 y 1,5 metros, Follaje color verde 
mas bien claro al brotar que se oscurece tomando un 
verde oscuro con tallos muy ramificados, 
aplastados, con tendencia a formar planos verticales, 
forma una bola compacta con ramaje muy denso 
desde la base. Los conos son muy característicos, 
tienen 6 escamas puntiagudas generalmente 
recurvadas. 
 
2.3.2 Exigencias de la planta 
 Planta muy adaptable a suelo y climas. 
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 2.3.3 Condiciones de plantado 
 Se plantarán tres unidades de Thuja orientalis de 2 años, en contenedor de 15 cm. 
 
 
CAPITULO 3: Arbustos y trepadoras 
 
3.1 Teucrum fruticans 
 
 3.1.1 Descripción 
 Conocida como olivilla o 
salvia amarga, pertenece a la 
familia de las Labistae. 
 Es un arbusto 
siempreverde, que alcanza el 
metro de altura, de ramas jóvenes 
de sección cuadrada, con hojas 
opuestas, de corto pecíolo, lanceoladas, verde brillantes por el haz y blanquecinas por la presencia de 
pelos en el envés. Aguanta muy bien la poda. Las flores, están 
reunidas en grupos en los nudos al final de las ramas, cáliz 
con 5 sépalos, corola con 5 pétalos formado un labio con 5 
lóbulos de color blanco-azulado con 4 estambres curvados. 
Florece durante la primavera y parte del verano. Da un fruto 
seco separado en 4 partes globosas, de color pardo y rugosas. 
 
  3.1.2 Exigencias de la planta 
 Vive en zonas secas y soleadas y es indiferente con 
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respecto a la naturaleza del sustrato. 
 
 3.1.3 Condiciones de plantado 
 Se plantarán 116 unidades de  Teucrum fruticans de 1 año, en contenedor de 12 cm. 
 Las plantas distaran 40 centímetros una de otra. 
 
3.2 Lonicera caprifolium 
 
 3.2.1 Descripción 
 Conocida como madreselva, es un 
arbusto con tallo liso, de hasta 5-6 m. Las hojas 
son opuestas, dispuestas a pares, de coles verde en 
la cara superior y glaucas en la inferior. Algunas se 
disponen pecioladas en las ramitas fértiles, 
mientras que otras se sueldan hasta formar una 
única hoja avalizada con dos extremidades, en cuyo 
centro se dispone un nudo caulinar del que parten 
diversas ramitas, es semi-caduco, ya que en 
inviernos suaves, puede llegar a no tirar toda la 
hoja. En el centro se localiza el pedúnculo floral, 
que sostiene un ramillete de flores con corola de color 
púrpura o amarillo blanquecino, tubular, dividida 
en dos labios: el superior es tetralobulado y el inferior, entero, florece en Junio. El fruto es una baya 
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 3.2.2 Exigencias de la planta 
 Muy buena adaptación  a climas y 
suelo, es una planta muy rústica. 
 
 3.2.3 Condiciones de plantado 
 Se plantaran 19 unidades de Lonicera 
caprifolium de altura 80/100 en contenedor de 
12 cm. 
 Se plantaran a 2 metros de distancia. 
 
3.3 Partenocissus tricuspidata 
 
 3.3.1 Descripción  
  Conocida como parra virgen, vid de 
Virginia, parra virgen de tres puntas, es de la 
familia de Vitaceae, tiene su origen en China y 
Japón. Es un  arbusto trepador con zarcillos 
cortos y ramificados, sus hojas anchamente 
ovadas de 10-20 cm de longitud, trilobadas, 
con lóbulos acuminados con los bordes 
dentados, el central obovado y los laterales 
anchamente ovados, el haz glabro y lustroso y 
el envés pubescente en la nervadura, en el 
otoño toman  coloraciones rojizas. 
Inflorescencia terminal opuesta en las hojas 
opuesta a las hojas que da un  fruto achatado y 
de 6-8 Mm. de diámetro, de color azul oscuro sin interés ornamental. Es de crecimiento rápido y se 
reproduce por injerto sobre P. quiquefolia. 
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 3.3.2 Exigencia de la planta 
 Buena adaptación a clima y suelos, 
especialmente a suelos húmedos y bien abonados. Es 
una planta rústica. 
 
 3.3.3 Condiciones de plantado  
 Se plantaran dos unidades de Partenucissus tricuspidata de altura 80/100 en contenedor de 12 
cm. 
 
3.4 Aptenia cordifolia 
 
 3.4.1 Descripción 
 Conocida vulgarmente como 
Rocío, Escarcha, Aptenia, pertenece a 
la familia de las Aizoaceae 
(Aizoáceas). Es una planta suculenta, 
rastrera, de rápido desarrollo 
originaria de Sudáfrica ideal para 
cubrir el suelo.  
 Posee hojas ovales, lisas y verdes con flores de color rosa fucsia, parecidas a margaritas. Existen 
dos variedades seleccionadas, una con flores rojo intenso y otra con flores púrpuras y hojas más 
pequeñas. La variedad 'Red Apple' es muy popular, tiene flores más grandes de color rojo. 
 Su denso follaje impide que otras plantas pueda proliferar en las zonas donde esta planta se 
encuentra plenamente desarrollada, por lo que elimina naturalmente la aparición de malas hierbas. 
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 3.4.2 Exigencia de la planta 
 No necesita condiciones especiales de suelo ni clima, aunque prefiere lugares soleados. 
 
 3.4.3 Condiciones de plantado 
 Se plantaran 38 unidades de Aptenia cordifolia var.Red Apple, en contenedor de 10 cm, a una 
distancia de 1 metro en las dos zonas designadas en el plano de acotación de coníferas y setos. 
 
3.5 Rosa spp. 
 
 3.4.1 Descripción 
 Arbusto espinoso y florido que alcanza entre 2 a 5 metros de alto, en ocasiones llega a los 20 m 
trepando sobre otras plantas. Tiene tallos semileñosos, casi siempre erectos. Se denomina rosa a la flor 
de los miembros de este género y rosal a la planta.  
 Las hojas pueden ser perennes o caducas, pecioladas e imparipinnadas con entre 5 a 9 folíolos 
de borde aserrado y estípulas basales. Es frecuente la presencia de glándulas anexas sobre los márgenes, 
odoríferas o no. 
 Las flores, que surgen en inflorescencias racimosas, formando corimbos, son generalmente 
aromáticas, completas y hermafroditas; regulares, con simetría radial (actinomorfas). 
 
 3.4.2 Exigencia de la planta 
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 3.4.3 Condiciones de plantado 
 Se plantaran 18 unidades de Rosa spp., de altura 40 cm. en contenedor de 18 cm, a una distancia 
de 1 metros en las dos zonas designadas en el plano de acotación de coníferas y setos. 
 
3.6 Phyllostachys aurea. 
 
 3.4.1 Descripción 
 Conocido vulgarmente como Bambú dorado o Bambú japonés, pertenece a la familia de las 
poaceas (gramineas). Es una planta perennifolia que tiene su origen en China o Japón que posee hojas 
de color verde claro de 15 cm de largo por 2 de ancho. 
 Es una planta que extiende rápidamente. 
 
 3.4.2 Exigencia de la planta 
 No necesita condiciones especiales de suelo ni clima. 
 
 3.4.3 Condiciones de plantado 
 Se plantaran 8 unidades de Phyllostachys aurea  de 1,5 
metros de altura en contenedor de 18 cm, comenzando a 1 metro de 
la esquina de la parcela y distarán una de otra 1 metro en la zona 
designada en el plano de acotación de coníferas y setos. 
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CAPITULO 4: Pradera 
 
4.1 Festuca arundinacea 
 
 Conocida también como festuca alta, es una gramínea herbácea de 1m o más de altura, con 
hojas de 10-40 cm de longitud, planas, con nervios marcados, escábridas en las nerviaciones. Panícula 
densa de 15-45 cm de longitud, con espiguillas de 3-9 flores. Glumas lanceoladas. Nativa del oeste de la 
región mediterránea y Macaronesia. Se cultiva en ocasiones como planta forrajera. Al ser planta 
resistente a la siega y al pisoteo se utiliza en céspedes de campos deportivos. Es una especie de porte 
erecto. Se produce vegetativamente por ahijamiento, formando una macolla basal en las hojas, muy 
densa. Su sistema radicular es muy fibroso y potente, profundizando en el sustrato más que cualquier 
otra gramínea cespitoso.  Es un césped de gran talla, muy rustico y bastante grosero, tiene una buena 
capacidad de adaptación, resistiendo incluso la salinidad, aunque la altitud le da problemas. Proporciona 
un césped poco denso, pero muy resistente; agresiva frente a otras especies, aunque esta tendencia 
puede ser dominada por siegas frecuentes. Tendencia a formar cepellones si las siegas no son 
suficientemente frecuentes. Normalmente no emite rizomas. Un gramo contiene unos 400 granos. El 
sistema radicular es fibrilar. Alcanza una profundidad de 30-35 cm., siendo la especie cespitosa de clima 
templado con un sistema radicular tan potente. 
 Se adapta bien a zonas templadas de transición. Puede cultivarse en toda la Península. Se adapta 
bien a todo tipo de suelos, de los ligeramente ácidos a los neutros y alcalinos. Soporta tanto los terrenos 
secos como los suelos encharcadizos siendo por lo tanto fundamental su utilización en terrenos 
deficientemente drenados. Se comporta mejor con temperaturas altas bajo riego, que con temperaturas 
bajas. En cualquier caso en la climatología normal de nuestro país, mantiene un buen aspecto durante 
todo el año. 
 Es una especie con magnífico estado sanitario, y solo de forma ocasional sufre enfermedades 
fúngicas de importancia ( Rhizoctonia, Helminthosporium, Fusarium). La festuca arundinácea tiene una 
gran capacidad de autodefensa y recuperación frente al ataque de todo tipo de enfermedades. La Festuca 
arundinácea combina perfectamente con Poa pratensis y con Ray-grass inglés  
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 La velocidad de germinación es muy rápida, aunque le cuesta algo de tiempo colonizar la 
superficie del terreno, pero la instalación del césped una vez conseguida, es firme potente y definitiva. 
No soporta siegas demasiado bajas, siendo su altura óptima de corte 35-40 mm. 
 
4.2 Poa pratensis 
 
 También llamada grama de los prados. Es una planta de semillas pequeñas. Prefiere los suelos 
frescos, aunque puede soportar el calor y la sequía. Planta de color verde oscuro que se propaga por 
estolones subterráneos y proporciona un césped denso. 
 La Poa pratense es una especie imprescindible en céspedes deportivos y de entretenimiento. El 
desarrollo de variedades de gran calidad a un precio razonable, han hecho de la Poa pratense, una 
especie obligada en los céspedes españoles.  No obstante, la producción mundial de Poa pratense sigue 
sufriendo grandes fluctuaciones de un año a otro en función de las condiciones climatológicas en las 
zonas de producción. Esto hace que los precios varíen frecuentemente 
 En cuanto a su morfología es una planta herbácea con tallos erectos de hasta 75 cm de altura. 
Hojas de 30-40 cm de longitud, planas, con el ápice aquillado. El color del follaje abarca todos los tonos 
del verde, pero predominan las variedades de color verde-azulado. Lígula dentada. Panícula piramidal 
de 7-12 cm de longitud, con espiguillas de 2-4 flores. Glumas agudas, escabridas.  
 Se reproduce principalmente por apomixis, aunque también en menor proporción admite 
procesos de fertilización sexual. Vegetativamente se reproduce mediante tallos subterráneos (rizomas), 
formando junto a su sistema radicular fibrilar, un entramado de anclaje en el terreno que dota a esta 
especie de gran resistencia al pisoteo y al arrancamiento. 
 Es típica de climas templados. Se comporta mejor en exposiciones a pleno sol y con 
temperaturas moderadamente altas, bajo riego. Prefiere suelos salinos, filtrantes, fértiles y ligeramente 
ácidos. Es una especie exigente en agua de riego.  Se instala con bastante lentitud, por lo que siempre se 
siembra en mezclas, asociada con Ray-grass y festuca arundinácea por ejemplo. La altura media de 
siega es de 25 mm. 
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4.3 Lolium prenne 
 
 Conocida como ray-grass ingles, es morfológicamente una especie con hábito de crecimiento 
erecto y reproducción vegetativa por ahijamiento. Las variedades más modernas han sido seleccionadas 
buscando un porte más postrado, y la presencia de rizomas que se propaguen horizontalmente 
colonizando la superficie de cultivo. Las hojas son lineares de 5-20 cm de longitud son lisas y de color 
verdeo o verdeoscuras, las espigas de 4-30 cm de longitud, con espiguillas de 0.5-2.3 cm de longitud. El 
sistema radicular es fibroso y no supera los 20 cm. de profundidad. En su fase juvenil, las vainas de las 
hojas basales son rosáceas 
 Es una especie típica de climas templado-frescos. Su óptimo de vegetación se alcanza con 
temperaturas medias a nivel del suelo de 20-22° C y humedades relativas del 80-90%. No soporta las 
temperaturas extremas, aunque las nuevas variedades endófitas tienen mayor resistencia a las 
condiciones de aridez. Prefiere suelos ligeramente ácidos y con niveles de fertilidad medio-altos. Tolera 
ciertos niveles de salinidad pero se adapta a condiciones de sombra. 
 El Ray-grass inglés es la más difundida de todas las especies cespitosas, y la que ha sido objeto 
de un trabajo de mejora genética más intenso. Sus principales cualidades son la  germinación muy 
rápida, la facilidad de instalación y la buena resistencia al pisoteo. Las características principales de un 
césped de ray-grass son el follaje grueso y basto, la poca densidad y el crecimiento rápido, lo cual 
implica cortes frecuentes con restos de siega que nos pueden molestar. 
 
4.4 Condiciones de plantado 
 
 Se realizará una mezcla de semilla, realizando una proporción en peso de 40% Lolium prenne, 
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CAPITULO 5: Rocalla y arrietes 
 
5.1 Arriete 1 
 En este arriete se colocarán bulbosas, concretamente Gladiolus hybridus (Gladiolos). 
 5.1.1 Descripción. 
 Los gladiolos de flores grandes, que florecen en verano son plantas provistas de bulbos 
tuberosos, con hojas ensiformes, que se abrazan mutuamente en la base; rígidas y erectas, los tallos 
pueden llegar a alcanzar los dos metros de altura y están recubiertas de hojas en su parte inferior. 
 El gladiolo florece cuando los días son mayores de 12 horas (fotoperiodismo de día largo), y se 
dice que es una planta heliófila (amante del sol) por lo que requiere bastante luminosidad, por lo que 
florece en verano, cuando mayor uso se hace de esa zona del jardín. 
 5.1.2 Exigencia de la planta 
 No necesita condiciones especiales de suelo ni clima, aunque la tierra debe estar bien trabajada 
y desmenuzada a demás de tener un buen drenaje que elimine el exceso de agua. 
 
 5.1.3 Condiciones de plantado 
 El marco de plantación recomendado para el gladiolo es 30 x 12, por lo que se colocarán un 
total de 258 bulbos repartido en las zonas 4 del plano de parterres y rocalla. 
 El periodo de plantación es invierno-primavera, siempre que hayan terminado el periodo de 
heladas. 
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5.2 Arriete 2 
 En este arriete se colocarán un mix de plantas que estén en floración todo el año. Para ello se 
empleará el Kit de cultivo fácil Mix de Flores Ornamental Plurianual, el cual contiene: 
5% Aquilegia hybrida,  12% Linum perenne, 12%  Eschs. Californica Varié, 3% Centaurea cyanus,  5% 
Papaver rhoeas,  4% Dianthus barbatus, 5% Cheiranthus cheiri, 6% Lavatera trimestris, 3% Linum 
grandflorum, 4% Calendula officinalis, 5% Leucanthemum, 9% Basil, 7% Lupinus, 10% Vipérine 
Fibra de coco + abono natural de Guano + Perlas de Geohumus: 1 bolsa de 80g. 
 5.2.1 Descripción. 
 El Mix de flores Ornamental plurianual de BATLLE, el cual, es una mezcla de semillas de 
flores escogidas para conseguir una floración continuada durante todo el año. Las plantas alcanzan una 
altura media de 50cm y con tan solo 50 días después de la siembra se consigue la primera floración 
consiguiendo flores multicolores y ornamentales. 
 Contiene una mezcla de 15 especies de flores para una floración continuada durante todo el año. 
Mejoran la estructura del suelo y aportan nitrógeno regenerante. 
 
 5.2.2 Exigencia de la planta 
 No necesita condiciones especiales de suelo ni clima. 
 
 5.2.3 Condiciones de plantado 
 El kit, viene con el abono a aplicar y las semillas necesarias para sembrar 5 m
2
, lo cual es 
aproximadamente el tamaño de la zona 2 del plano de parterres y rocalla. 
 El proceso para realizar la siembra, es el siguiente: 
 - Remover el terreno lo más profundamente posible con un mínimo de 10cm . 
 - Un vez preparado alisarlo y rastrillar el terreno. 
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 - Mezclar el contenido del sobre de semillas con la bolsa de sustrato más abono. 
 - Sembrar a voleo para repartir las semillas de forma uniforme (igual que un césped) 
 - Rastrillar el terreno de nuevo, suavemente para que las semillas entren en contacto con la 
tierra. 




 En la rocalla, se plantaran plantas aromáticas y culinarias, las cuales se distribuirán en tres filas, 
las cuales distarán 50 cm., en cada una de ellas se colocaran dos tipos de plantas distintas las cuales se 
colocarán alternamente. 
 En la fila posterior, se colocaran las de mayor porte, se han seleccionado Romeros y Lavandas. 
 En la fila central, se colocarán Santolinas y Oréganos. 
 En la primera fila, se colocaran las de menor porte, para ello, se colocarán dos o tres tipos de 
tomillos, dependiendo de la disponibilidad en vivero. 
 5.3.1 Descripción. 
 Rosmarinus officinalis: Arbusto perenne de hasta 2 metros, muy aromático con gran número de 
aplicaciones medicinales y cosméticas. Posee hojas firmes, verde oscuras por la haz y blanquecinas por 
el envés, provistas de abundantes glándulas de esencia, con flores de color azul o violáceo pálidos con 
los estambres más largos que los pétalos y el labio superior de la corola curvado. 
 Lavanda angustifolia: Arbusto perenne de hasta 1,5 metros, con tallos leñosos cortos provistos 
de densa pilosidad grisácea. hojas lineares más anchas hacia el ápice o lanceoladas de hasta 10 cm. de 
longitud, las jóvenes, tomentosas y las adultas lisas y verdosas. Floración en espiga de seis a diez flores, 
floreciendo en verano con flores de color azul-violáceo 
 Santolina chamaecyparissus: Arbusto perennifolio o mata sufruticosa de 30-50 cm. con hojas 
algodonosas, pequeñas y estrechas, recortadas en forma de dientes de peine. Florece en verano 
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cabezuelas con flores amarillas tubulares, solitarias y colocadas en la extremidad de ramas parcialmente 
desnudas. 
 Origanum vulgare: La planta forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 45 cm de alto. Los 
tallos, que a menudo adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican en la parte superior y tienden a 
deshojarse en las partes más inferiores. Las hojas surgen opuestas, ovales y anchas de entre 2-5 cm, con 
bordes enteros o ligeramente dentados y con vellosidad en el haz. Las diminutas flores, de color blanco 
o rojo, que nacen en apretadas inflorescencias terminales muy ramificadas están protegidas por 
diminutas hojillas de color rojizo. 
 Thymus vulgaris: Las especies del género son plantas perennes, herbáceas y algunas 
subarbustos que pueden alcanzar 40 cm de altura, con tallos normalmente leñosos y finos. Las hojas de 
casi todas las especies son perennes, dispuestas en pares opuestos a lo largo del tallo, ovales, enteras, 
miden entre 4 y 20 mm y suelen ser aromáticas. Las flores, amarillas, blancas o púrpuras, surgen en 
densas cabezas terminales, con un cáliz desigual y el labio superior trilobulado. 
 
 5.3.2 Exigencia de la planta 
 Rosmarinus officinalis: Es una especie termófila, alcanzando su desarrollo óptimo en sitios 
secos y soleados y sobre cualquier tipo de suelo, preferentemente calizo. Necesita un mínimo de 6 horas 
exposición a la luz solar diarias. Crece mejor en texturas arenosas, aunque se adapta con facilidad a 
otros tipos de suelo más pobres, salvo en los arcillosos. 
 Lavanda angustifolia: Esta planta es endémica de la región mediterránea occidental La lavanda 
soporta muy bien el frío y los terrenos que más le corresponden se ubican entre 800 metros de altitud y 
1400 metros o más alto. 
 Santolina chamaecyparissus: Es una planta que necesita mucha luz para su desarrollo, por lo 
que se debe colocar a pleno sol. En lo referente a temperaturas, resiste muy bien el frio, tolerando 
heladas fuertes. Necesita suelos con un buen drenaje y no debe ser muy rico en nutrientes. 
 Origanum vulgare: Necesita sol y soporta las heladas, aunque las hojas pueden volverse rojas 
con el frío. No soporta los suelos arcillosos encharcadizos si está plantado en el jardín.  
 Thymus vulgaris: Necesita sol, crece bien en todo tipo de suelos y resiste bastante la sequía. 
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 5.3.3 Condiciones de plantado 
 El Romero y la lavanda, poseen marcos de plantación de 50 x 50, por lo que se colocarán nueve 
unidades de cada una en la última fila colocadas alternamente. La planta a colocar, será de cepellón de 
10 cm. 
 La santolina y el orégano, tienen un marco de plantación de 30 x 50, por lo que se colocarán en 
la fila central  15 plantas de cada tipo en contenedor de 10 cm., colocadas también de forma alterna. 
 La primera fila se completará con distintos tipos de tomillo según la disponibilidad, debido a 
que tiene un marco de plantación de 50  x 25, se colocarán 36 unidades en total de tomillo alternando 
variedades. . La planta a colocar, será de cepellón de 10 cm. 
 Son plantas poco exigentes en agua y nutrientes, por lo que no se realizara un abonado de fondo.  
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 ANEXO 3: Sistema de riego 
 




 La automatización del riego, se debe a la utilización de un programador, el empleado será el 
modelo de seis estaciones de la serie DDCWP de la marca Toro, el cual permite una programación 
mensual de los distinto programas de riego. 
 Se emplearan cinco electroválvulas para cada sector de riego incluido el riego localizado. Las 
dos primeras se encontraran dentro de la caseta de riego, una activara el riego localizado y la otra el 
sector de riego de la piscina. Las otras tres, se encontrarán en una arqueta situada en la esquina noroeste 
de la casa,  de la cual partirán las tuberías de los restantes sectores de riego. 
 Las electroválvulas que se emplearán, serán del modelo 100 DV de la casa Rain Bird, la cual 
tiene las siguientes especificaciones: 
 Caudal desde 0,75 hasta 9,08 m3/h  
 Presión de funcionamiento: desde 1 hasta 10,4 bares  
 Temperatura del agua: 43° C máximo 
 Solenoide 24 V - 50 Hz  
 Corriente de arranque: 0,30 A (7,2 VA)  
 Corriente de régimen: 0,19 A (4,6 VA) 
 Dimensiones:  
  - Altura: 11,4 cm  
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  - Longitud: 11,1 cm  
  - Ancho: 8,4 cm 
 Para conectar las electroválvulas con el programador de riego, se hará con irricable 5/75 de la 
marca Rain Bird, el cual es un cable multi-conductor para bajo voltaje (<30 Voltios) ideal para conducir 
la corriente eléctrica desde la regleta de conexión del programador hacia las electroválvulas. Se tipo 
seleccionado, es el  modelo para 5 conductores con las siguientes características: 
• Cubierta de polietileno color negro. 
• Grosor de la cubierta: 0,64 mm. Muy resistente a agresiones mecánicas, químicas y a la humedad. 
• Cubierta exterior de polietileno con cordón de nylon para facilitar su pelado. 
• Conductor de 0,8 mm2 de sección para todo tipo de instalaciones de riego. 
• Distancia máxima entre el programador y la electroválvula: 350 m. 
 
1.2 Riego por aspersión 
 
 Para el diseño  del riego por aspersión, se ha optado por la instalación de difusores con un 
caudal proporcional a la superficie a regar debido al tamaño del jardín y a que este está diseñado con 
formas curvas que dificultan la colocación de aspersores de tal modo que tengan un correcto 
solapamiento sin regar superficies no deseadas. 
 Los difusores desalojan un gran caudal por metro cuadrado por lo que se han diseñado cuatro 
sectores de riego, que se pueden : 
 - Zona de la piscina (sector 1 - S1) 
 - Zona infantil (Sector 2 - S2) 
 - Zona central que se subdivide en dos zonas 
  - Sector frontal de la casa (Sector 3 - S3) 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-68- 
 
  - Sector lateral de la casa Sector 4 - S4) 
 Los difusores seleccionados pertenecen a la series 1800 de la casa comercial Rain Bird, más 
concretamente el modelo 1804 diseñado para espacios verdes de pequeñas dimensiones, el cual tiene 
una entrada roscada de  1/2” (15/21), un diámetro de 5,7 cm y una altura del cuerpo de 15,0 cm el cual 
aumenta en 10,0 cm con la altura de emergencia. Existen modelos mas pequeños, pero se ha optado por 
este ya que tiene mayor altitud de emergencia, permitiendo no realizar cortes de césped tan frecuentes y 
que no entorpezca al correcto funcionamiento del riego. 
  Las presión a la que trabajan, pueden oscilar entre 1,0 y 2,1 bares, permitiendo alcances que 
van de 0,6 m a 5,5 m, modificando distintas toberas y presiones de trabajo. Entre las características de 
estos difusores, se pueden destacar: 
- Toberas MPR (caudal proporcional a la superficie regada) 
- Ajuste perfecto del sector a regar por sistema de carraca 
- Junta limpiadora de estanqueidad comoldeada de una sola pieza 
- Muelle en acero inoxidable muy potente 
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance 
- Disponibilidad de una gran gama de toberas (sector, ángulo del chorro y alcance) 
- Filtro situado bajo la tobera (suministrado con la tobera) 
  
 En lo referente a las toberas, se han optado por dos modelos, la mayoría son de la serie MPR y 
cuatro de la serie VAN, las cuales permiten regular el sector de riego. 
 La serie MPR,  tiene las siguientes características: 
- Presión: 1 a 2,1 bares*  
- Alcance: 0,6 a 4,6 m 
- Codificadas en la parte superior por colores, para identificar rápidamente el alcance y el sector 
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- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance 
- Caudal proporcional a la superficie a regar 
- Filtro situado bajo la tobera de fácil acceso 
- Se suministran en bolsas con auto cierre por separado, una bolsa 
para las toberas y otra bolsa para los filtros 
 Se utilizaran los siguientes modelos: 
• Serie 5-MPR: Angulo bajo 5° 
• Serie 8-MPR: Angulo bajo 10° 
• Serie 10-MPR: Angulo bajo 15° 
• Serie 15-MPR: Angulo 30° 
 
 Las toberas de las Serie VAN, son de similares características, pero permiten además modificar 
el sector de riego de 330º hasta 0º, por lo cual se emplearan en los casos que no exista una tobera MPR 
con un ángulo que se adapte al diseño. 
 Se utilizarán las siguientes unidades de toberas cuya distribución queda definida en el plano de 
localización de los aspersores. 
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 El resto de material necesario por sector es: 
 18.6 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 
 Sector 1: 
 18.4 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 122.4 metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 7 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 









Serie 10-VAN   3 
Zona piscina 
Serie  Modelo Núm 
Serie 5-MPR 5F 5 
5H 26 
5Q 6 
Serie 4-VAN 270º 2 
Serie 8-MPR 8F 15 
8H 18 
8Q 4 





Serie 5-MPR 5H 7 
5Q 3 
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 77 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 
 Sector 2: 
 28 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 76,6  metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 3 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
 3 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 21 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 
 Sector 3: 
 20.6 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 83  metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 4 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
 4 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 27 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 
 
 Sector 4: 
 9,8 metros de tubería PeAD 40 mm 6 atm. 
 73.2  metros de tubería PeBD 25mm 6 atm. 
 3 Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
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 3 collarines para unión con ramal de riego 25 mm 
 24 collarines para unión con aspersor que termina en una rosca macho de ½” 
 
 
1.3 Riego localizado 
 
 La solución adoptada para este método de riego, es la utilización de tubería con goteros 
autocompensantes integrados, el modelo seleccionado es de la marca Raind Bird, el modelo de la serie 
Rain Bird DL, concretamente el DP162233100, cuyo diámetro es de 16mm y una separación entre 
goteros de 33 cm. El rango de presiones, en la cual trabaja esta tubería, varía entre 0,8 y 4 bares dentro 
del cual cada emisor evacuará un caudal de 2,2 l/h y las temperaturas máximas a las que trabaja, son a 
51ºC de temperatura ambiente y 43ºC del agua. Esta tubería, se presenta en rollos de 100 metros, con un 
diámetro externo de 16mm y uno interno de 13,7mm. 
 Posee una gran resistencia al atascamiento, debido a su gran canal de paso, ya que los goteros 
compensan la presión alargando la trayectoria del caudal del emisor, en vez de reducir el área de la 
sección transversal de la trayectoria del caudal del emisor. 
 Su doble extrusionado, color marrón por fuera y negro en el interior, le proporciona una mayor 
resistencia a los rayos UV, así como a la formación de algas en su interior y resistencia al aplastamiento. 
 Posee dos orificios de salida, que eliminan el riesgo de retroceso del agua en el gotero por 
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CAPITULO 2: Cálculo de las necesidades de agua del cultivo 
 Determinar las necesidades hídricas de las plantas de un jardín resulta básico en la organización 
del riego, la cantidad necesaria de agua de riego dependerá de la cantidad de agua que las plantas 
pierden por evapotranspiración (ET). Conociendo las características de humedad del suelo local, la 
eficiencia del riego y la ET, se puede desarrollar un plan efectivo de riego. 
 
2.1 La evapotranspiración 
 
 Recibe el nombre de evapotranspiración, la cantidad de agua transpirada por el cultivo y 
evaporada desde la superficie del suelo en donde se asienta el cultivo, la nomenclatura de la FAO es "la 
tasa de evaporación de una superficie extensa y uniforme de gramíneas verdes de 8-15 cm. de altura, en 
crecimiento activo, sombreando totalmente el suelo y sin limitación para su desarrollo en cuanto a 
disponibilidad de agua, nutrientes y estado fitosanitario". Este concepto se relaciona con cada especie 
con un coeficiente denominado de cultivo (Kc), de manera que la evapotranspiración del cultivo (ETc) 
queda definida por la expresión: 
 ETc=ETo x Kc 
 Una gran parte del agua absorbida por la planta se consume en la evapotranspiración, ya que 
solo una mínima parte (del 0,1 al 1 %) se incorpora a los tejidos de la planta. Por lo tanto, desde un 
punto de vista práctico se consideran las necesidades hídricas del cultivo iguales a las necesidades de 
evapotranspiración. 
 Para la determinación de la ETo existen diferentes sistemas de cálculo, pero a efectos prácticos 
puede determinarse de forma directa de las estaciones climáticas, en nuestro caso, la estación de 
Montañana nos proporciona los siguientes datos históricos de ETo 
 
ET0 enero = 16,7 mm 
ET0 febrero = 34,3 mm 
ET0 marzo = 67,8 mm 
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ET0 abril = 89,1 mm 
ET0 mayo = 123,1 mm 
ET0 junio = 163,5 mm 
ET0 julio = 193,7 mm 
ET0 agosto = 171,4 mm 
ET0 septiembre = 115,0 mm 
ET0 octubre = 68,8 mm 
ET0 noviembre = 31,3 mm 
ET0 diciembre = 15,0 mm 
 
2.1.1 Cálculo de los coeficientes de jardín 
 Debido al alto consumo de agua en jardinería, se debe ajustar muy bien las necesidades de agua, 
para ello, re realiza por medio de la expresión ETc=ETo x Kc, pero este método, solamente se utiliza 
para calcular las necesidades de una pradera o cultivos agrícolas. Debido a que en un jardín se dan unas 
condiciones diferentes a las existentes en un campo de cultivo, ya que: 
- Los jardines siempre están compuestos por más de una especie, cada una con sus necesidades 
específicas de riego. Es preciso calcular las necesidades de riego de manera que las plantas reciban las 
cantidades adecuadas, sin excesos ni defectos. 
- La densidad de vegetación no es igual en todos los lugares del jardín. A mayor densidad de vegetación 
hay más transpiración foliar y por tanto mayores pérdidas de agua. 
- Dentro del jardín existen diferentes microclimas originados por la exposición, sombreamiento, 
situación respecto a los edificios, áreas pavimentadas, etc. 
 Por todo ello, en 1991, en la universidad de California, diseñaron un sistema de cálculo de 
necesidades introduciendo factores de corrección para cada uno de los condicionantes. De esta forma 
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surgen los coeficientes de especie (Ks), densidad (Kd) y microclima (Km), de manera que el coeficiente 
de jardín es: 
Kj = Ks Kd Km 
 Con este coeficiente de jardín obtendremos la evapotranspiración del jardín (ETj), que a su vez 
nos servirá para el cálculo de las necesidades de agua, y en este caso no serán las necesidades totales 
sino las necesidades para que las plantas tengan una apariencia y un crecimiento adecuado. 
 
Coeficiente de especie (Ks).  
 Este coeficiente se utiliza para el cálculo del agua según necesidades particulares de cada 
especie botánica. Se emplean valores entre 0,1 y 0,9 de conformidad con la descripción del siguiente 
cuadro: 
 
 Para designar este coeficiente, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario, redacto un estudio donde se pueden consultar para cada planta. 
 La gran mayoría de las especies arbóreas y arbustivas empleadas, pertenecen a la categoría 
moderada por lo que tomamos el factor Ks 0,5 para el riego por goteo. 
 Las plantas que se colocaran en la rocalla, pertenecen a la categoría muy baja, la cual no 
necesita riego. 
 
Coeficiente de densidad (Kd). 
 Se utiliza para introducir el factor de intensidad de agrupamiento de plantación, en el cálculo de 
las necesidades de agua. Una mayor densidad de masa vegetal proporciona una mayor tasa de 
evaporación. El coeficiente varía de 0,5 a 1,3 de conformidad con los valores del siguiente cuadro: 
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 Para fijar el valor del coeficiente de densidad se tendrán en consideración dos factores: el área 
sombreada y los niveles de vegetación. 
 El área sombrada se considera como aquella que está cubierta por plantas, que en caso de los 
árboles se estima es la superficie que cubre la sombra proyectada de la copa. 
 En cuanto a los niveles de vegetación, es evidente que a más niveles de vegetación hay una 
mayor tasa de evaporación. Se considera que hay tres niveles de vegetación: Arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. 
 En base a estas consideraciones se pueden adoptar los siguientes valores para el Kd: 
Bajo: Un solo nivel de árboles con cobertura inferior al 70%. 
 Un solo nivel de arbustos o tapizantes con cobertura inferior al 90%. 
 Jardín con más de un nivel con muy baja densidad. 
Medio: Un solo nivel de árboles con cobertura entre el 70% y 100%. 
 Un solo nivel de arbustos o tapizantes con cobertura del 90% al 100%. 
 Plantaciones de varios niveles de densidad media. 
Alto: Plantaciones de varios niveles con densidad alta (cobertura completa en algún nivel). 
 Por lo tanto nos encontramos con un coeficiente de densidad bajo y tomaremos el valor de 0,7 
 
 
Coeficiente de microclima (Km).  
 El microclima afecta a las pérdidas de agua y debe considerarse en los cálculos. Su valor oscila 
entre 0,5 y 1,4 de conformidad con los datos del siguiente cuadro: 
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 Para determinar el valor del coeficiente de microclima se considerarán los siguientes rangos: 
Medio: Se da en condiciones de campo abierto sin que esté sometido a vientos mayores de lo habitual, 
ni focos de calor externos. Puede producirse en grandes jardines con una pequeña porción de 
pavimentos. 
Alto: Se considera en esta categoría cuando la zona está influida por fuentes externas de calor o está 
sometida al aumento de la evaporación. Las fuentes de calor pueden proceder de vehículos, edificios, 
estructuras o uso masivo de pavimentos. 
Bajo: En esta categoría se incluirán los jardines en umbría (ya sea por exposición o por protección), y 
aquellos que están fuertemente protegidos de los vientos dominantes. 
 En nuestro caso, un jardín pequeño sin pavimentación, aunque no con excesiva umbría, 
tomaremos el valor más alto del grupo bajo, por lo tanto Km será 0,9 
 
 Por lo tanto nuestro Kj = Ks Kd Km = 0,5 x 0,7 x 0.9 
 
 
2.1.2 Evapotranspiración del cultivo 
 Tomamos la expresión ETc=ETo x Kc, donde kc será Kj para el riego localizado y Kc tomara el 
valor de 1 para el riego por aspersión, ya que el césped cumple con la definición de la 
evapotranspiración del cultivo de referencia. Por lo tanto tenemos que: 
 
MESES ETo ETc Etj 
Enero 16,7 16,7 5,3 
Febrero 34,3 34,3 10,8 
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MESES ETo ETc Etj 
Marzo 67,8 67,8 21,4 
Abril 89,1 89,1 28,1 
Mayo 123,1 123,1 38,8 
Junio 163,5 163,5 51,5 
Julio 193,7 193,7 61,0 
Agosto 171,4 171,4 54,0 
Septiembre 115,0 115,0 36,2 
Octubre 68,8 68,8 21,7 
Noviembre 31,3 31,3 9,9 
Diciembre 15,0 15,0 4,7 
 
Donde ETc la emplearemos para el riego por aspersión y ETj para el riego localizado. 
 
 
CAPITULO 3: Programación del riego 
 
 La Programación del riego tiene por finalidad el ahorro de agua y de energía sin reducir la 
producción, tratando de dar una respuesta a las siguientes preguntas: 
 
Cuando se debe regar. 
Cuanta cantidad de agua se debe aplicar en cada riego. 
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3.1 Necesidades netas de riego 
 
Las necesidades netas de riego (Nn) vienen definidas por las siguientes variables: 
 
Las necesidades de agua del cultivo ET 
Aportaciones de la precipitación efectiva 
Aporte capilar desde una capa freática próxima a las raíces 
Variación en el almacenamiento de agua en el suelo. 
 
Nn = ET – Pe – Aporte capilar – Variación del almacenamiento 
 
 Salvo casos muy particulares, no se tienen en cuenta el aporte capilar desde la capa freática ni la 
variación del almacenamiento del agua en el suelo. 
 La precipitación efectiva es la proporción de agua retenida en la capa radical con relación a la 
cantidad de lluvia caída. Su magnitud depende: 
 
De  las características del terreno: condiciones físicas, grado de humedad, pendiente, cobertura del 
cultivo, etc. 




   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-80- 
 
3.2 Cálculo de la precipitación efectiva 
 
 No se debe considerar la precipitación total de cada mes, pues toda la lluvia que cae no es 
aprovechable por las plantas. Existen diferentes criterios para estimar la precipitación efectiva, en este 
caso, se calculará en función de la precipitación caída durante el mes (P), para ello, la FAO recomienda 
utilizar las siguientes formulas en zonas donde la pendiente sea menor del 5%:: 
 
Cuando P es superior a 75mm, la precipitación efectiva (Pe) se puede calcular mediante la fórmula: 
Pe = 0,8P – 25 
 
Cuando P es inferior a 75 Mm. se aplica la fórmula: 
Pe = 0,6P – 10 
 
Aplicando las fórmulas, obtenemos los siguientes resultados: 
Pe enero = 0 
Pe febrero = 0.07 
Pe marzo = 6.28 
Pe abril = 15.75 
Pe mayo = 12.67 
Pe junio = 5.93  
Pe julio = 0 
Pe agosto = 0 
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Pe septiembre = 4.98 
Pe octubre = 9.11 
Pe noviembre = 7.01 
Pe diciembre = 0.84 
  
Por lo tanto las necesidades netas son: 





Enero 15,4 0,0 16,7 16,7 5,3 5,3 
Febrero 16,8 0,1 34,3 34,2 10,8 10,7 
Marzo 27,1 6,3 67,8 61,5 21,4 15,1 
Abril 42,9 15,8 89,1 73,3 28,1 12,3 
Mayo 37,8 12,7 123,1 110,4 38,8 26,1 
Junio 26,6 5,9 163,5 157,6 51,5 45,6 
Julio 15,1 0,0 193,7 193,7 61,0 61,0 
Agosto 10,4 0,0 171,4 171,4 54,0 54,0 
Septiembre 25,0 5,0 115,0 110,0 36,2 31,2 
Octubre 31,9 9,1 68,8 59,7 21,7 12,6 
Noviembre 28,4 7,0 31,3 24,3 9,9 2,8 
Diciembre 18,1 0,8 15,0 14,2 4,7 3,9 
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3.3 Eficiencia de aplicación. Necesidades totales 
 
 Los datos anteriores, sería la cantidad de agua a aplicar si el sistema de riego fuera de total 
eficiencia, pero existen una serie de pérdidas de agua ocurridas en la propia parcela, las cuales se 
pueden agrupar de la siguiente manera: 
 
 Por evaporación en el suelo, las cuales ya se tienen en cuenta al evaluar las necesidades de 
evapotranspiración 
 Por escorrentía superficial y percolación profunda, da problemas en sistemas en los cuales se 
aplica gran cantidad de agua en poco tiempo o tienen una textura muy porosa. 
 Por lavado o lixiviación. Se da en parcelas en las cuales el agua de riego contiene exceso de 
sales y por lo tanto hay que prever un exceso de agua sobrante para  arrastrar esas sales sobrantes fuera 
del alcance de las raíces. 
 Por evaporación directa desde el chorro de agua en los sistemas que pulverizan el agua, estas 
pérdidas, las tendremos en cuenta más adelante. 
 Mala distribución de los emisores con el consiguiente aumento de la dosis de riego, para aplicar 
a la zona afectada el agua necesaria. 
 
 Por ello, es preciso volver a definir un nuevo factor de corrector, este se define como eficiencia 
de la aplicación del agua en un sistema de riego, el cual nos proporcionará las cantidades totales o brutas 
(Nt) de riego, dentro de esta ecuación, también se tendrían en cuenta  una cantidad para el lavado de 
sales, debido a que en nuestro caso no tenemos problemas de salinización, tenemos la siguiente 
expresión: 
 
 Ea = Nn/ Nt 
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 Debido a que el único factor que influye en nuestra parcela es debido al modo de aplicación, el 
valor de Ea, lo obtendremos de la siguiente tabla: 
 
 
 Para riego por aspersión, aplicaremos el coeficiente  mínimo, ya que los difusores, emiten un 
tamaño de gota muy pequeño, las pérdidas serán mayores, lo contrario haremos con el localizado, ya 












Enero 16,7 25,7 5,3 5,8 
Febrero 34,2 52,7 10,7 11,9 
Marzo 61,5 94,6 15,1 16,8 
Abril 73,3 112,8 12,3 13,7 
Mayo 110,4 169,9 26,1 29,0 
Junio 157,6 242,4 45,6 50,6 
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Julio 193,7 298,0 61,0 67,8 
Agosto 171,4 263,7 54,0 60,0 
Septiembre 110,0 169,3 31,2 34,7 
Octubre 59,7 91,8 12,6 14,0 
Noviembre 24,3 37,4 2,8 3,2 
Diciembre 14,2 21,8 3,9 4,3 
 
 
3.4 Dosis de riego e intervalo entre riegos 
 
 Una vez conocidas las necesidades de agua, podemos determinar un calendario de riego, el cual 
nos dará a conocer la frecuencia de riego, la cual está relacionada  con la duración de cada uno de los 
riegos. Por cuestiones técnicas, en primer lugar se debe determinar el tiempo de riego, factor 
relacionado con la velocidad de infiltración del suelo y este a su vez con las características del suelo tal 
como, textura, estructura y humedad.  
 La dosis máxima de riego se define como la cantidad de agua utilizable por las plantas, es decir, 
es aquella cantidad de agua que el terreno puede admitir sin sufrir encharcamientos, ni problemas de 
drenaje. Para su cálculo debemos determinar previamente el agua útil, es decir, la parte del agua 
utilizable por las plantas que contiene un determinado suelo de profundidad h. Viene determinada por la 
siguiente fórmula: 
 
Dn =  fPmCcDH a   
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Dn = dosis neta en Mm. 
H = profundidad de las raíces en cm 
Da = densidad aparente del suelo 
Cc = capacidad de campo, expresado en Mm./cm. 
Pm = punto de marchitamiento expresado en Mm./cm. 
 f = fracción de agotamiento del agua disponible, expresado en tanto por uno.  
 
 De la siguiente tabla, obtendremos los valores necesarios para realizar nuestros cálculos, 
teniendo en cuenta que el suelo del que se va a disponer es un suelo franco. 
 
Capacidad Punto de Humedad disponible
Textura Porosidad Densidad de campo marchitamiento % en % en 
(%) aparente % en peso % en peso peso volumen cm/m
Arenoso 38 1,65 9 4 5 8 8
(1,55-1,80) (1,55-1,80) (6-12) (2-4) (4-6) (6-10) (7-10)
Franco- 43 1,5 14 6 8 12 12
arenoso (40-47) (1,40-1,60) (10-18) (4-8) (6-10) (9-15) (9-15)
Franco 47 1,4 22 10 12 17 17
(43-49) (1,35-1,50) (18-26) (8-12) (10-14) (14-20) (14-19)
Franco- 49 1,35 27 13 14 19 19
arcilloso (47-51) (1,30-1,40) (23-31) (11-15) (12-16) (16-22) (17-22)
Arcillo- 51 1,3 31 15 16 21 21
arenoso (49-53) (1,25-1,35) (27-35) (13-17) (14-18) (18-23) (18-23)
Arcilloso 53 1,25 35 17 18 23 23
(51-55) (1,20-1,30) (31-39) (15-19) (16-20) (20-25) (20-25)  
 
Por lo tanto: 
Da = 1,4 Kg/l 
Cc =  22% 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-86- 
 
Pm = 10% 
 Tomando como Fracción de agotamiento 0,4 y la profundidad explorada por las raíces 0,5 
(Estudio FAO riego y drenaje), tenemos: 
Dn =  4,010224,150  = 336 m3/ha, lo cual equivale a 33,6 mm 
La dosis total: 
 Dt = Dn / Ea 
 Para aspersión, será igual a 51.69 mm. 
 Para el riego localizado, será igual a 30.24 mm. 
  
 Se debe regar cuando las extracciones de las plantas agoten la reserva fácilmente disponible. Por 
consiguiente, el intervalo (I) en días será: 
 
I= Reserva fácilmente disponible / ETcultivo diario 
 Dado que las mayores evapotranspiraciones corresponden con el césped, lo calcularemos en 
base a los requerimientos de este, por lo tanto: 
 









Enero 16,7 0,5 33,6 62,4 63 
Febrero 34,2 1,2 33,6 27,5 28 
Marzo 61,5 2,0 33,6 16,9 17 
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Abril 73,3 2,4 33,6 13,7 14 
Mayo 110,4 3,6 33,6 9,4 10 
Junio 157,6 5,3 33,6 6,4 7 
Julio 193,7 6,2 33,6 5,4 6 
Agosto 171,4 5,5 33,6 6,1 7 
Septiembre 110,0 3,7 33,6 9,2 10 
Octubre 59,7 1,9 33,6 17,5 18 
Noviembre 24,3 0,8 33,6 41,5 42 
Diciembre 14,2 0,5 33,6 73,6 74 
 
 De este cuadro, podemos extraer que en el mes con más requerimientos hídricos, las frecuencia 
máxima de riego es de 6 días, a pesar de ello, para este proyecto se calculará en base a las siguientes 
frecuencias en función de la estación en la que nos encontremos, las cuales están dentro de los rangos de 
días expresados en el cuadro anterior. 
Invierno: 
Se regará cada cinco días. 
Primavera: 
En los meses de marzo, abril y mayo se darán los riegos en días alternos. 
Verano: 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-88- 
 
Los meses de junio, julio y agosto requieren riego diario, aumentando el tiempo de riego según se 
incrementa el calor. 
Otoño: 
El mes de Septiembre, sobre todo en la primera quincena de Septiembre, requiere normalmente riegos 
con la misma frecuencia que el mes de junio. 
En el resto de los meses de otoño, se regará con frecuencia de dos veces por semana. 
 
3.5 Dosis ajustada de riego 
Ahora hay que calcular la dosis neta de agua de riego a aportar Dn en l/m
2
, según la fórmula: 
  I = Dn / Nt 
Donde: 
I es el intervalo o frecuencia de los riegos en días 
Nt son las necesidades máximas netas de agua en l/m2 /día. 












Enero 25,7 5,8 5 4,1 10,0 1,9 
Febrero 52,7 11,9 5 9,4 10,0 4,3 
Marzo 94,6 16,8 2 6,1 5,0 2,7 
Abril 112,8 13,7 2 7,5 5,0 2,3 
Mayo 169,9 29,0 2 11,0 5,0 4,7 
Junio 242,4 50,6 1 8,1 3,0 5,1 
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Julio 298,0 67,8 1 9,6 3,0 6,6 
Agosto 263,7 60,0 1 8,5 3,0 5,8 
Septiembre 169,3 34,7 1 5,6 3,0 3,5 
Octubre 91,8 14,0 3 8,9 5,0 2,3 
Noviembre 37,4 3,2 3 3,7 5,0 0,5 
Diciembre 21,8 4,3 5 3,5 10,0 1,4 
 
  
3.6 Tiempo de riego: 
El caudal del agua necesaria viene dado por la expresión:  







Q = caudal necesario, en m
3
/hora 
S = superficie regada, en ha 
Dt = dosis total, en Mm. de altura de agua 
ir = número de días empleados a regar, dentro del intervalo de riego    
T = tiempo de riego en horas/día 
 
Si en esta fórmula se despeja T, se obtiene que:  
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Para riego por aspersión será: 














Enero 0,0133 5,19 4,1 1 0,11 6 
Febrero 0,0133 5,19 9,4 1 0,24 14 
Marzo 0,0133 5,19 6,1 1 0,16 9 
Abril 0,0133 5,19 7,5 1 0,19 12 
Mayo 0,0133 5,19 11 1 0,28 17 
Junio 0,0133 5,19 8,1 1 0,21 12 
Julio 0,0133 5,19 9,6 1 0,25 15 
Agosto 0,0133 5,19 8,5 1 0,22 13 
Septiembre 0,0133 5,19 5,6 1 0,14 9 
Octubre 0,0133 5,19 8,9 1 0,23 14 
Noviembre 0,0133 5,19 3,7 1 0,09 6 
Diciembre 0,0133 5,19 3,5 1 0,09 5 
 
 














Enero 0,0125 4,52 4,1 1 0,11 7 
Febrero 0,0125 4,52 9,4 1 0,26 16 
Marzo 0,0125 4,52 6,1 1 0,17 10 
Abril 0,0125 4,52 7,5 1 0,21 12 
Mayo 0,0125 4,52 11 1 0,30 18 
Junio 0,0125 4,52 8,1 1 0,22 13 
Julio 0,0125 4,52 9,6 1 0,27 16 
Agosto 0,0125 4,52 8,5 1 0,24 14 
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Septiembre 0,0125 4,52 5,6 1 0,15 9 
Octubre 0,0125 4,52 8,9 1 0,25 15 
Noviembre 0,0125 4,52 3,7 1 0,10 6 
Diciembre 0,0125 4,52 3,5 1 0,10 6 
 
 














Enero 0,0188 6,98 4,1 1 0,11 7 
Febrero 0,0188 6,98 9,4 1 0,25 15 
Marzo 0,0188 6,98 6,1 1 0,16 10 
Abril 0,0188 6,98 7,5 1 0,20 12 
Mayo 0,0188 6,98 11 1 0,30 18 
Junio 0,0188 6,98 8,1 1 0,22 13 
Julio 0,0188 6,98 9,6 1 0,26 16 
Agosto 0,0188 6,98 8,5 1 0,23 14 
Septiembre 0,0188 6,98 5,6 1 0,15 9 
Octubre 0,0188 6,98 8,9 1 0,24 14 
Noviembre 0,0188 6,98 3,7 1 0,10 6 


















Enero 0,0167 5,52 4,1 1 0,12 7 
Febrero 0,0167 5,52 9,4 1 0,28 17 
Marzo 0,0167 5,52 6,1 1 0,18 11 
Abril 0,0167 5,52 7,5 1 0,23 14 
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Mayo 0,0167 5,52 11 1 0,33 20 
Junio 0,0167 5,52 8,1 1 0,25 15 
Julio 0,0167 5,52 9,6 1 0,29 17 
Agosto 0,0167 5,52 8,5 1 0,26 15 
Septiembre 0,0167 5,52 5,6 1 0,17 10 
Octubre 0,0167 5,52 8,9 1 0,27 16 
Noviembre 0,0167 5,52 3,7 1 0,11 7 
















Enero 0,0142 2,83 1,9 1 0,1 6 
Febrero 0,0142 2,83 4,3 1 0,2 12 
Marzo 0,0142 2,83 2,7 1 0,1 6 
Abril 0,0142 2,83 2,3 1 0,1 6 
Mayo 0,0142 2,83 4,7 1 0,2 12 
Junio 0,0142 2,83 5,1 1 0,3 18 
Julio 0,0142 2,83 6,6 1 0,3 18 
Agosto 0,0142 2,83 5,8 1 0,3 18 
Septiembre 0,0142 2,83 3,5 1 0,2 12 
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Octubre 0,0142 2,83 2,3 1 0,1 6 
Noviembre 0,0142 2,83 0,5 1 0,1 6 
Diciembre 0,0142 2,83 1,4 1 0,1 6 
 
 
CAPITULO 4: Dimensionamiento 
 
4.1 Riego por aspersión 
  
 4.1.1 Dimensionamiento de la tubería 
 Tenemos un único sector de riego, el cual está compuesto por 35 metros de tubería primaria y 
126.5 m de tubería secundaria, el número de aspersores que regaran el jardín son 24, los cuales a dos 
bares de presión, desalojan un caudal de 0,19 m
3
/h o lo que es lo mismo 3,2 l/min., por lo que el caudal 
máximo que circulara por la tubería, será de 76,8 l/min. 
 Calculamos la tubería portaaspersores para el caso más desfavorable en cada uno de los sectores 
de riego, esta será la de mayor longitud, mayor caudal y mayor numero de aspersores. Dado que es un 
jardín de pequeñas dimensiones, se empleará la misma tubería portaaspersores en todos los casos 
 Para cada sector, nos lo encontramos en los siguientes ramales con sus datos: 
 Sector 1: S1.5:  
  Caudal: 1,32 m
2
/h 
  Longitud: 11,2 metros 
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  Nº emisores: 10 
 Sector 2: S2.3 
  Caudal: 1,96 m
2
/h 
  Longitud: 28 metros 
  Nº emisores: 6 
 Sector 3: S3.4 
  Caudal: 2,16 m
2
/h 
  Longitud: 24,5 metros 
  Nº emisores: 8  
 Sector 4: S4.3 
  Caudal: 2.07 m
2
/h 
  Longitud: 26,4 metros 
  Nº emisores: 8 
 El ramal más exigente (S3.4), deberá arrojar un caudal de 2,16 m
2
/h, al ser un circuito cerrado, 
el caudal que circule por la tubería será la mitad de este valor, es decir, 1,08 m
2
/h 
 En riego por aspersión la velocidad optima del agua se estima entre 1 y 2 m/s, por lo que 
diseñaremos la tubería para que se aproxime a 1,5 m/s, como sabemos que: 
 Q = velocidad x sección  




V   =>=>=> 
vx
Di
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 Por lo que el diámetro que seleccionemos debe ser mayor o igual a este valor, miramos las 
posibilidades para el caudal que necesitamos en un ábaco para tubería de polietileno de baja densidad 
que cumpla la “condición de Christiansen”, en la que el valor de las pérdidas de carga debe ser menor 
que el 20% de la P de funcionamiento, ya que se trata de una parcela horizontal. 
 Se calculan las pérdidas de carga según la fórmula: 
PdC = F x J X L 
Donde: 
J, viene expresado en % 
L = longitud de la tubería 
F = El factor de Christiansen, según la siguiente tabla. Para tuberías de PE, donde l0= l/2 y 8 salidas, 
toma el valor de 0,370, para β=1,90, que es la recomendada para riegos por aspersión. 
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 = mínima presión de los conectados en el ramal 









 = La presión nominal q se hará coincidir con la presión media. 
 
Deseamos que las pérdidas de carga no superen el 20% de dicha presión, por lo que imponemos la 




























PdC ≤ 20 X 0.2 = 5 m 
 Ya que los emisores deben trabajar a una presión de 2 Bar que equivale a 20 metros de agua  
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Tenemos las siguientes posibilidades,  
- Di = 16,0 con una J> 60 
 PdC = F x J X L =0.370 x 60/100 x 24,5 = 5,439 m =>=> La cual no cumple 
- Di =20,4 con una J = 18.5 
 PdC = F x J X L =0.370 x 18,5/100 x 24,5 = 1,677 m =>=> La cual cumple 
Por lo tanto seleccionamos una tubería de PE de baja densidad con Di de 20,4 y diámetro externo de 25 
de 6 atm. 
 
Calculamos el diámetro necesario para la tubería primaria mediante la tabla de caudales máximos: 
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Sumamos el caudal máximo para cada zona de riego 
Zona piscina S1 
Serie 
 
Modelo Separación (m) Número Caudal (m3/h) Total (m3/h) 
Serie 5-MPR 5F 1 5 0,05 0,25 
5H 1 26 0,02 0,52 
5Q 1 6 0,01 0,06 
Serie 4-VAN 270º 1 2 0,03 0,06 
Serie 8-MPR 8F 1,9 15 0,16 2,4 
8H 1,9 18 0,09 1,62 
8Q 1,9 4 0,04 0,16 
Serie 8-VAN   1,9 1 0,12 0,12 
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Zona Infantil S2 
Serie 
 
Modelo Separación (m) Número Caudal (m3/h) Total (m3/h) 
Serie 5-MPR 5H 1,4 7 0,08 0,56 
5Q 1,4 3 0,02 0,06 
Serie 15-MPR 15TT 4,5 2 0,55 1,1 
15H 4,5 4 0,42 1,68 
15T 4,5 1 0,28 0,28 
15Q 4,5 4 0,21 0,84 
     
4,52 
 
Zona central S3 
Serie 
 
Modelo Separación (m) Número Caudal (m3/h) Total (m3/h) 
Serie 10-MPR 10F 3 13 0,35 4,55 
10H 3 11 0,18 1,98 
10Q 3 2 0,09 0,18 
10T 3 0 0,12 0 
Serie 10-VAN   3 1 0,27 0,27 
     
6,98 
 
Zona central S4 
Serie 
 
Modelo Separación (m) Número Caudal (m3/h) Total (m3/h) 
Serie 10-MPR 10F 3 7 0,35 2,45 
10H 3 13 0,18 2,34 
10Q 3 0 0,09 0 
10T 3 1 0,12 0,12 
Serie 10-VAN 270º 3 2 0,27 0,54 
  75º 3 1 0,07 0,07 
     
5,52 
 
 Como nuestro caudal total para el ramal más solicitado es 6,98 m
3
/h en el sector 3, 
seleccionaremos una tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm cuyo diámetro interior es de 44,4 
y 6 atmósferas de presión. Con estos datos, miramos la perdida de carga en el ábaco de polietileno de 
alta densidad y obtenemos una J = 3.75. 
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4.1.2 Cálculo de la presión necesaria de agua 
 En este apartado, se calcula la 
presión necesaria en la toma para saber si es 
necesario la instalación de una bomba para 
regar. Para ello, se determinara para el 
emisor más desfavorable de todo el jardín, 
este será el que se encuentre en el ramal con 
mayor demanda de caudal (Sector 3) y el 
que más alejado se encuentre, es decir S3.1 
y será el más cercano a la esquina de la casa. 
  
PB = PA+  Pt  + Pelectroválvula donde: 
 PA = Presión de los aspersores 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-101- 
 
 PB = Presión de la bomba (si es necesaria) 
 Pt  = Pérdida de carga total en el circuito 
 Pelectroválvula = Perdida de carga de la electroválvula 
 
 Para ello se va calculando la perdida de carga por cada tramo: 
 
TRAMO 1: PeAD (6) DN =50mm Di=44,6mm 
 Q = 6,98 m
3
/h 
 L = 18,4 m 
 F = 1 
 PdC1 = F x J X L =1 x 3,75/100 x 18.4 = 0,69 mca 
 
TRAMO 2: PeAD (6) DN =50mm Di=44,6mm 
 Q = 6,98 m
3
/h 
 L = 6,5 m 
 F = 1 
 PdC2 = F x J X L =1 x 3,75/100 x 6,5 = 0,243 mca 
 
TRAMO 3: PeAD (6) DN =50mm Di=44,6mm 
 Q = 4,82 m
3
/h 
 L = 1,5 m 
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 F = 1 
 PdC3 = F x J X L =1 x 1,8/100 x 1,5 = 0,027 mca 
 
TRAMO 4: PeAD (6) DN =50mm Di=44,6mm 
 Q = 3,29 m
3
/h 
 L = 6 m 
 F = 1 
 PdC4 = F x J X L =1 x 0,9/100 x 1,5 = 0,0135 mca 
 
TRAMO 5: PeAD (6) DN =50mm Di=44,6mm 
 Q = 1,76 m
3
/h 
 L = 2,4 m 
 F = 1 
 PdC5 = F x J X L =1 x 0,2/100 x 1,5 = 0,0003 mca 
 
TRAMO 6: PeBD (6) DN =25mm Di=20,4mm 
 Q = 0,88 m
3
/h 
 L = 11,4 m 
 F = 0,405 
 PdC6 = F x J X L =0.405 x 3,75/100 x 11,4 = 0,173 mca 
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Pt = PdC1 + PdC2 + PdC3 + PdC4 + PdC5 + PdC6 + = 1,146 mca = 0,11atm 
Perdida de carga 
 PB = 2 + 0,11 + 0,58 = 2,59 atm. 
 
 Como tomamos agua de la red local y esta lleva una  presión que oscila entre 3,7 y 3,3 atm. no 
nos hará falta una bomba.  
 
4.2 Riego localizado 
 Para el dimensionamiento de la tubería principal, es necesario conocer el caudal que consume 
cada ramal, para ello hay que conocer el número de emisores que tiene cada ramal, sabiendo que por 















Ramal 1 6 18 2,2 39,6 
Ramal 2 58 174 2,2 382,8 
Ramal 3 20 60 2,2 132 
Ramal 4 18 54 2,2 118,8 
Ramal 5 18 54 2,2 118,8 
Ramal 6 72,3 217 2,2 477,18 
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Ramal 7 14 42 2,2 92,4 
Ramal 8 13 39 2,2 85,8 
Ramal 9 24,6 74 2,2 162,36 
Ramal 10 22 66 2,2 145,2 
Zona 1 20 60 2,2 132 
Zona 2 11 33 2,2 72,6 
Zona 3 66,3 199 2,2 437,58 
Zona 4 65,3 196 2,2 430,98 
total 428,5 1286   2828,1 
 
 
 Conociendo el caudal total de agua que consume el riego localizado, observamos en la tabla de 
caudales máximos el diámetro necesario para 2,83 m
3
/h. 
 Utilizaremos PeAD de 6 atmósferas, por la tubería que utilizaremos, será de 32 Mm. de 
diámetro externo y 28 el interno.  
 
 El cálculo de la longitud máxima, se realiza mediante una gráfica característica de la tubería, 
según la cual, a 2,5 bares, la longitud máxima, sería de 112 m, teniendo en cuentas que no hay 
pendiente. 
 No hay ningún problema con el aumento de la presión, ya que son autocompensantes, lo cual 
asegura un caudal constante de 2,2 l/h en toda la tubería y esta aguanta hasta 4 bares de presión. 
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ANEXO 4: Ejecución 
 
CAPITULO 1: Trabajos previos a la plantación 
 
1.1 Condiciones generales 
 
 Todas las obras que se realicen en este proyecto se harán de acuerdo con los planos y con las 
indicaciones de la dirección técnica, quién resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 
interpretación de los planos, en las condiciones y en la ejecución.  
 En general, las obras se realizarán en el siguiente orden, aunque éste podrá alterarse cuando la 
naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, no sin antes comunicándoselo a la dirección de obra. 
  
 1º Replanteo de los planos al terreno. 
 2º Movimiento de tierras, trabajos de avenamiento o drenaje en el terreno y enmiendas. 
 3º Obras de albañilería 
 4º Sistema de riego 
 5º Trazado y construcción de los caminos. 
 6º Preparación del terreno para la plantación. 
 7º Apertura de hoyos y plantación. 
 8º Limpieza de las obras y acabado.  
 
 El contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de obra en todo aquello que no 
se separe de la tónica general del proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros pliegos de 
condiciones que para la obra se establezcan.  
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1.2 Replanteo y preparación del terreno 
 En primer lugar se efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas 
partes, para así hacer la comprobación correspondiente con los planos. 
 Si no figurasen en los planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los volúmenes 
de excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización requerida, la cual se realizará con 
diferentes técnicas (con estacas, cañas, yeso, etc.,  y cinta o cuerda), delimitando los contornos de los 
caminos, las superficies en las que se pondrá césped, así como la situación de árboles y arbustos.  
 Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmará el contratista y la dirección de obra; 
se hará constar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras. 
  
 
1.3 Movimiento de tierras 
 La superficie de la parcela objeto del proyecto, es horizontal, por lo cual los movimientos de 
tierra que se realizaran en ella, quedan reducidos a pequeñas excavaciones, se entiende como tal aquella 
excavación que no requiere de explosivos ni maquinaria de aire comprimido. 
 Se entiende por excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías u oquedades en el 
terreno; comprende también la carga de los materiales, cuando sea necesario. 
 Antes del comienzo de las excavaciones, la dirección de obra, realizará las mediciones 
oportunas y marcara los lugares de excavación. 
 Las excavaciones que se realizaran tienen como fin la utilización para: 
- La plantación de los árboles y arbustos. 
- La instalación de mobiliario urbano: bancos. 
- La instalación de la piscina. 
- La instalación de los elementos del parque infantil. 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-108- 
 
- La instalación del sistema de riego. 
 
El destino de los materiales excavados será uno de los siguientes:  
- La primera capa de tierra (0-20 cm.) se almacenara en montones para su posterior 
utilización en de la rocalla, en rellenos, o en cualquier otra finalidad que señale la dirección 
de obra. 
- El resto de tierra obtenida en la excavación, ira al vertedero 
 Los materiales que la dirección de obra considere inadecuados para su uso en la propia obra, 
irán directamente al vertedero.  
 Cuando las tierras extraídas puedan presentar problemas sanitarios, se procederá a la 
desinfección de éstas. Las tierras tratadas deberán de ser expuestas al aire dos días, como mínimo, antes 
de ser llevadas al vertedero.  
 
1.3.1 Rocalla. 
 Para la construcción de la rocalla, se van a emplear piedras de yeso de entre 20 y 30 cm de 
diámetro. Se comenzará marcando los límites de la rocalla en el suelo y colocando una primera fila de 
piedras, tras la cual se procederá a rellenar con tierra, para la unión con la segunda fila de piedras, se 
empleará un Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes (Sikadur-31 CF), tras el secado del 
cementante, se procederá otra vez al relleno, hasta que la tierra, sobresalga por encima de las piedras 
hasta una altura de 25 cm por el centro. 
 
1.3.2 Parterres 
 Los parterres quedarán a la misma altura que el resto del terreno, quedando delimitadas por 
bordillos toda la zona que quede pegadas a los caminos y mediante perfilados todo lo que linde con este. 
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1.4.1 Sistema de riego 
 Se realizarán zanjas de no más de cuarenta centímetros (40cm) de profundidad y no menos de 
30 cm, dependiendo de los diámetros y del terreno particular en el que se esté excavando. El director de 
obra podrá determinar exactamente la profundidad.  
 Se colocarán las tuberías sobre un lecho de arena fina de cinco centímetros de espesor, evitando 
así el contacto directo de los elementos punzantes con la tubería teniendo una mayor protección.  
 Una vez comprobada la estanqueidad del circuito, se procederá a su soterramiento con la tierra 
extraída la cual previamente deberá haber sido cribada con un cedazo con un ancho de malla entre 5 y 
10 mm. 
 Para la instalación del sistema de riego, se emplearan: 
  Las longitudes y disposiciones exactas de las tuberías y demás elementos del sistema de 
riego se mostrarán en el documento de planos, los planos 012.dwg y 013.dwg 
 
1.4.2 Conducciones para la piscina 
 Se procederá como en el caso anterior, excavando una zanja que vaya describiendo el recorrido 
que en los planos se muestra, rodeando la tubería de arena fina como medida de protección, la 
canalización de la luz y el abastecimiento del agua, saldrá desde la caseta de riego, mientras que el 
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1.4.3 Determinación de la necesidad de un sistema de drenaje 











          
Enero 12 15,4 6,3 11,4 
Febrero 10 16,8 6,4 14,0 
Marzo 9 27,1 13,0 37,0 
Abril 10 42,9 13,8 33,2 
Mayo 8 37,8 13,8 39,4 
Junio 7 26,6 14,1 25,6 
Julio 4 15,1 9,0 21,7 
Agosto 4 10,4 7,2 17,6 
Septiembre 5 25,0 10,7 27,4 
Octubre 8 31,9 15,3 47,1 
Noviembre 10 28,4 13,9 32,4 
Diciembre 11 18,1 8,7 28,4 
 
 1.4.3.2 Factores del suelo 
- Textura: 
Nos encontramos ante una textura franca. 
 
- Nivel freático: 
Se sabe que está a más de 3.5 metros.  
 
- Materia orgánica: 
Hasta el nivel de la capa freática, el contenido en materia es homogéneo.  
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 1.4.3.3 Conclusión 
 No se necesitará diseñar un sistema de drenaje, ya que como vemos las lluvias no son muy 
copiosas, aunque sobre todo en verano hay de vez en cuando alguna tormenta. Pero como estas 
tormentas se dan en la época más calurosa del año y como el suelo tiene una permeabilidad aceptable, 
no será necesario hacer un sistema de drenaje.  
  
- Perfil longitudinal: 
 Las superficies que figuran en los planos como sensiblemente horizontales deberán ejecutarse 
con una pendiente longitudinal no inferior al tres por mil (3‰), para así permitir la evacuación de las 
aguas de lluvia o de riego. 
- Perfil trasversal: 
 Salvo constancia expresa en los planos, el perfil trasversal de los caminos será convexo y 
trazado de forma que la pendiente se acentúa al alejarse del eje longitudinal.  
 Para los caminos y superficies revestidas, la pendiente trasversal será próxima al uno por ciento 
(1%). Para los caminos no revestidos, la pendiente transversal media oscilará entre el uno y medio y el 
dos  por ciento (1.5-2%). Cuando más fuerte es la pendiente longitudinal, tanto más puede disminuirse 
la convexidad del perfil transversal.  
 
 1.4.3.4 Ensayo “in situ” 
 A pesar de ello, nos cercioraremos de que el terreno drena correctamente con un ensayo in situ, 
el cual se realizará de la siguiente forma:  
 Se cavan varios hoyos con la sección que se crea más conveniente y con una profundidad de 
sesenta centímetros (60cm) aproximadamente, se llenan de agua y a continuación se observa que: 
1- si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no será necesario establecer drenajes.  
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2- si no desaparece habrá que proporcionar un drenaje; puede consistir simplemente en un capa 
de material filtrante o un sistema completo según la utilización a que se destine la superficie 
y el grado de permeabilidad. El sistema de drenaje será más necesario cuantos más haya 
tardado el agua en filtrarse y cuanto más intensamente vaya a ser utilizada la superficie.  
 La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, colocándola en el fondo del hoyo, 
y para los suelos estabilizados.  
 Estas pruebas deberán de ser realizadas en condiciones normales, es decir, cuando la tierra no 
está seca o húmeda en exceso y cuando no haya sido compactada. Si no estamos en condiciones 
normales al hacerla habrá que tener en cuenta la corrección necesaria aproximadamente.  
 
 1.4.4 Piscina 
 La piscina que se va a instalar, es el modelo rectangular 5 X 3 R176 de la casa comercial 
Desjoyaux, este modelo modular,  viene con el material necesario para realizar el montaje, este incluye: 
 - Paneles de encofrado en polipropileno 
 - Puntales de fijación 
 - Perfil de enganche del liner 
  - Grupo de filtración B PFI a ras de pared 
situado en el borde de la piscina, el cual incluye:  
  • Bomba con circuito de impulsión 
de filtrado de 25.000 litros/hora. PFI 
  • Filtro en poliéster de 6 y 15 micras 
  • Foco halógeno: 2 unidades de 75 
W. 
  • Pre-filtro PVC 
  • Post-filtro PVC  
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  • Skim-vac para limpia fondos  
  • Cuadro eléctrico con reloj programador 
 - Transporte y montaje.  
 
El pack no incluye: 
 - Solera de hormigón de 20 cm de espesor 
 - Hormigón de planta (HA25) para realizar fondo y paredes (20 cm.) 
 - Zunchos inferiores y superiores, mallazos.  
 - Instalación tuberias y eléctrica hasta la piscina. 
 
 La construcción de la piscina se realiza en varias fases: 
1ª FASE: preparación del terreno 
 • Replanteo de la piscina y determinación del nivel de acabado final “punto de referencia 0” 
 • Trazado del perímetro y de la profundidad. 
 • Realización de la excavación y movimientos de tierra. (No incluido). 
2ª FASE: construcción del vaso de la piscina 
 • Nivelar el fondo de la piscina para poner la estructura soldada (mallazo). 
 • Colocación de los paneles de encofrado, verificación de medidas, largo, ancho y diagonal 
antes de fijar los puntales de reglaje. 
 • Consolidación de paredes en vertical y horizontal. 
 • Hormigonado en fondo y paredes; realización de la toma de tierra. 
 • Realización de la capa de fino del fondo del vaso. 
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 • Colocación escalera r-176 azul 
3ª FASE: acabados de la piscina 
 • Colocación del brocal de coronación. MODELO LOT 
 • Limpieza de la piscina. 
 • Colocación del revestimiento impermeable. 
 • Llenado de la piscina. 
 • Instalación del grupo de filtración. GRI 181 o PFI 181 INSERTADO en la estructura. 
 • Instalación eléctrica de la piscina. 
 • Verificación y puesta en marcha del sistema de filtración 
 • Tratamiento del agua (pH y cloro). 
  
 En la piscina, se colocará un plato de ducha con una ducha Solar modelo Niágara Astralpool, la 
cual utiliza la energía solar para mantener y calentar el agua en un tanque totalmente integrado en la 
estructura principal de la ducha. Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 que incorpora un rociador 
superior cuadrado cromado ( 150mm x 150mm), una válvula mezclador monomando ( fría y caliente) y 
un depósito de aluminio de 30 Litros de capacidad. 
 Para el plato de ducha, se empleará baldosa modelo LOT, al igual que la baldosa de coronación 
de la piscina de 50 x 50 cm., por lo que se emplearan seis unidades y se colocara un desagüe central, el 
cual ira conectado al desagüe de la piscina y este a su vez al de la casa. 
 
1.4.5 Valla exterior 
 Las obras de cimentación de la valla  se realizarán  una vez concluido el movimiento de tierras.  
 El agujero necesario para la cimentación de la valla se realizara con una barrena de perforación 
de 20 cm. de diámetro y hasta una profundidad de 35 cm. Se realizaran agujeros cada 5 metros y se 
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colocarán tirantes en las esquinas y en el medio de cada lado por lo cual se realizarán un total de 41 
hoyos.  
 Se rellenan los huecos con 0.45 m de hormigón HM-20 (soporta 20 N/Mm.) con un diámetro 
de las partículas menor a 20 Mm. A la vez que se rellena hay que situar ya el poste en su posición 
definitiva, para ello nos ayudaremos de tirantes hasta que la cimentación se seque.  
 Posteriormente, se procederá al desenrollado de la valla y montaje y tensado. 
El material empleado es: 
- 29 postes de 2,3 metros y 5 cm de diámetro de hierro galvanizado. 
- 12 tirantes de hierro galvanizado. 
- 12 abrazaderas de hierro galvanizado. 
- 24 tensores 
- 3 rollos de 250m de alambre acerado de 3 Mm. 
- 2 rollos de malla galvanizada de simple torsión de 100m. 
 
1.4.6 Parque infantil 
 Antes de la siembra del césped, hay que colocar el mobiliario infantil, para ello se harán las 
cimentaciones descritas en el documento de planos 004.dwg y se rellenaran con hormigón HM-20. Los 
tamaños de las zapatas, quedan descritas en el plano del mobiliario infantil (015.dwg). 
 El único elemento del parque infantil que no se encuentra anclado al suelo con una zapata de 
hormigón, es el arenero, el cual queda anclado con el bastidor de madera y relleno con una arena 
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1.4.7  Caminos y merendero 
 Esta operación se realizará antes de la plantación y siembra y una vez instalada la red de riego, 
debido a que parte de la tubería primaria del riego por aspersión  va situada debajo de este. 
 Una vez colocado el sistema de riego, se procederá a la preparación de los caminos, para ello se 
realizara una extracción de 15 centímetros de suelo  por donde irá colocado el camino. 
 El siguiente paso es la colocación de los bordillos, para lo cual se empleara bordillo 
prefabricado de hormigón de 15 x 40 x 5 con la parte superior redondeada , los cuales deberán sobresalir 
5cm sobre el nivel del camino y de las zonas encespadas. El bloque de hormigón , se colocará sobre una 
capa de 10 cm de hormigón HM-20 y posteriormente se rellenaran las juntas con cemento. 
 El camino se rellenara con arena silícea blanca con un tamaño de árido menor a 1 mm. que 
permita su compactación, la cual se realizara con un copioso riego que facilitará su compactación. 
 El merendero, también se realizara del mismo modo extrayendo 10 cm de tierra y realizando el 
relleno con la misma arena del camino. 
 
1.4.8 Mobiliario zona de barbacoa 
 Para esta zona, se han seleccionado una serie de muebles de color negro que contrasten con el 
blanco del suelo. 
 Para el banco se utilizara un sofá de rattan 
sintético modelo VARADERO de Leroy Merlin de 
gran resistencia y fácil limpieza. cuya estructura es de 
acero y los cojines de ratanIncluye cojines. Medidas 
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 Para la barbacoa, se instalará el modelo One tower del leroy merlin, la cual tiene las siguientes 
especificaciones: 
 - Combustible: Carbón vegetal y leña . 
 - Material: Mármol granulado.  
 - Número de comensales: 8 comensales. 
 - Peso750 Kg 
 - Medidas: Ancho parrilla 60 cm; Fondo parrilla 40 cm; Alto 
total 213 cm; Ancho total106 cm; Fondo total56 cm; Encimera70 
cm; 
 - Componentes: Campana, parrilla, encimera, repisa inferior. 
 La barbacoa debe de ir montada sobre una solera de 
hormigón tal como especifica el fabricante, para ello se realizara una 
solera de 1,10 x 60 cm. para ello se extraerán 15 cm de suelo que se rellenará con HA-20 con un 
mallazo de 20 x 20 x 4 mm. 
 La mesa modelo Tulip Oval Saarinen de la casa 
comercial Knoll, es una mesa de diseño de grandes 
dimensiones diseñada por Eero Saarinen,  la cual consta de 
una base  de la mesa en blanco con la tapa laminada en 
mármol arabescato, es una mesa oval de  de 198 cm. y una 
altura de 74 cm. con doce sillas.  
 
1.4.9 Arquetas 
 Para la instalación de la arqueta de riego se realizara la excavación a la vez que la instalación de 
las tuberías. Se extraerá hasta una profundidad de 50 centímetros y se rellenara con una capa de grava 
de 17 cm. que facilite el drenaje, sobre este lecho de grava se colocará una rejilla para arquetas fabricada 
en polietileno de alta densidad modelo VB1419G y sobre este la arqueta modeloVB1419. Como la 
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arqueta queda dentro de la zona encespada, se empleara una cubierta de césped artificial para arquetas, 
concretamente el modelo 1419CGR. 
 La arqueta para la conexión del desagüe de la piscina con las de la casa, se realizará a la salida 
de la zona del parquin, en esta zona, las tuberías de desagüe van a 2 metros de profundidad, por lo cual 
se deberá realizar una excavación en esa zona hasta esa profundidad. El fondo de la arqueta, se rellenará 
con una solera de hormigón de diez centímetros de espesor HA-20 con un mallazo de 6mm. de diámetro 
y de 15 por 30 cm. 
    Las uniones entre los tubos se deben recibir con mortero de cemento. La arqueta quedará 
perfectamente enlucida con cemento interiormente quedando todos sus ángulos interiores tanto 
verticales como horizontales, redondos y bruñidos con cemento, para facilitar mejor su evacuación. 
    La arqueta tendrá unas dimensiones de 50 x 50 centímetros, se realizará un encofrado y se 
rellenara con hormigón HA-20 armado con mallazo. Con unos espesores de pared de 12 cm. La arqueta 
quedará perfectamente enlucida con cemento interiormente quedando todos sus ángulos interiores tanto 
verticales como horizontales, redondos y bruñidos con cemento, para facilitar mejor su evacuación. 
       Los tubos de desagüe se descansan en una solera inclinada, con el desnivel o caída para que el 
agua vierta en su punto. La inclinación que debe llevar una tubería es del 1'5 por ciento. 
  
1.4.10 Iluminación 
 Existen cuatro focos adosados a la vivienda que ya están colocados por el constructor, por lo 
que una de las principales necesidades de luz está cubierta como es la luz de seguridad, por lo que se va 
a realizar una instalación eléctrica nueva para el uso de la zona de la barbacoa.  
 El consumo máximo al que estará sometida esta red eléctrica será 96 watios, dado que las 
luminarias funcionan con bombillas de bajo consumo. Para este consumo bastaría con utilizar cable de 
1,5 mm de sección como se puede observar en el siguiente cuadro, pero por quedarnos del lado de la 
seguridad se instalará el inmediatamente superior por si en algún momento se enchufara a esta red algún 
aparato de alto consumo energético como estufas o planchas de cocina. 
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 En la esquina noroeste de la casa  el constructor dejo una caja exterior para conectar la luz del 
jardín, esta caja está conectada al cuadro general de la casa. De esta caja, partirá la red eléctrica a la 
primera luminaria. el circuito está compuesto por tres cables de 2,5 mm de sección: 
 - Tierra: color amarillo o verde 
 - Fase: color negro, azul o rojo 
 - Neutro: marrón o blanco 
 Para el cableado se utilizará cable triplex UF (underground feeder) que viene correctamente 
aislado para realizar instalaciones subterráneas en exterior. Éste se conducirá por tubería de PVC de 
diámetro 20.  Dichos tubos irán enterrados en zanjas de 0.5 m de alto por 0.20 de ancho. Se colocarán 
5cm de arena y sobre esta una capa de tierra tamizada. 
 No se colocarán arquetas, ya que la zapata donde ira colocada la farola hará las funciones 
propias para realizar las distintas conexiones. 
 Se instalarán tres luminarias para exteriores modelo Cote27 de la casa Luminis con las 
siguientes características: 
 Material: Aluminio.  
 Terminación: Pintura electro estática polyester. 
 Visores: Vidrio templado y esmerilado.  
 Tornillería: Acero inoxidable. 
 Lámparas: Bajo consumo E27  
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-120- 
 
 Tapas extraíbles de aluminio con juntas de goma. 
 Bandeja deslizable de muy fácil extracción con balasto electrónico incluido. 
 Potencia de 16w cada una (Frío o cálido), directo a 220V y dimerizable. 
 La cantidad de tubo de PVC de 20mm será de 25 metros y de cable 30 metros para poder 
realizar los empalmes. 
 Para la iluminación del camino, se realizará por medio de balizas led solares, modelo Inspire 
TOBAGO cuyas características son: 
 - Medidas 36,5x6,2x6,2 cm (alto x ancho x fondo). 
 - Material: Plástico. 
            - Color: Cromo 
  - Indice de protección: IP33 (grado de protección contra 
agentes externos y/o agua)  
 - Tipo de batería: Pilas  
 - Incluye bombilla: Sí (led integrada) 
 Estas irán colocadas cada 3 metros clavadas en el camino lo 
más cerca del bordillo derecho por lo que se necesitarán 31 lámparas solares led para exterior. 
 
  
1.5 Preparación de los suelos 
 
1.5.1 Desbrozado y limpieza de la superficie 
 Se procederá al desbrozado de la superficie con una desbrozadora manual usada por un peón, la 
posterior limpieza se hará a mano cargándolo contenedores de escombro para llevar al vertedero. 
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 La superficie deberá quedar totalmente limpia de cualquier tipo de vegetación, escombro o 
basura. 
 
1.5.2 Trabajos de laboreo 
 El objeto de esta labor, es dejar la tierra mullida y oreada, lista para realizar otras operaciones 
como la enmienda orgánica y el abonado, así como para facilitar el pase con rotovator, debido al 
apelmazamiento del terreno por el pase de la maquinaria para la construcción de la casa. Esta labor, se 
realizará con un tractor y un subsolador, la profundidad del laboreo serán  40 cm que será suficiente 
para que las raíces del césped puedan crecer libremente y mejorara el desarrollo de las raíces de árboles 
y arbustos. 
 Después se realizará una limpieza de restos vegetales que hayan salido a la superficie por medio 
de un rastrillado y se procederá a realizar el abonado y la enmienda orgánica, tras la cual se harán dos 
pases a una profundidad de 20 cm. con fresadora de eje transversal y un tractor de ruedas de 90 CV. 
Esta acción tiene como finalidad el desmenuzar el terreno, dejando una mezcla homogénea con la turba 
de granulometría similar y mullida. 
 
1.5.3 Modificación de suelos 
 Se entiende por modificación de los suelos el aporte de alguna materia, para mejorar las 
características físico-químicas del suelo. En nuestro caso, el suelo tiene muy buenas propiedades, 
permitiendo el cultivo normal en toda la parcela, a pesar de ello, y como el césped es una planta muy 
exigente en materia orgánica teniendo el óptimo entre un 5 y un 10%, se realizara una enmienda 
orgánica para elevar el contenido de esta. 
 Cantidad de materia orgánica a aportar (por ha) = 10.000 m
2
 x p x d.a. x ( MO) 
 Siendo p, la profundidad de las raíces (0.2 m); d.a, es la densidad aparente que tiene el suelo 
(1.4 t/m
3
), y  MO, corresponde a la variación de materia orgánica que queremos producir en el suelo, y 
se expresa en tanto por ciento. 
 Por lo tanto,  MO va a ser igual a la diferencia entre la cantidad de materia orgánica que 
queremos llegar a tener en el suelo (5%)  y la que actualmente hay en el suelo (1,9%). 
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 Sustituyendo, entonces, nuestros datos en dicha ecuación, queda: 
 Cantidad de materia orgánica a aportar (por ha) = 10.000 x 0,20 x 1,4 x (5/100 - 1,9/100) = 86,8 
t de m.o. /Ha. 
 Debido a la cantidad de materia orgánica a aportar se realizará con turba negra, debido a que nos 
encontramos en una zona vulnerable de contaminación de aguas por nitratos y excederíamos las 
cantidades que se pueden aportar. La turba negra tiene unas concentraciones muy bajas de  
 No se realizaran correcciones del pH, ni de textura, debido a que nos encontramos en unas 
buenas condiciones de partida. 
 
1.5.3 Abonado 
 El aporte nutricional de la turba es muy escaso, y al no aplicar estiércoles, para que no 
excedernos en los niveles de nitrógeno a aportar, el abonado que se va a realizar va a ser mineral, debido 
a que no todas las partes del jardín son igual de exigentes en elementos nutricionales, a continuación se 
va a especificar que fórmula o mezcla de abonos debe emplearse para la pradera, macizos de flores o 
grupos de plantas.   
Sabiendo que mientras el nitrógeno estimula el crecimiento, el verdor, el desarrollo foliar, etc., 
el fósforo favorece el desarrollo de las raíces, la floración y la maduración de las semillas y frutos, y el 
potasio interviene en la fotosíntesis y la fructificación, vigoriza los tallos herbáceos, etc. Por ello no se 
ha de abonar igual un arbusto cuyo valor decorativo resida en el follaje, que un rosal. 
  
1.5.3.1 Pradera 
 Todo el terreno destinado a pradera, antes de ser labrado y rastillado, se aplicará un abonado de 
fondo, suministrando 1 Kg/área de nitrógeno activo, acompañado de cantidades equilibradas de fósforo 
y potasio, por lo que habrá que aplicar 2,5 Kg/área de abono 20-10-5 
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 1.5.3.2 Plantas de flor y rocalla 
 En este caso, aplicaremos la siguiente mezcla: 
 1,5 Kg/área de nitrato amónico 
 4,5 Kg/área de superfosfato cálcico 
 2,5 Kg/área de sulfato potásico 
 0,2 Kg/área de sulfato ferroso 
 Debido a que  el terreno destinado a plantas de flor, es relativamente pequeño, la realización de 
esta mezcla, resultaría muy cara y por consiguiente, optaremos por una mezcla comercial destinada a 
plantas de flor, o bien un complejo 4-12-8 a razón de 2,5 Kg/área. 
 
 1.5.4.3 Árboles y arbustos 
 Este grupo de plantas, se han dispuesto sobre todo por el valor ornamental de sus hojas y no por 
su floración, por ello prepararemos la siguiente mezcla: 
 1,0 Kg de nitrato amónico 
 1,5 Kg de superfosfato de cal 
 0,5 Kg de sulfato potásico 
 Igual que en el apartado anterior, la utilización de esta mezcla, debido al volumen necesario, 
sería muy caro por lo cual emplearemos el complejo 8-8-8. La aplicación, la seguiremos del siguiente 
modo: 
 Árboles ½ kg/planta 
 Arbustos medianos y grandes ¼ kg/planta 
 Arbustos pequeños y similares 100 gr./planta 
 Estas mismas fórmulas se emplearan para el abonado de las trepadoras y tapizantes. 
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1.5.4 Operaciones de refino 
 Una vez terminada la modificación de los suelos, se procederá a dar un par de pasadas con 
rotovator, a 20 cm. de profundidad para homogenizar la enmienda y mejorar la estructura del suelo para 
la siembra. 
 
CAPITULO 2: Trabajos de plantación y siembra 
 2.1 Plantación 
2.1.1 Excavaciones 
 Son las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las plantaciones. Para la 
correcta ejecución de la excavación, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
-La excavación se realizará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer 
la meteorización de las tierras. 
-El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el proyecto, para cada especie 
y tamaño.  
 En caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirá las siguientes 
prescripciones, que contemplan las condiciones del suelo y  el tamaño de la planta.  
 Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un 
volumen de tierra de buena calidad disponible en su entorno inmediato. 
 El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo a excavar, por la extensión del 
sistema radicular o por las dimensiones del cepellón que acompañan a la planta.  
 Los volúmenes de excavación que se realizan son los siguientes:  
- Para árboles grandes (más de 3 metros con cepellón de 750 litros), el hoyo tendrá la 
dimensión de 1x1x1m. 
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- Para árboles pequeños (menos de 3 metros a raíz desnuda ó con cepellón), el hoyo será de 
0.5x0.5x0.5m 
- Para arbustos el hoyo será de 0.3x0.3x0.3 m  
- Para plantas herbáceas anules, bianuales o perennes, tendrán que disponer de un hoyo 
mucho más pequeño, generalmente de 0.2 m x 0.2 x 0.2 m., el cual se realizara a mano en el 
momento de la plantación. 
- Para la plantación de setos, las medidas serán las mismas descritas anteriormente, pero la 
excavación será en zanja, por lo tanto la zanja tendrá 30cm. de ancho y 30cm. de 
profundidad. La longitud de la zanja, queda descrita en los planos. 
 En la realización de estos hoyos de plantación, se tratara, siempre que sea posible, de separar 
una primera capa de tierra de cultivo y posteriormente, se extraerá el resto. 
 
2.1.2 Rellenos 
 Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En el caso de los suelos aceptables, se 
harán con el mismo material extraído en la excavación. Si el suelo no reúne las condiciones suficientes, 
la tierra extraída se sustituirá por tierra superficial extraída y guardada en motones para este efecto y que 
cumpla los requisitos necesarios.  
 En el proceso de relleno, primero se empleará el montón de tierra extraído en segundo lugar, ya 
mezclada con el abono, evitando así la inversión de tierra, quedando el montón de la capa superior para 
terminar de rellenar. Conforme se valla rellenando el hoyo, se irá compactando. 
 
2.1.3 Precauciones previas a la plantación 
2.1.3.1 Deposito  
 Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente después de recibir las plantas, se 
procede a depositarlas. El deposito afecta solamente a las plantas que se reciben con raíz desnuda o en 
cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.). No es necesario cuando se 
reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.) 
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 La operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con 
una capa de arena de al menos diez centímetros (10cm), distribuida de modo que no queden intersticios 
en su interior, por medio de un riego abundante, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta 
el momento de su plantación definitiva. Secundariamente, y con la aprobación del director de obra, 
pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no 
sea posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un lugar cubierto, 
tapando las raíces con materiales como hojas, tela, papel, etc. que las aísle de alguna manera del 
contacto con el aire, y preferiblemente que estén humedecidas.  
 
 2.1.3.2 Desecación y heladas 
 No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra, en una 
de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.  
 Si las plantas han sufrido en el transporte temperaturas inferiores a los 0ºC, no se deberán 
plantar, ni tampoco se deberán desembalar. Se colocaran en un lugar bajo cubierta para que se vayan 
deshelando lentamente, nunca lo pondremos en locales con calefacción.  
 Si por otro lado presentan problemas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o 
con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O también se 
puede depositar en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces).  
 
 2.1.3.3 Capa filtrante 
 Es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de 
especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 
 Antes de plantar se echará la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz quede luego 
a nivel del suelo o un poco más bajo. También se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de 
tierra que se establecerá como término medio del 15 por ciento (15%) aproximadamente. La cantidad de 
abono indicada para cada caso se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades del 
sistema radicular, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará la práctica de echar abono en el 
fondo del hoyo. 
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 2.1.3.4 Orientación de las plantas 
 La orientación de las plantas tiene que seguir una serie de normas, los ejemplares más grandes y 
las coníferas, se colocaran en la misma orientación que tuvieron en su origen y los de menor tamaño, 
para favorecer  el crecimiento del ramaje, la parte más frondosa se colocará en dirección al norte. 
 Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menos vestida 
sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior.  
 En caso de estar, la zona de plantación, muy expuesta a vientos fuertes, la plantación se 
realizara de modo que la sección más pequeña del tronco quede perpendicular a los vientos. Si estos 
vientos son frecuentes, fuertes e intensos, se consultará a la dirección de obra sobre la conveniencia de 
efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido contrario a la dirección del 
viento.  
 
 2.1.3.5 Poda de plantación 
 El trasplante, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta, 
en especial cuando en los ejemplares con edad.  Por tanto la parte aérea deberá de ser reducida del 
mismo modo que lo ha sido el sistema radicular. De esta forma se establecerá a proporción adecuada 
para evitar pérdidas excesivas de agua por transpiración.  
 Esta operación se realizará o deberá realizarse en todas las plantas de hoja caduca, las de hoja 
persistente no suelen soportarla. En algunos viveros la realizan antes de suministrarla, en caso contrario 
si la planta viene del vivero sin su realización, se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la 
dirección de obra. 
 
2.1.4 Normas de plantación 
 Importante para la plantación tener en cuenta que:  
- Al rellenar los hoyos e ir apretando la tierra por estratos se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón que rodea a las raíces de la planta.  
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- La planta debe quedar erguida, lo más vertical posible.  
- El material vegetal se manipulará con el máximo cuidado, para así evitar dañarlo.  
  
2.1.5 Distancias y densidades en las plantaciones 
 Cuando las plantas no estén individualizadas, por estar incluidas en un grupo donde solamente 
se señala la cantidad o por determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se 
considerará el tamaño que alcanzarán las plantas en un periodo de tiempo razonable, aún a riesgo de una 
primera impresión desfavorable.  
.  
 El resto de árboles y plantas, quedan perfectamente acotados en los planos 005.dwg y 006.dwg 
que se encuentra en el documento de planos, por lo tanto se respetaran las medidas en el descritas 
 También tendremos en cuenta las distancias de los árboles o arbustos a las estructuras de la 
obra; para los árboles de tronco alto o que lo vayan a tener más adelante, se deben de plantar a unos seis 
metros (6m.) de esta estructuras, en cambio para los arbustos la distancia será aproximadamente de dos 
o tres metros (2-3m.).  
 
2.1.6 Plantación de setos y pantallas 
 En este caso particular de plantación, se pondrá especial atención en que las plantas queden 
perfectamente alineadas y a las distancias expuestas en los marcos de plantación. Si el seto o 
cortavientos son de coníferas, es necesaria la colocación de una capa filtrante. 
 
2.1.7 Época de plantación  
 Los trasplantes de invierno, engloban obligatoriamente a todas las plantas servidas a raíz 
desnuda, aprovechando la parada vegetativa, pero también se puede trasplantar en este periodo cualquier 
otro tipo de planta servido en contenedor, aunque evitando siempre los periodos de heladas. 
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 Los trasplantes de primavera  son los más recomendables en zonas con inviernos crudos, pero es 
inevitable que la planta esté servida con contenedor, en zonas con inviernos más suaves, se puede 
realizar los trasplantes en otoño. En estos periodos se trasplantarán árboles, arbustos, trepadoras, setos, 
vivaces de flor, plantas de estación de esta época y se realizara también la siembra de la pradera. 
 Los trasplantes de verano, quedan reducidos a las plantas tropicales y palmeras, aunque se 
puede plantar en líneas generales cualquier planta con cepellón, joven, y sin raíces fuera del contenedor, 
eso sí evitando días de fuerte insolación y muy calurosos. 
 Una vez hechos los hoyos y las zanjas, se plantarán primero las especies más grandes. A 
continuación se plantarán las especies de menos dimensiones, siguiendo la metodología.  
 La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caduca ha de realizarse dentro de la época de 
reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su 
foliación ha comenzado. La operación se llevará a cabo tomando las siguientes precauciones 
adicionales:  
- Poda fuerte de la parte aérea, así se facilitará la tarea del sistema radicular y también procurando 
conservar la forma del árbol.  
- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando de no suprimir las yemas que pudieran existir en el punto 
de inserción.  
- Aporte de nueva tierra para el hoyo y utilización de estimulantes para el enraizamiento.  
- Protección del tronco contra la desecación.  
- Acollado de la base de los árboles hasta unos cuarenta centímetros (40cm); y para los arbustos hasta 
una altura de veinte centímetros (20cm).  
- Riegos frecuentes sobre el tronco y ramas y en el hoyo.  
 Por todo esto, la época de plantación será a finales del invierno y si hubiese algún problema a la 
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2.2 Siembra del césped 
2.2.1 Preparación del terreno 
 Para el establecimiento de una pradera se requiere no solamente que la especie o mezcla de 
especies elegida sea la adecuado, sino también que el suelo tenga la calidad necesaria y esté 
debidamente preparado, por ello, esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa y 
uniforme para que constituya una buena cama de siembra.  
 Una vez realizadas las operaciones descritas en el anexo 4 capitulo 1.5, se pasa un rodillo sobre 
toda la superficie, para poner de relieve las imperfecciones de la nivelación. A continuación se hace un 
rastrillado profundo, se iguala de nuevo la superficie y se eliminan los elementos extraños que pudieran 
encontrarse. Se vuelve a pasar el rodillo, perpendicularmente a la dirección que antes se hizo, 
lentamente y con mucho cuidado de no dejar ninguna zona sin pasar, realizamos un nuevo  rastillado, al 
objeto de eliminar sistemáticamente todas las piedras que han quedado en la superficie y que de no 
quitarlas, podrían estropear más adelante las cuchillas de la máquina cortacéspedes. Esta operación, 
debe completarse con el arranque de malas hierbas con el fin de dejar el terreno lo más limpio posible 
para recibir las semillas. 
 En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1%) a partir 
del eje longitudinal hacia los lados. En las superficies pequeñas se procurará dar un ligero 
abombamiento del centro hacia los bordes, y en general evitar la formación de superficies cóncavas.   
 La profundidad de la siembra varía considerablemente con el tamaño de la semilla, desde los 
4mm de profundidad para las pequeñas hasta profundidades mayores. También la profundidad de 
siembra puede depender de la preparación del suelo, si este está bien preparado la profundidad será 
menor. Por ello, los tres tipos de semilla se sembrarán a la vez y con una misma profundidad de cuatro 
milímetros (4 mm).   
 
2.2.2 Características de la siembra 
 Para una buena distribución en la siembra, se mezclarán las semillas con arena en relación 1:4 
en volumen. Después del sembrado, se distribuirá una capa de mantillo, y se pasará el rastrillo para que 
las semillas queden bien enterradas.  
 La siembra se lleva a cabo en dos mitades: una avanzando hacia una dirección y otra avanzando 
perpendicularmente a la dirección anterior.  
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-131- 
 
 Se realizara a voleo, por lo cual, se requiere personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla. Con este tipo de siembra deberán tomarse las siguientes 
precauciones:  
- Se aumentará la dosis de siembra en el límite de las zonas a sembrar.  
- Se extenderá la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva, para cortar 
luego el césped sobrante y definir así un borde neto.  
 
2.2.3 Época de siembra 
 Las especies de césped que se utilizarán en este Proyecto, que son Festuca, Ray-Grass y Poa 
pratensis, no tienen ningún problema a la hora de ser sembrados en otoño o en primavera, y si hay 
disponibilidad de agua suficiente se hará en verano. El problema de la siembra de primavera, es la 
mayor problemática con el desarrollo de malas hierbas, por lo que la época idóneas es a finales de 
Agosto ó finales de octubre, cuando las tierras están todavía calientes, el ambiente no es frió, pero ya 
empieza a llover. Estas fechas son variables, pero han de realizarse al menos mes y medio antes de que 
el invierno haga su aparición.   
 Deberá de realizarse en días sin viento y con el suelo sin nada o con muy poca humedad.  
 Estas épocas son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan 
asegurarse unos cuidados posteriores suficientes.  
 Dado que primero se hará la plantación, la siembra del césped, se realizará en primavera. 
 
2.2.4 Dosificación 
 Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que se indique en 
el Proyecto; pero si por el contrario no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre 
quince y cincuenta gramos por centímetro cuadrado (15-50g/cm
2
), según el porcentaje creciente de 
semillas gruesas.  
 La dosificación se puede calcular, de forma que en la mezcla resulte una cantidad de veinte mil 
a treinta mil semillas por metro cuadrado (20000-30000sem/m
2
). Las cantidades se deberán de aumentar 
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cuando haya una disminución de germinación, ya sea por una insuficiente preparación del terreno, por la 
existencia de pájaros o de hormigas, etc. 





2.3 Cuidados inmediatos 
 Estos cuidados se refieren a las operaciones que se deberán realizar inmediatamente después de 
la plantación y siembra de los componentes vegetales del jardín. Si la Dirección de Obra viese necesario 
modificar algún criterio expuesto, está en su responsabilidad.  
 
2.3.1 Plantación 
 2.3.1.1 Riego: En el momento de la plantación es preciso proporcionar a la planta abundante 
agua hasta que este asegurado el arraigo. Se debe hacer de forma que el agua atraviese el cepellón donde 
se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más mullida que lo rodea, seguiremos un plan de 
riegos especialmente intensivo en las primeras semanas, para que la tierra se vaya asentando, 
apretándose alrededor de las raíces. Se ha de reservar algo de tierra, debido a que en los primeros riegos, 
algo cederá el nivel de tierra del hoyo 
 
 2.3.1.2 Tutorado: Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que se inclinen o derriben 
por la acción del viento y que se pierde el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionará el fallo 
de la plantación, para que no ocurra se colocará un tutor. Este es una vara clavada verticalmente en 
tierra, de tamaño proporcionado al de la planta; se liga a esta vara el árbol plantado a la altura de las 
primeras ramificaciones. Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que 
pueda ser presa de enfermedades y transmitirlas al árbol, se tratará de sumergirlo durante quince 
minutos en una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%), o de otra manera igualmente eficaz. 
También se puede recurrir a un tutor metálico  
 El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, 
de forma que se interponga entre la planta y los vientos dominantes. La unión de la planta al tutor se 
hace de forma que permita una cierta holgura, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra en el 
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hoyo, que es cuando se procede a una fijación rígida. En todo momento se evitará que la ligadura pueda 
producir heridas en el tronco de la corteza de la planta, rodeando esta de una adecuada protección.  
 En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no es 
posible o no es suficiente. Entonces se recurre a la fijación por medio de cuerdas, vientos o cables, que 
se atan por un extremo al tronco del árbol a la altura conveniente y por otro lado al suelo. También en 
este caso se debe proteger la corteza.  
 Tanto vientos como tutores deben de tensarse periódicamente.  
 Tener especial cuidado para vigilar la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso, 
y si es necesario proceder a enderezar la planta.  
 
 2.3.1.3 Protecciones: Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la 
proximidad de épocas calurosas y soleadas, se protegerá el tronco con una envoltura de paja, tela o 
papel especial, que no se retirará hasta el otoño siguiente. Esta protección también se puede hacer 
blanqueando el tronco de la planta una capa espesa de lechada de cal.  
 
 2.3.1.4 Tratamiento de heridas: Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser 
cubiertas por un mástic antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración del agua y la 
consiguiente pudrición y de impedir la infección. Se cuidará que debajo del mastic no quede ningún tipo 
de tejido no sano y que el corte sea limpio, se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no 
consolidados.   
 
2.3.2 Césped  
 2.3.2.1 Riego: El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para 
evitar arrastres de semillas y de tierra. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesarias 
para mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra y las condiciones climáticas, se podrá 
espaciar más o menos el riego. Se deberá regar en las primeras horas del día o en las últimas, para así 
evitar la perpendicularidad de los rayos solares y con ello un aumento de la evaporación. 
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 2.3.2.2 Abonado: Pasadas unas semanas, cuando el césped vaya brotando y verdeando, se 
realizara una aplicación de abono exclusivamente nitrogenado, a base de 2 a 3 kilogramos por área (100 
m
2
) de nitrato amónico. 
2.3.2.3  Siega: El primer corte se realizará cuando haya alcanzado los cinco centímetros de 
altura (5cm) y se dejará a unos tres centímetros de altura (3cm).  
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ANEXO 6: Estudio de seguridad y salud 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción; establece en su Artículo 4. Obligatoriedad del estudio 
de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras; lo siguiente: 
“ 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
450.759 euros. 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
básico de seguridad y salud.” 
 
Por tanto, en el presente proyecto será suficiente con la realización de un estudio 
básico de seguridad y salud. 
De acuerdo con el artículo 6 del R.D 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá 
precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los 
riesgos evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborales que no puedan 
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eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
riesgos y cualquier tipo de actividad a  desarrollar en obra. 
En el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
siempre dentro del marco de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborables. 
 
MEMORIA 
7.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 7.1.1 Datos de la obra 
-Denominación: Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno 
-Emplazamiento: Zaragoza (Zaragoza) 
-Total Presupuesto General 60.801,83€ (I.V.A. excluido) 
-Plazo de ejecución: 3 meses 
-Número de trabajadores: máximo 15. 
-Topografía: Terreno llano. 
-Climatología: Clima árido.  
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7.1.2 Descripción de la obra 
El proyecto objeto de este estudio, incluye: 
-PLANTACIONES DE ESPECIES VEGETALES: ARBÓREAS, ARBUSTIVAS, 
CESPITOSAS. 
-CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA 
-MOVIMIENTOS DE TIERRA 
-ACONDICIONAMIENTO DE SENDA. 
-INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO 
- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 
7.1.3 Duración de la obra y número de trabajadores punta 
 
La previsión de duración de la obra es de 3 meses de ejecución. 
El número de trabajadores punta asciende a 15 operarios. 
 
7.1.4 Materiales previstos en la construcción 
 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas 
constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra; tampoco se prevé el uso de productos 
tóxicos en el proceso de construcción. 
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7.1.5 Datos del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 
Nombre: Los datos correspondientes a la persona que realice esta labor serán fijados por el 
constructor adjudicatario de la obra, antes del comienzo de la misma. 
 
7.2 OBJETIVOS DEL ESUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, 
así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecución de las obras de 
ajardinamiento, según se establece en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
Este estudio básico de seguridad y salud establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los operarios. 
Dicho Plan Facilitará la labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control 
de la Dirección, el cual será sometido, para su aprobación expresa, antes del inicio de la obra, a la 
reseñada Dirección, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. Otra copia se 
entrega al comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual 
forma, una copia del mismo se entregará al vigilante de Seguridad. Será documento de obligada 
presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de 
los Gabinetes Técnicos provinciales de Seguridad e Higiene para la realización de sus funciones. 
Los objetivos del estudio de seguridad y salud en el trabajo son: 
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-Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
-Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios. 
-Delimitar los costes de las medidas de protección y prevención 
-Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad a las personas 
que intervienen en el proceso constructivo. 
-Detectar a tiempo los riesgos que derivan de la problemática de la obra. 
-Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 
 
 
7.3 ANÁLISIS DE RIESGOS   
 
Riesgos producidos en movimientos de tierras: 
 Deslizamiento y vuelco de las máquinas 
 Atrapamientos 
 Colisiones entre máquinas 




 Incendios y explosiones... 
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Riesgos producidos en ejecución de cimentaciones, estructuras y restantes obras de fábrica: 
 Golpes contra objetos 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas de objetos desde la maquinaria 
 Heridas punzantes en pies y manos 
 Interferencias con el tendido eléctrico 
 Salpicaduras de hormigón en los ojos 
 Erosiones y contusiones en manipulación 
 Atropellos por maquinaria 
 Heridas por máquinas cortadoras 
 Quemaduras 
 
Riesgos producidos en enfoscados y soleras: 
 Atropello por maquinaria y vehículos 
 Atrapamientos 
 Colisiones y vuelcos 
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Riesgos producidos en instalaciones de fontanería, saneamiento, abastecimiento, riego y 
electricidad: 
 Atropello por maquinaria y vehículos 
 Atrapamientos 
 Colisiones y vuelcos 
 Caídas de alturas 
 Caídas de objetos 
 Cortes y golpes 
 Quemaduras 
 Electrocución 
 Ruidos y polvo 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
 Riesgos eléctricos 
 Riesgos por incendios 
 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 Por efectos mecánicos del viento. 
 Por tormentas con aparato eléctrico. 
 Por efecto del hielo, (a nieve, la lluvia o el calor. 
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Riesgos de Incendio 
En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, etc. 
 
Riesgos profesionales debidos a la maquinaria de movimiento de tierras y afirmados 
 
RIESGOS COMUNES 
 Falta de carcasa protectora en motores, correas, engranajes... 
 Superar las posibilidades de la máquina. 
 Falta de mantenimiento. 




Los riesgos particulares afectan a las máquinas que disponen de los elementos que a 
continuación se exponen: 
 Colector de escape. 
 Repostaje de combustible. 
 Nivel de refrigerante. 
 Baterías. 
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Riesgos de daños a terceros 
Se considerarán zonas de trabajo: todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos 
y operarios trabajando; y zona de peligro; una franja de cinco metros alrededor de la de trabajo. 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, se protegerán con vallas metálicas autónomas, 
y en la zona de peligro con cinta de balizamiento reflectante. 
Los riesgos que se pueden producir a terceras personas, vienen derivados de: 
 Transportes 
 Derivados de robos 
 Derivados de los enlaces con las carreteras, habrá riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por circulación de vehículos. 
 
 
7.4 NORMAS DE SEGURIDAD 
 
7.4.1 Movimiento de tierras y cimentaciones 
 
 Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 
 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia de las mismas. 
 Se establecerán accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
 Correcta situación y estabilización de las máquinas de cimentación superficial. 
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 Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 
 Definición de áreas de acopio de armaduras y tubos. 
 Colocación de testigos para el control de vibraciones. 
 Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
 
7.4.2 Acabados e instalaciones 
 
 Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares. 
 Señalización correcta. 
 Limpieza de los tajos de trabajo. 
 Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles. 
 Ventilación natural o forzada. 
 Recipiente de disolventes cerrado. 
 Prohibición de encender fuego. 
 Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
 Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones. 
 Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes. 
 
7.4.3 Albañilería 
 Establecimiento de orden y limpieza en tajos. 
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 Correcta iluminación. 
 Conductos tubulares para la evacuación de escombros. 
 
7.4.4 Instalaciones sanitarias de obra 
Se contemplará como mínimo las instalaciones de botiquín ateniéndose en todo momento a lo 
estipulado en la Ordenanza General de la Seguridad en el trabajo, y se diferenciarán las provisionales de 
las definitivas estableciendo el momento de la ejecución de la obra en el cual se producirá el cambio de 
unas y otras. 
7.4.5 Maquinaria de movimiento de tierras 
PALA CARGADORA 
 
 En la descarga sobre el camión, éste estará colocado oblicuamente a la cargadora, 
comenzando la carga por la parte delantera. El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en las 
pendientes se efectuará con esta a ras de suelo. 
 Durante la maniobra y desplazamiento se comprobará que no se disminuyen las 
distancias de seguridad con relación a las líneas de tendido eléctrico. 
 Durante los períodos de parada de la máquina la cuchara estará apoyada en el suelo, la 
transmisión en punto muerto el motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento se dejará 
puesto y la batería desconectada. 
 En terrenos fangosos o deslizantes se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos, 
evitando los frenazos bruscos. Todos los elementos auxiliares estarán en perfecto estado de conservación. 
 En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización 
existente. 
   Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Anexos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bazán López, Eduardo 
-146- 
 
 No habrá personal en la zona de acción de la maquinaria, no se transportarán pasajeros ni 
se empleará la cuchara para elevar personas. Antes de realizar la marcha atrás, se comprobará que no hay 
nadie en las proximidades. 
 Utilizar el equipo adecuado; si sale roca en el desmonte o excavación colocar la cuchara o 
caza de roca. Los materiales muy densos necesitan cucharones más pequeños. En todo eso, recuérdese 
que las palas “cargadoras” son para cargar y no para excavar. 
 Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota, se provoca 
riesgo. 
 Es imprescindible la comprobación de las presiones de los neumáticos. A veces, en 
muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo. 
 Al trabajar en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable colocar 
balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. 
 En todas las operaciones, el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco de 
seguridad, calzado antideslizante y cinturón anti vibratorio. 
 
RETROEXCAVADORA 
 Utilizar la retro adecuada al trabajo a realizar. Utilizar retro sobre neumáticos en este tipo 
de terreno duro y trayectos semilargos o de continuo desplazamiento. 
 Las retro están diseñadas tanto para cargar como para excavar, debiendo dotarlas de su 
equipo adecuado. Son máquinas de gran esbeltez y envergadura, muy propicias para el vuelco, omitiendo 
las medidas de seguridad. Todas las máquinas que disponen de gatos de estabilización, deben utilizarlos 
en la ejecución de su trabajo. 
 Si el terreno está húmedo no sobrepasar pendientes superiores al 20% ni al 30% en 
terreno seco pero deslizante. 
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 Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina cuando la 
cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina, pues 
puede dejarla a punto de volcar en la excavación. 
 Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina 
del camión. 
 En los trabajos con estas máquinas, en general, para construcción de zanjas, es preciso 
atención especial  la entibación de seguridad si ésta es profunda, impidiendo los derrumbamientos de 
tierras que pueden arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas. 
 
MAQUINARIA DE TRANSPORTE 
Dos son los usos habituales de estas máquinas: Para transporte de materiales y para transporte de 
personas. Aquí no se analizará el segundo caso, que se entiende que afecta a la seguridad vial, siendo el 
Código de la Circulación, suficientemente claro al respecto. Por otra parte los accidentes producidos en 
general son in-itinere y su prevención, no procede en este caso. 
Se centrará la atención en los camiones volquetes y Dumpers: 
Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deben utilizarse mecanismos que impidan 
su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadena de sustención... que impidan con la caída de 
la misma, el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 
Al bascular en vertedero, deben colocarse siempre unos topes o cuñas que limiten el recorrido 
marcha atrás. Así mismo para esta operación debe estar aplicado el freno de estacionamiento. 
Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el 
conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados de esta 
protección , el conductor permanecerá fuera a distancia conveniente que impida el riesgo de caída de 
materiales. 
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Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha es imprescindible bajar el 
basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque con elementos de altura reducida, origen de 
gran número de accidentes. 
A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas deberán estar 
dotadas de luz y bocina para esa marcha. 
Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas próximas a las máquinas 
para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 
Es necesario elegir el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Dar siempre 
paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada. 
Hay que prestar atención especial y uso de neumáticos. Si el camión ha de someterse a paradas o 
limitaciones de seguridad, se disminuye el calentamiento de los neumáticos, utilizando radial calculando 
el índice de Tm/Km/h. 
En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios de protección personal. En 
particular casco y calzado antideslizante. 
 
 
MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 
Se caracterizan por su manejo senillo y su trabajo consiste en ir y venir por el mismo sitio 
repetidas veces. Son unas de las que mayores índices de accidentalidad tienen, fundamentalmente por: 
 Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando atropellos, 
vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de permanencia en su 
manejo. 
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 Inexperiencia del maquinista, pues en general se deja estas máquinas en manos de 
cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha 
y poco más. 
 Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy 
inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado con 
sus medios de protección personal, ya aludidos soluciona el problema. 
 
 
7.5 MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
7.5.1 Medios de protección colectiva 
SEÑALES DE TRÁFICO 
 STOP en salidas de vehículos 
 Entrada y salida de vehículos 
SEÑALES DE SEGURIDAD 
 Obligación -------Obligatorio casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 
protecciones auditivas, botas y guantes. 
 Advertencia--------Riesgos eléctricos, caídas de objetos, caída distinto nivel, 
maquinaria pesada en movimiento, carga suspendida, incendios, intoxicación, 
corrosión, desprendimientos... 
 Prohibición---------Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido 
encender fuego, prohibido fumar.... 
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 Informativas----------Señal informativa de localización de extintor botiquín, 
teléfono, puesto de primeros auxilios, taller más cercano... 
 Vallas de limitación y protección 
 Cinta de balizamiento 
 Balizamiento luminoso 
 Cordón de balizamiento 
 
 
DESBROCE Y EXPLANACIÓN 
 Avisor acústico en máquinas 
 Se utilizarán vallas de contención en bordes de vaciado 
 Señalización: se utilizará cinta de balizamiento 
 Reflectante y señales indicativas de riesgo de caída a distinto nivel. 
 Para el acceso del personal se utilizarán escaleras fijas 
 Riego de las zonas donde el trabajo genere polvo. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 Barandillas de limitación de borde 
 Tope de final de recorrido 
 Limitación para los apilamientos de material 
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 Organización del tráfico interior de la obra 
 Barandillas 
 Definición y señalización de zonas de trabajo de la 




 Marquesinas y viseras 
 Limitación de áreas en zonas inferiores 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra 
 Interruptores diferenciales de 30 ma de sensibilidad para alumbrado y de 300 ma
 para fuerza. 
 
RESTO DE INSTALACIONES Y ACABADOS 
 Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento 
 Orden y limpieza en las zonas de trabajo 
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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE OBRA 
 Instalaciones de aseos, vestuarios y comedor así como las de botiquín... 
 
7.5.2 Protecciones individuales 
 
PROTECCIONES DE LA CABEZA 
 Cascos. Para todas las personas que participen en las obras, incluidos los visitantes 
 Gafas contra impacto y anti polvo 
 Gafas para oxicorte 
 Pantalla de soldador 
 Mascarilla anti polvo 
 Protectores auditivos 
 Filtros para mascarillas 
 Pantalla contra protección de partículas 
 
PROTECCIONES DEL CUERPO 
 Monos 
 Trajes de agua 
 Mandiles de soldador 
 Cinturón de seguridad de sujeción 
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 Cinturón anti vibratorio 
 Cinturón portaherramientas 
 Faja elástica sobreesfuerzos 
 
PROTECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
 Guantes de cuero 
 Guantes de goma finos para trabajos de albañilería y hormigonado 
 Guantes de soldador 
 Guantes dieléctricos 
 Manguitos de soldador 
 Guantes de uso general 
 Mano para puntero 
 
PROTECCIONES DE EXTREMIDADES 
 Botas de agua 
 Botas de seguridad de lona 
 Botas de seguridad de cuero 
 Botas dieléctricas 
 Polainas de soldador 
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7.5.3 Prevención de riesgos de daños a terceros 
 Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los accesos naturales a la obra, 
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
 Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, 
en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las 
obras. 
 Toda la señalización será ratificada por el Director de obra. 
 Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros. 
 
7.6 CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
7.6.1 Formación 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberá emplearse. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
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7.6.2 Personal de seguridad 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se formará un comité, de acuerdo con la legislación vigente, cuyas funciones serán las específicas 
en el artículo 8 de la Ordenanza de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
JEFE DE SEGURIDAD 
De entre los miembros del comité de Seguridad y salud, la empresa constructora designará a una 
persona para ocupar el cargo de Jefe de Seguridad con una titulación mínima de grado medio. 
Las funciones del Jefe de seguridad serán las establecidas en el artículo 10 de la Ordenanza de 
seguridad y salud en el trabajo, y además: 
Transmitir a la empresa los acuerdos del Comité de seguridad. 
Es el responsable de que se lleve a cabo el presente Estudio básico de Seguridad y Salud o el 
desarrollado por la empresa, así como cualquier otra orden dada por el empresario o por la dirección 
facultativa que sea relativa a seguridad y salud. 
Podrá proponer a la empresa las sanciones al personal, que de una forma reincidente, no cumpla 
con las normas de seguridad, según el artículo 15 de la ordenanza general de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Sus funciones serán incompatibles con cualquier otro tipo de función que normalmente preste en 
la empresa. 
Personal de su cargo: 
Un auxiliar técnico sanitario 
Un vigilante de seguridad 
 No será necesario que pertenezca al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. 
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 Tendrá el cometido que se les reconoce en el artículo 9 de la Ordenanza General y Salud 
del trabajo. 
 Al finalizar la jornada laboral, recorrerá toda la obra, comprobando que la totalidad de los 
trabajos se encuentran correctamente señalizados y con todos los elementos de seguridad que se han 
estipulado. 
 En su defecto, serán los encargados de montar dichos elementos de señalización y 
seguridad, para lo cual, la empresa les proporcionará los elementos oportunos. 
 
 
7.7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
MEDICINA PREVENTIVA 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que 
trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán 
la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los 
medios preventivos como la observación médica de los trabajadores. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y 
se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso 
de socorrismo. 
Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 
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Mutua MAZ Plataforma Logística Plaza, Avenida Diagonal, 15 - Nave 1 Zaragoza. 
Hospital MAZ Avda. Academia General Militar, 74 Zaragoza. 
 
7.8 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL 
Las previsiones para estas instalaciones de higiene personal son: 
-Barracones metálicos para vestuarios y aseos. 
Estos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de 
obra. 
-Dotación de los aseos: Dos retretes químicos. 
-Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave, bancos de madera, dos lavabos con 
agua corriente y espejo de dimensiones apropiadas. 
-Superficie del vestuario: 12 m² 
-Número de taquillas: 6 unidades 
-Dotación de medios para evacuación de residuos.   
 
7.9 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos 
conozcan el plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud. La formación y explicación del plan de Seguridad será por un técnico de 
seguridad. 
7.10 SEÑALES PROPUESTAS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA 
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Se entenderá por: 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
Una señalización que, referida a un objeto o a una determinada situación, proporcione una 
indicación relativa a la seguridad, por medio de un color o de una señal de seguridad. 
 
 
COLOR DE SEGURIDAD 
Un color al cual se le haya atribuido un determinado significado que se refiera a la seguridad. 
 
COLOR DE CONTRASTE 
Un color que, contrastado con el color de seguridad, proporcione indicaciones suplementarias. 
 
SEÑAL DE SEGURIDAD 
Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de un color y de un símbolo, 
proporcione una determinada indicación, que se refiera a la seguridad. 
 
SEÑAL DE PROHIBICIÓN 
Se entiende como una señal de seguridad que prohíba un comportamiento que pueda 
provocar un peligro. 
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SEÑAL DE ADVERTENCIA 
Una señal de seguridad que advierta de un peligro. 
 
SEÑAL DE OBLIGACIÓN 
Una señal de seguridad que, en caso de peligro, indique la salida de socorro, el camino hacia un 
puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento. 
 
SEÑAL DE INDICACIÓN 
Una señal de seguridad que proporcione otras señales de seguridad distintas a las ofrecidas por 
las señales mencionadas anteriormente. 
 
SEÑAL ADICIONAL 




Una imagen que describa una determinada situación y que sea utilizada en una de las señales de 
seguridad mencionadas anteriormente. 
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7.10.2 Principios de la señalización de seguridad 
 
GENERALIDADES 
 La señalización de seguridad tiene por finalidad llamar la atención de forma rápida e 
inteligible sobre los objetos y las situaciones que pueden provocar determinados peligros. 
 La señalización de seguridad no dispenda en ningún caso de las medidas de 
protección requeridas. 
 La señalización de seguridad no debe ser utilizada más que par dar indicaciones que 
se refieran a la seguridad. 
 La eficacia de la señalización de seguridad depende en particular de la información 
completa y constantemente renovada ofrecida a todas las personas a quienes puede beneficiar. 
 
PRESENTACIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD. 
A. Señales de prohibición 
Fondo- Blanco 
Símbolo o texto- Negro 
El color de seguridad rojo debe ser empleado para los bordes y la banda transversal y cubrir el 
35% de la superficie de la señal. 
 
B-Señales de aviso, obligación e indicación 
Fondo- Color de seguridad 
Símbolo o texto- Color de contraste 
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El triángulo debe estar bordeado de negro. El color de seguridad debe cubrir al menos 
el 50% de la superficie de la señal. 
 
C-Señales adicionales 
Fondo- Color de seguridad 
Símbolo o texto- Negro. 
 
7.11 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El empresario aplicará las medidas preventivas con arreglo a los siguientes principios generales: 
 Evitar riesgos 
 Evaluar los riesgos que sean inevitables 
 Combatir los riesgos en su origen 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo así como para la elección de equipos y los métodos de trabajo y de producción con 
miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, reduciendo así los efectos del mismo sobre la salud. 
 Tener en cuenta la evolución técnica. 
 Planificar las medidas de prevención, buscando un conjunto coherente que integre dentro 
de el, la técnica, organización del trabajo, condiciones de trabajo, relaciones sociales y la influencia de los 
diferentes factores ambientales en el trabajo. 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 Dar las instrucciones debidas a los trabajadores. 
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 El empresario deberá tomar en consideración la capacidad profesional de cada trabajador 
en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarle una tarea. 
 El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que se garantice que sólo 
puedan acceder a zonas de riesgo grave y específico aquellos trabajadores que recibiesen información 
suficiente y adecuada sobre dichos riesgos. 
 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las imprudencias temerarias y las 
distracciones que pudiese cometer cada trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran surgir al aplicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán ser 
adoptadas cuando la magnitud de los riesgos de estos riesgos adicionales sea sustancialmente menor a los 
riesgos que se pretende evitar siempre y cuando no existan alternativas más seguras. 
 Se podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar la cobertura y 
la previsión de riesgos derivados del trabajo, de la empresa respecto a sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 
 
 
Estos principios que se acaban de mencionar se aplicaran durante la ejecución de la obra y en 
particular en las siguientes actividades: 
 Mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza y orden. 
 Elección de los emplazamientos de las áreas de trabajo teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso. 
 Manipulación de los materiales y utilización de medios auxiliares. 
 Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para ejecutar la obra a fin de corregir defectos que puedan afectar 
la seguridad de los trabajadores. 
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 Delimitación y acondicionamiento de lugares de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular de aquellos materiales o sustancias peligrosas. 
 Recogida de materiales peligrosos que se hayan utilizado. 
 Almacenamiento y eliminación de residuos. 
 Adaptación del período de tiempo efectivo que se deberá dedicar a los diferentes trabajos 
y sus diferentes fases. 
 Cooperación entre los distintos contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Interacciones e incompatibilidades con cualquier trabajo o actividad que se realice en la 
obra o en las proximidades del lugar de obra. 
 
 
7.12 OBLIGACIONES DE LAS DIFERENTES PARTES IMPLICADAS 
 
7.12.1 Nombramiento de un coordinador 
En las obras incluidas en el Real Decreto 1627/97 según su artículo Nº 3, cuando en la 
elaboración del proyecto intervengan proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa o empresas, trabajadores 
autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 
Esta designación se llevará a cabo antes del comienzo de las obras o en el momento de empezar 
los trabajos. 
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La designación por parte del promotor de los diferentes coordinadores no le eximirá de sus 
responsabilidades como promotor. 
 
7.12.2 Redacción de un plan de seguridad 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista deberá elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analice desarrollen y complementen las previsiones que 
quedan reflejadas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud en función de su sistema de ejecución de la 
obra. 
En dicho plan serán incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con su correspondiente justificación técnica y que no podrán implicar una 
disminución en los niveles de protección previstos en el Estudio Básico de Seguridad y salud. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el coordinador en materia de seguridad y 
salud antes del inicio de las obras; cuando no sea necesaria la asignación de un coordinador las funciones 
que le han sido atribuidas serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud, en relación con los puestos de trabajo en la obra, constituye el 
instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y evaluación de riesgos, así como la 
planificación de las actividades de tipo preventivo. 
El plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del técnico encargado de la 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidad en materia de prevención en las empresas que intervengan en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos. 
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Así mismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa. 
 
2.12.3 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las actividades indicadas en el Articulo 
10 del Real Decreto 1627/97. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el Apartado 4.1 del presente estudio durante la ejecución de la obra. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que se tienen que adoptar en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores por ellos contratados. 
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del Apartado 2 del Artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no les 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y los subcontratistas. 
7.12.4 Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular en las tareas o actividades indicadas en el Artículo 10 
del Real Decreto 1627/97. 
 Cumplir las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud establecidas en el 
Apartado 7.4.1 del presente estudio. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el Artículo 29, apartados 1 y 2 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando 
en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se estableciese. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajustan a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97 del 
18 de Julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Elegir y utilizar los equipos de protección individual en los términos previstos en Real 
Decreto 773/97 del 30 de mayo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 
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 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
7.12.5 Avisos e información a la autoridad laboral 
El promotor, antes de que comiencen las obras, deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral. 
El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el Anejo III del Real 
Decreto 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose se fuese necesario. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud estará en disposición permanente de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en las Administraciones Públicas competentes. 
 
PRESUPUESTO 
 El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para 
el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 
aplicación de dicho Estudio. 
 Aunque no indica el nivel de coste que debe alcanzarse, el redactor del estudio debe 
llegar a un equilibrio entre un adecuado nivel de protección y un sobrecoste elevado. 
 Se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y 
Salud, que puede variar entre el 0,5 por 100 y el 3 por 100 del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), 
en función del tipo de obra.) 
 En este caso concreto, en el ( PEM ) se ha reservado el 3% con una partida alzada de 
1488,17 € para Seguridad y Salud. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
CAPÍTULO 1: MATERIALES Y VEGETALES 
 
1.1.- CONDICIONES GENERALES 
1.1.1.- Examen y aceptación 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán:  
- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha de la Memoria o en los 
Planos.  
- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra.  
La aceptación en principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial 
vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el contratista viene obligado a: 
- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.  
- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones 
exigidas en el momento del suministro o plantación.  
La aceptación  o el rechazo de los materiales, compete a la Dirección de Obra, que establecerá 
sus criterios de acuerdo con las Normas y los fines del proyecto. 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de 
la Dirección de Obra. Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a 
las pruebas que juzgue necesario, quedando facultado para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan 
las condiciones deseadas. 
 
1.1.2.- Inspección y ensayos 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 
fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la dirección 
considere necesarias. 
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Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por escrito 
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la 
Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué 
nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 
indemne la esencia del proyecto. 
 
 
1.2.- EL SUELO 
 Se considerarán dos tipos de suelo en lo sucesivo, por una parte el suelo de apoyo de elementos 
constructivos, y por otra, suelos o tierras fértiles para la plantación y siembra. 
1.2.1.- Suelos de apoyo 
  Se deberá vigilar que los suelos de apoyo sean los descritos en el Proyecto y, en caso de que a lo 
largo de las excavaciones aparecieran características desfavorables de resistencia, se comunicará a la 
Dirección de Obra antes de construirse los apoyos para que ésta pueda obrar en consecuencia.  
 
1.2.2.- Suelos y tierras fértiles 
 Se considerarán aceptables los que reúnan las siguientes condiciones:  
- Para el conjunto de las plantaciones:  
. Composición granulométrica de la tierra fina:  
  Arena, de cincuenta a setenta y cinco por ciento (50-75%) 
  Arcilla y limo, aproximadamente el treinta por ciento (30%) 
  Cal, inferior al diez por ciento (10%) 
Humus, Comprendido entre el dos y el diez por ciento (2-10%) 
Estos porcentajes corresponden a una tierra franca o bastante arenosa.  
 . Granulometría:  
  Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5cm) 
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Menos del tres por ciento (<3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco 
milímetros (1-5mm). 
 . Composición química, porcentajes mínimos:  
  Nitrógeno, uno por mil (1‰) 
  Fósforo total, ciento cincuenta por ciento partes por millón (150ppm) 
  Potasio, ochenta partes por millón (80pmm) 
- Para superficies a encespedar: 
 . Composición granulométrica de la tierra fina:  
  Arena, entre sesenta y setenta y cinco por ciento (60-75%) 
  Limo y arcilla, de diez a veinte por ciento (10-20%) 
  Cal, entre cuatro y doce por ciento (4-12%) 
  Humus, de cuatro a diez por ciento (4-10%) 
 Estos porcentajes corresponden a una tierra franca bastante arenosa.  
 . Índice de plasticidad: menor que ocho (<8) 
 . Granulometría:  
  Ningún elemento superior a un centímetro (1cm) 
Del veinte al veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre dos y diez milímetros 
(2-10mm) 
 . Composición química:  
  Será la misma que para el conjunto de plantaciones. 
- Como estabilizados: 
Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de forma 
que resulta accesible en todo momento, sin que forme barro en épocas de lluvia ni polvo en épocas de 
sequía. Se considera un suelo como estabilizado cuando ésta aptitud sea idónea:  
. Composición granulométrica de los elementos finos se mantiene dentro de los límites 
siguientes: 
 Arena, entre setenta y cinco y ochenta por ciento (75-80%) 
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 Limo y arcilla, entre el diez y el veinte por ciento (10-20%) 
 Cal, inferior al diez por ciento (<10%) 
Porcentajes correspondientes a una tierra franca bastante arenosa.  
. Granulometría: 
No excede de un centímetro (1cm) y los elementos comprendidos entre dos y diez 
milímetros (2-10mm) representan aproximadamente la cuarta parte del total. 
.  Índice de plasticidad, varía entre tres y seis (3-6) 
 
1.2.3.- Modificaciones y enmiendas 
 El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya de ser 
modificado en casos concretos.  
 Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que se obtenga esta condición por medio de 
enmiendas y abonados realizados “in situ”, evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras, que 
han de quedar como último recurso.  
 
1.2.4.- Abonos orgánicos 
Se define como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por 
los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del 
suelo. 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de 
semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 
industrialmente. 
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de 
la Dirección de Obra. 
Pueden adoptarse las siguientes formas: 
-Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido posterior 
fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por ciento (3,2 %); su densidad 
será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 
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-Turba negra: 100% turba negra de sphagnum de excelente calidad, procedente de turbas altas, y 
totalmente descompuesta. Totalmente exenta de malas hierbas y agentes patógenos. La riqueza en 
materia orgánica, no será inferior al noventa por ciento (90%), y su pH no deberá ser inferior a 3 ni 
superior a 6,5. 
-Mantillo: procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, polvoriento y suelto, 
untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar 
apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 
1.2.5.- Abonos minerales 
Son productos desprovistos de materia orgánica, que proporcionan al suelo uno o más elementos 
fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 
 
1.2.6.- Profundidad del suelo 
 En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque sólo deba soportar céspedes o 
flores, deberá ser de unos veinte centímetros (20cm) de profundidad. Además se rellenarán también con 
suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se excaven para la plantación.  
 
1.2.7.- Enmiendas 
 Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo.  
 
1.2.8.- Aplicación de abonos y enmiendas  
 Se procurará realizar una distribución homogénea. Para facilitar esta operación, puede 
mezclarse el abono con varias veces su volumen de arena o turba. La aportación del nitrógeno se hará 
anualmente y la del fósforo y potasio será con más periodicidad.  
 Las enmiendas calizas se aplicarán en otoño o en invierno. La dosis de estas raramente será 
superior del intervalo de cinco a diez gramos por metro cuadrado (5-10g/m
2
).  
 Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplicará en otoño y se extenderá 
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 Tanto para la construcción como para el riego, se desecharán las aguas salinas. Para la 
construcción no se admitirán las que contengan cualquier sustancia nociva al fraguado del hormigón, las 
de carácter ácido de grado superior a 7 y las que contengan arcillas.  
 Las aguas de riego deberán tener pH entre seis y medio y ocho con cuatro (6.5-8.4).  
 
 
1.4.-  PLANTAS 
1.4.1.- Descripción  
 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que 
se han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de la plantación.  
1.4.1.1.- Árbol 
 Vegetal leñoso que alcanza una altura igual o superior a cinco metros (5m), no se ramifica desde 
la base y posee un tallo principal denominado tronco.  
1.4.1.2.- Arbusto 
 Vegetal leñoso que como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros 
(5m) de altura.  
 Mata: Arbusto de altura menor de un metro (<1m).  
1.4.1.3.- Vivaz 
 Vegetal no leñoso que dura varios años, su parte subterránea también vive varios años.  
1.4.1.4.- Anual 
 Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. También existen las bienales, las cuales viven 
durante dos periodos. Normalmente las plantas que germinan y dan hojas el primer año, florecen y 
fructifican el segundo año.  
1.4.1.5.- Tapizante 
 Vegetal de pequeña altura que, plantado con una cierta densidad, cubre el suelo completamente 
con sus tallos y con sus hojas.  
1.4.1.6.- Cepellones 
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  Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida al mismo, 
al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y precaución que no se 
disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja, etc.  
 En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón podrá ser envuelto 






 Se define como contenedor un recipiente de plástico, metal o madera, capaz de albergar el 
cepellón de ejemplares vegetales de mediano y gran porte. Deberá tener sus correspondientes orificios 
para que el drenaje sea perfecto. 
 
1.4.2.- Condiciones generales para las plantas  
 Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser 
plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas muy semejantes o, si no 
es posible, menos favorables, para un buen desarrollo de las plantas. El lugar de procedencia será un 
vivero oficial o comercial acreditado.  
Serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y 
proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios  y 
recientes, sin desgarrones y sin heridas. 
 Su porte será normal y bien ramificado. Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 
foliar completo y sin decoloraciones ni síntomas de clorosis.  
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descritas en el Proyecto en 
el documento de Anejo, dando como mínimo diámetro y altura para árboles, y modalidad y tamaño para 
plantas herbáceas. Se dará también el tipo y dimensiones del cepellón,  maceta o contenedor.  
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 
condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
Las dimensiones que figuran en el proyecto se entienden por:  
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- Altura: Distancia desde el cuello de la planta hasta la parte más distante del mismo, salvo en los 
casos que se especifique lo contrario.  
- Perímetro: Perímetro normal, es decir, a un metro de altura sobre el cuello de la planta.  
 
1.4.3.- Condiciones específicas 
1.4.3.1.- Árboles de alineación 
Los árboles destinados a ser plantones en alineación tendrán el tronco recto y su altura no será 
inferior a los tres metros, salvo especificaciones en el proyecto. 
1.4.3.2.- Formación de setos uniformes 
Para la formación de setos uniformes las plantas deberán ser:  
- Del mismo color y tonalidad. 
- Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad.  
- De la misma especie y variedad. 
- De la misma altura. 
 
1.4.4.- Clasificación 
 Para una mayor sistematización de la información, clasificaremos el conjunto de plantas de la 
siguiente manera: 
- Grupo I:  
Todas las plantas que reúnan las condiciones siguientes: 
1) Cultivadas con espaciamiento suficiente, de forma que presente su porte natural, con la 
ramificación y frondosidad propia de su tamaño.  
2) Preparadas para el trasplante por uno de los medios que aseguran la completa inmovilidad del 
cepellón: enyesado, cubeta, macetón, etc., y habiendo vivido exclusivamente de ese cepellón 
durante el tiempo mínimo de un año.  
3) No precisar de poda para ser trasplantadas.  
4) Altura superior de cuatro a seis metros (4-6m) y diez años o más de edad, o si se trata de 
especies de porte natural bajo, superar los 20años de edad y dos con ochenta metros (2.80m) de 
altura.  
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- Grupo II:  
Todas las plantas que reúnan las condiciones 1), 2) y 3) del grupo anterior, y además una de las 
siguientes: 
4)   Altura superior a cuatro metras (4m) 
5)   Altura comprendida entre tres y cuatro metros (3-4m) y edad mínima de diez años.  
- Grupo III: 
Todas las plantas que reúnan las condiciones siguientes: 
1) Cultivadas con espaciamiento suficiente, de forma que presente su porte natural, con la 
ramificación y frondosidad propia de su tamaño.  
2) Cultivadas en un recipiente de más de treinta centímetros (30cm) de cepellón. 
3) No precisar de poda para ser trasplantadas. 
4) Altura comprendida entre dos y tres metros (2-3m), o preparadas para el trasplante con ocho 
años de edad, o altura comprendida entre tres y cuatro metros (3-4m).  
- Grupo IV: 
Las plantas que reúnan las condiciones de:  
1) Plantas de altura superior a cuatro metros (4m), o de perímetro de tronco superior a veinte 
centímetros (20cm), medida a un metro (1m) del suelo, a raíz desnuda.  
2) Cultivares de coníferas de más de un metro (1m) de altura, en maceta o en cepellón.  
- Grupo V:  
Plantas que posean una de las características siguientes: 
1) Perímetro de tronco comprendida entre doca y veinte centímetros (12-20cm), medida a un metro 
(1m) del suelo a raíz desnuda.  
2) Cultivares de coníferas, de altura inferior a un metro (1m).  
3) Con una edad de cinco años o más y altura inferior a un metro (1m).  
4) Altura entre dos y tres metros (2-3m).  
5) Arbustos de más de tres savias y que superen el metro y medio de altura (>1.5m): las especies 
de hoja persistente habrán sido cultivadas en maceta o vendrán provistas de cepellón de tierra.  
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- Grupo VI: 
Este grupo comprende todos los árboles, arbustos y especies asimiladas, de características no incluidas 
en los anteriores grupos. Las especies de hoja persistente habrán sido cultivadas en maceta o vendrán 
provistas de cepellón de tierra.  
- Grupo VII: 
Se engloban en este grupo las plantas vivaces, bienales y anuales que no forman parte de los grupos 
anteriores, incluyendo las tapizantes. 
Estas plantas habrán sido cultivadas en maceta durante el año anterior a su suministro. Podrá 
autorizarse, sin embargo, la utilización de esquejes o de plantas a raíz desnuda cuando las características 
de la especie o de la obra lo permitan o aconsejen, y cuando además el plazo de garantía comprenda un 
periodo vegetativo completo, para poder comprobar si se da un resultado final semejante.  
 La Dirección de Obra podrá retener el porcentaje del precio que estime conveniente hasta que, 
efectivamente, se compruebe la citada equivalencia.  
1.4.5.- Presentación y conservación de las plantas 
1.4.5.1.- Condiciones de conservación y presentación 
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema 
aéreo y las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a media de la anchura del hoyo de 
plantación. 
 Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las coníferas, 
además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
Serán rechazadas las plantas: 
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de plagas o 
enfermedades. 
- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales 
o por otras causas. 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones. 
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
 La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar 
las plantas que no los reúnan. 
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El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los 
gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el 
plazo de ejecución de la obra. 
Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y si no se 
plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20cm de tierra 
sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar 
que queden bolsas de aire entre sus raíces. 
Las plantas en maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar 
cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 
En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. Las plantas con 
cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea éste de yeso, plástico o paja. El 
cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 
1.4.5.2.- Condiciones de arranque 
Se arrancarán las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los meses de otoño-
invierno, excepto las plantas tropicales, cuyo arranque se hará durante la época calurosa, en general. El 
arranque se hará de acuerdo con la buena práctica jardinera, cortando con las tijeras y con un corte 
limpio las raíces rotas o podridas que pudiera haber para evitar cualquier pudrición posterior. 
Asimismo las ramas se podarán equilibrando el árbol y dando una forma determinada (ya sea 
cónica a la copa, forma llorona, etc., según los casos). Si se dieran cortes importantes habrá que untar 
las heridas con mástic de injertar. 
1.4.5.3.- Procedencia 
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser plantados, 
el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o menos favorables para 




Serán de pureza superior al 90 por 100 y poder germinativo no inferior al 80 por 100. Se 
presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, 
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no pudiéndose utilizar, mientras no hayan merecido el conforme. Carecerán de cualquier síntoma de 
enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 
No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos serán de cuenta del 
contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado. La Dirección de Obra 
podrá realizar pruebas de germinación a cargo del contratista. 
 
 
1.5.-  MATERIALES DEL SISTEMA DE RIEGOS 
1.5.1.- Tuberías 
 Las tuberías empleadas serán de PE (polietileno), las cuales, deberán ir marcadas exteriormente 
de manera visible e indeleble con los siguientes datos: 
− Designación comercial 
− Monografía de la marca de fábrica 
− Indicación de PE 
− Diámetro nominal 
− Presión normalizada 
− Año de fabricación 
  Estas se clasificarán por su diámetro exterior y la presión máxima de trabajo en kg/cm2. 
 Todas ellas serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a las normas UNE-
38180 a 381899, UNE 53-131, DIN-8073 y UNE 53142, para tuberías de polietileno y AWCA C950-81 
American Water Works Association que establecen las características y métodos de ensayo, medidas y 
tolerancias de este tipo de tuberías. Las presiones y diámetro de las tuberías utilizadas se especifican en 
los documentos de Planos y Memoria de este Proyecto.  
 
1.5.1.1.- Prueba a presión interior. 
 Esta prueba puede realizarse para toda la red o por tramos. La presión de prueba será 0,75 PN. 
 Si hay diferentes presiones normalizadas, se probará por tramos con tubos de igual clase. 
 Se vigilará que exista continuidad hidráulica en el tramo de prueba. 
 La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan valores inferiores a 
0,68 PN. El control se hará mediante uno o varios manómetros contrastados. 
 La tubería se llenará de agua y se purgará del aire existente en su interior. 
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 Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a la velocidad inferior a 1 Kg / cm2 por 
minuto. Alcanzada la presión de prueba, se cortará la entrada de agua. Se mantendrá la tubería en esa 
situación durante quince minutos. La prueba se considerará satisfactoria cuando el manómetro no 
acuse un descenso superior a 0,75 PN. 
 Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la prueba 
satisfactoria dentro de un plazo prudencial que será fijado por la dirección de obra. 
 
1.5.1.2.- Pruebas de estanqueidad. 
 Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndose a la máxima presión estática 
previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta prueba completa, se probará por 
tramos de igual timbraje a la mayor de las siguientes presiones: 
- Máxima presión estática prevista en el tramo. 
- PN. 
 La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería en orden de servicio con todos sus 
elementos. 
 Llena y purgada la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la presión lentamente 
inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo, y se comenzará a medir el 
agua que es necesario continuar inyectando para conseguir que la presión se mantenga en la de prueba. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de treinta minutos y la pérdida de agua en este tiempo no 
debe superar: 
V = 0,12 Li Di 
Siendo: 
V = Cantidad de agua inyectada (litros) 
Li = Longitud del tramo i (m.) 
Di = Diámetro interior de la tubería en el tramo i (m.) 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles, obligatoriamente se 
investigarán las causas, se corregirán y se repetirá la prueba hasta lograr valores admisibles. 
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1.5.2.- Válvulas eléctricas 
 Se colocarán válvulas para independizar cada sector de riego de características y ubicación 
descritas en presupuesto, planos y memoria. 
 Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a la de las tuberías donde se 
instalen. 
 Deberán contar con un piloto para accionamiento manual y solenoide para accionamiento 
automático. Estos elementos irán situados en el interior de una arqueta de protección con solera de 
grava. 
 La pérdida de carga máxima producida en la válvula hidráulica para el caudal de trabajo en la 
parcela en deberá instalarse, no podrá ser superior a 1 m.c.a. 
 
1.5.3.- Programación 
 Se automatiza el sistema de riego mediante programadores a pilas. 
 El sistema elegido por resultar más cómoda su posterior utilización es mediante cajas de 
conexiones situadas junto a las electroválvulas en los casos en los que no se puede realizar la 
programación eléctrica. Estas cajas de conexiones reciben las anotaciones de la programación para cada 
sector de una consola de programación portátil que sirve para todos los sectores en los que la 
programación sea mediante pilas. 
 Las cajas de conexiones pueden ser de tres tipos, de 1, 2 ò 4 estaciones. Se colocará la 
especificada en el Presupuesto. 
 Las cajas son de plástico estancas y resistentes a la inmersión. El compartimento para la pila 
debe ser independiente e igualmente estanco. La caja tendrá posibilidad de fijación a las arquetas 
mediante tornillos. 
 Para la conexión eléctrica a las electroválvulas dispondrán de dos cables de 0,75 mm2 por cada 
estación. El funcionamiento de la caja de conexiones lo posibilita una pila alcalina de 9 V tipo 6AM6 
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1.5.4.1.-Caudal de los aspersores 
 Los aspersores arrojarán el caudal horario que se determine en el Proyecto a la presión 
establecida, con una tolerancia más 10% para un solo aspersor. 
 Se dispondrá un aspersor montado sobre un porta-ascensor de más de 40 cm. de longitud, 
colocándolo verticalmente. A 10 cm. por debajo del extremo inferior del aspersor se abrirá un orificio de 
3 mm. de diámetro y se conectará un racor de manómetro de forma que la parte inferior del porta-
aspersor no aparezca con saliente y el corte de orificio sea limpio. 
 La medición se hará con viento de velocidad media interior a 2m/seg. y rachas no superiores a 3 
m/seg. En estas condiciones el valor que se obtenga para el coeficiente de Cu deberá ser igual o mayor a 
80; valores inferiores del coeficiente de uniformidad son inadmisibles. Esta prueba podrá sustituirse por 
mediciones al abrigo del viento, sobre una fila de pluviómetros, cuando el procedimiento usado sea de 
garantía a juicio del Ingeniero encargado de la Obra. 
1.5.4.2.- Alcance 
 Se entiende por tal el promedio de medidas de la distancia existente entre el centro del aspersor 
y el borde del área realmente mojada, no considerándose las gotas o mancas de humedad aisladas que 
estén más alejadas. El alcance tendrá una tolerancia de -5% a +10% para un solo aspersor.  
 Se dispondrá de cuatro tablas secas en el círculo mojado por un aspersor funcionando, de 
manera que se encuentren en sentido radial y en los extremos de dos diámetros perpendiculares. Sobre 
estas tablas se distinguirá la parte mojada con continuidad de las manchas discontinuas, midiéndose con 
cinta de alma metálica las distancias y se hará el promedio que será considerado como alcance eficaz. 
1.5.4.3.- Tipo 
 Todos los aspersores estarán dotados de mecanismos "pop-up" que permitan su elevación de 
riego al ser aplicada la presión de terminada para su funcionamiento. 
 
1.5.5.- Goteros 
 Estos elementos de riego deberán estar construidos a base de materiales sintéticos de adecuada 
robustez. 
 Los goteros arrojarán el caudal de agua horario que se determine en el Proyecto a la presión 
establecida, con una tolerancia +- 10% para un solo gotero. 
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 Estos elementos de riego serán resistentes a las obstrucciones, con sistema de autolimpieza y 
con compensación de presión. 
 
1.6.-  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
1.6.1.- Cemento Pórtland 
El cemento Pórtland deberá cumplir las condiciones exigidas por el “Pliego General de 
Condiciones para la recepción de conglomerados hidráulicos de las obras de carácter oficial” aprobado 
por O.M. de 31 de diciembre de 1959 y por las normas aprobadas por O.M. de 26 de julio de 1960. 
El tipo de cemento Pórtland, a emplear en las obras, será el siguiente: 
-P250, de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (250 kg/cm
2
) de resistencia mínima 
del mortero normal a los veintiocho días (28 d.). 
 
1.6.2.- Árido grueso 
Se define como árido grueso, a emplear en hormigones, la fracción de árido mineral de la que 
queda retenida en el tamiz ASTM, un mínimo del setenta por ciento en peso. 
El árido a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y triturado de piedra 
de cantera o grava natural u otros productos. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, 




1.6.3.- Árido fino 
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones la fracción de árido mineral, del 
cual pasa por el tamiz 4ASTM un mínimo del noventa por ciento en peso. 
El árido fino a emplear en hormigones será arena natural, procedente de la disgregación natural 
de las rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales, u otros productos. Las 
arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes,. Las arenas artificiales se 
obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos para el árido grueso a emplear en hormigones. 
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Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros 
y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no 
hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras 
similares a las que se proyectan. 
La que se emplee para riegos, tendrá un contenido inferior al cinco por mil en cloruros y 
sulfatos, y su pH será igual o superior a seis. 
Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como potables. 
 
 
1.6.5.- Morteros de cemento 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido aprobada por la Dirección de Obra. 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones 
de morteros de cemento Pórtland: 
- MH-1  Para fábricas de ladrillo y mampostería ordinarias: trescientos kilogramos de cemento P-250 
por metro cúbico de mortero (300 kg/m3) y mil sesenta y cinco litros de árido fino por metro cúbico de 
mortero. 
- MH-2  Para fábricas de ladrillo especial y capas de asiento de adoquinados y bordillos: cuatrocientos 
cincuenta kilogramos de cemento P-250 por metro cúbico de mortero y novecientos cincuenta litros d 
árido fino por metro cúbico de mortero. 
- MH-3  Para enfoscado y enlucido: seiscientos kilogramos de cemento Pórtland por metro cúbico de 
mortero y ochocientos cincuenta litros de árido fino por metro cúbico de mortero. 
- MH-4  Para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-250 por metro cúbico de 
mortero y ochocientos litros de árido fino por metro cúbico de mortero. 
La Dirección de Obra podrá modificar estas dosificaciones, en más o menos, cuando las 
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Se definen como hormigones los productos resultantes de la mezcla íntima de cemento Pórtland, 
árido grueso, árido fino, agua y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren gran resistencia, Estos materiales cumplirán los requisitos señalados en los apartados 
anteriores. 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de hormigón: 
Cemento Fino Resistencia caracterís.
Clasekg/m3Tipo cementoÁrido gruesokg/m3Agua (l/m3)mínima (kg/cm2)
H-130 20 P-250 1410 705 150 130 
H-150 250 P-250 1380 690 150 150 
 
La dosificación de los materiales que se da en la tabla es aproximada; la Dirección de Obra 
determinará la definitiva, a la vista de los ensayos realizados por el Contratista. 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 
siempre en peso, con la única excepción de la del agua, que se hará en volumen. Si el volumen de 
hormigón a fabricar fuera inferior a quince metros cúbicos, la Dirección de Obra podrá permitir la 
dosificación por volumen aparente. 
Salvo que la Dirección de Obra señale explícitamente que la fabricación de la mezcla he de 
hacerse por un sistema determinado, tal operación podrá realizarse por uno cualquiera de los 
procedimientos acreditados. 
El comienzo del hormigonado de cualquier tipo de obra deberá ser comunicado a la Dirección de Obra, 
para su aprobación si procede. Todo el hormigón será colocado antes que haya comenzado el fraguado 
inicial y en todos los casos, dentro de los sesenta minutos después de su mezcla a menos que se le haya 
agregado algún aditivo, aprobado por la Dirección de Obra. 
La colocación del hormigón se realizará de manera que se evite la segregación de las porciones 
finas y gruesas de la mezcla. 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 
sin defectos o rugosidades que requieren la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso 
deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
Las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies de 
hormigón en las que se acusan las irregularidades de los encofrados o que presenten aspectos 
defectuosos, serán realizadas a expensas del Contratista. En los casos en que lo indiquen los Planos o lo 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Pliego de condiciones 




ordene la Dirección de Obra, las superficies vistas del hormigón se adjudicarán siguiéndolas 




CAPÍTULO 2: EJECUCIÓN 
2.1.- CONDICIONES GENERALES 
Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo, con los planos y con 
las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 
interpretación de aquellos y en las condiciones y detalle de la ejecución. 
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece; 
este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de la obra así lo aconseje, previa 
comunicación a la Dirección de Obra. 
- Replanteo y preparación del terreno 
- Movimientos de tierras 
- Instalaciones 
- Modificación de suelos 
- Plantaciones 
- Siembras 
- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado. 
 
El contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello que no 
se separare de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos 
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Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las Condiciones 
Administrativas que para cada obra se señalan, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el 
replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su representante 
legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los Planos. 
Si no figurasen en los Planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los volúmenes 
de excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización requerida. 
Los ejes de las excavaciones lineales deberán también quedar situados por puntos inamovibles 
durante la ejecución de la obra. 
Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la Dirección de 
Obra; se hará constar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras. 
El Contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios 
para estas operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se ocasionen. 
 
2.1.2.- Dirección técnica por parte del contratista 
La dirección técnica de los trabajos, por parte del Contratista, deberá estar a cargo de un 
Ingeniero, auxiliado por el personal técnico titulado que estime necesario para el buen desarrollo de la 
obra, cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales escritas de la Dirección de Obra y 
facilitar su tarea de inspección y control. 
El contratista habrá de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la Dirección 
de Obra lo estime necesario para la realización de la obra en los plazos previstos, sin que ello implique 




2.2.- MODIFICACIÓN DE SUELOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.2.1.- Determinación de las modificaciones necesarias 
La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, en función del uso a que se 
destine, de sus condiciones intrínsecas y de los problemas que pueda plantear la erosión. En este 
sentido, hay que considerar las superficies: 
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 -destinadas a uso en continuidad (caminos, paseos, campamentos, etc.); 
 -destinadas a uso periódico (campos de juego); 
 -en pendiente, sujetas a erosión (taludes en general) que, según los tratamientos que reciban, 
pueden agruparse de la siguiente manera: 
Suelos modificados 
Con aporte de áridos 
 
Estabilizados 






Revestimientos no vegetales 
       
      
La condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en el Proyecto, puede 
quedar modificada por los movimientos y aportes de tierras y por la compactación originada por el 
empleo de maquinaria pesada. Una vez terminados los movimientos de tierras, queda establecido ya el 
suelo real y resulta necesario, en cuanto la obra sea de algún volumen, conocer las modificaciones 
introducidas. 
Por tanto, la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, 
aunque no figuren en la Memoria, los siguientes datos: 
- Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser revestidas con un 
material impermeable. 
- Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes, pH, contenido en materia 
orgánica, composición granulométrica. 
Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 
a) Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma 
b) Efectuar aportaciones de tierra vegetal 
c) Realizar enmiendas 
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d) Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y superficies  
 
Las muestras necesarias para efectuar un análisis de suelos se tomará de forma que cada una de 
ellas abarque precisamente los veinte primeros centímetros de la capa superficial. Si el suelo de toda la 
zona objeto del proyecto es homogéneo, bastará tomar una docena de muestras, mezclarlas íntimamente 
y obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si no lo es, habrá que repetir la operación para disponer de 
muestras de cada una de las partes distintas. 
 
Determinación de la necesidad de un sistema de drenaje: 
 Una determinación suficiente de la permeabilidad del subsuelo, puede llevarse a cabo de la 
siguiente manera: 
 Se excavan varios hoyos de la sección que se estime más conveniente y de profundidad de 
sesenta centímetros (60cm) aproximadamente, que se llenan de agua y a continuación: 
a) si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes 
b) en otro caso habrá que proporcionar un drenaje; que puede consistir simplemente en una capa de 
material filtrante o en un sistema completo según la utilización a que se destine la superficie y el grado 
de permeabilidad. El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo haya tardado el 
agua en ser absorbida y cuanto más intensamente vaya a ser usada la superficie. 
 La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, colocándola en el fondo del hoyo, 
y para los suelos estabilizados. 
 Estas pruebas deberán ser ejecutadas en condiciones normales: es decir, cuando la tierra no está 
seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso contrario, convendrá tener en cuenta 
la corrección necesaria en más o en menos. 
Perfil longitudinal: 
 Las superficies que figuran en los planos como sensiblemente horizontales deberán ejecutarse 
en obra con una pendiente longitudinal no inferior al tres por mil (3/1.000), para permitir la evacuación 
de las aguas de lluvia o de riego. 
 Por el contrario, cuando las pendientes que presenta el terreno o que han sido proyectadas sean 
superiores al diez por ciento (10/100), será necesario revestir completamente la superficie de los 
caminos por alguno de los procedimientos acostumbrados (enlosado, riego asfáltico, etc.) que impiden 
la erosión. 
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 Salvo constancia expresa en los planos, el perfil transversal de los caminos será convexo y 
trazado de forma que la pendiente se acentúa al alejarse del eje longitudinal. 
 Para los caminos y superficies revestidas, la pendiente transversal será próxima al uno por 
ciento (1%). Para los caminos no revestidos, la pendiente transversal media oscilará entre el uno y 
medio y el dos por ciento (1,5-2 %). Cuando más fuerte es la pendiente longitudinal, tanto más puede 
disminuirse la convexidad del perfil transversal. 
 
2.2.2.- Despeje y desbroce 
Se define como broza el conjunto de hojas, ramas y otros despojos de las plantas; se designa 
también con este nombre a la vegetación arbustiva. 
Despeje es la operación de quitar impedimento u obstrucción para la realización de las obras y 
labores. Su objeto son, principalmente, los árboles; y también los postes y demás elementos de tamaño 
mediano. Desbroce es la operación consistente en quitar la broza de la superficie y del interior del suelo. 
Se seguirán las normativas particulares del proyecto en cuanto a: 
 - la profundidad del desbroce, 
- las dimensiones mínimas de los elementos a extraer,  
- la terminación de los trabajos, en lo que se refiere a la forma de dejar la superficie objeto de 
estas operaciones. 
 
Respecto a las maderas, leñas y restos vegetales procedentes de la ejecución de estas 
operaciones se procederá de la siguiente manera: 
- En suelos que van a ser compactados o revestidos, deben eliminarse en su totalidad 
- En suelos destinados d plantaciones y siembras se enterrarán los restos pequeños, con el 
laboreo, previa eliminación de los grandes. 
- Pueden quedarse “in situ” sobre terrenos silíceos, pero no sobre calizos que vayan a ser 
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Se define como excavación la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías u oquedades en el 
terreno de la obra o en las zonas de préstamos que pudieran precisarse; comprende también la carga de 
los materiales, cuando sea necesaria. 
 
2.2.3.1.- Tipos de excavación 
Existen dos tipos de excavaciones:  
- Normal: es aquella excavación que puede hacerse sin necesidad de emplear explosivos ni 
maquinaria de aire comprimido.  
- En roca: es aquella en la que sólo puede hacerse con explosivos o maquinaria de aire 
comprimido.  
Antes de comenzar las excavaciones, la Dirección de Obra efectuará las mediciones necesarias sobre el 
terreno.  
 Las excavaciones deben ajustarse estrictamente a las indicaciones del proyecto; toda otra 
modificación del terreno que pueda justificarse en orden a la mayor facilidad, rapidez o economía de los 
trabajos deberá ser autorizada previamente por la Dirección de Obra. 
La excavación se llevará a cabo con las precauciones oportunas para no dar lugar a 
desprendimientos o corrimientos. Se evitará en lo posible el acceso de agua, y en caso de producirse 
éste, se tomarán las medidas necesarias de acuerdo con la Dirección de Obra. Asimismo se cuidará de 
no causar daño a las conducciones eléctricas, telefónicas, de agua, etc., que pudieran existir. 
 
2.2.3.2.- Excavación en préstamos 
Cuando el material apto para rellenos o terraplenes no pueda obtenerse en cantidad suficiente de 
las excavaciones en obra, se recurrirá a la excavación en préstamos. 
Las zonas en préstamos vendrán fijadas por el proyecto o quedarán a elección del Contratista, 
que también podrá proponer a la Dirección de Obra realizar la excavación en lugar distinto de los que 
estuviesen señalados. En este caso, los materiales obtenidos habrán de ser de igual o mayor calidad que 
los previstos en el proyecto. 
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2.2.3.3.- Utilización y destino de los materiales excavados 
El destino de los materiales excavados será uno de los siguientes: 
- A vertedero 
- A terraplenes y rellenos 
Los materiales que la Dirección de Obra estime inadecuados para su uso en la obra, irán a 
vertedero. Los materiales aprovechables se emplearán, siempre que sea posible, dentro de la obra en la 
formación de terraplenes, en rellenos o en cualquier otra finalidad que señale la Dirección de Obra.  
Cuando las tierras extraídas puedan presentar problemas sanitarios, se procederá a su 
desinfección. Las tierras tratadas deberán permanecer expuestas al aire dos días, como mínimo, antes de 
ser llevadas al vertedero. Este transporte se verificará de forma que no puedan producirse derrames de 
tierra durante el trayecto.  
 
2.2.3.4.- Transporte a vertedero 
 Esta operación consiste en situar en un vertedero los materiales no aprovechables procedentes 
de las excavaciones. Este transporte se verificará de forma que no puedan producirse derrames de tierra 
durante el trayecto.  
 
2.2.4.- Extracción y acopio de tierra vegetal 
Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y apilado de la 
capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en 
siembras y plantaciones. En esta unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
- Excavación  
- Transporte 
- Descarga  
- Fertilización  
- Apilado   
- Conservación 
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La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el proyecto.  
Durante la ejecución de las operaciones se procurará evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello, 
se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios, o que sólo 
requieran maquinaria ligera.  
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfieran en el desarrollo 
normal de las obras, y conforme a las siguientes instrucciones: 
1. Se harán formando caballones, cuya altura se mantendrá alrededor de metro y medio, sin 
exceder nunca los dos metros. 
2. El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco 
el suelo. 
3. Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior del caballón, para evitar el lavado del suelo 
por la lluvia y la deformación de  sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 
tratamientos a dar. 
4. Si está previsto un abonado orgánico de la tierra, podrá efectuarse durante el vertido o 
modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del moldeado, empleando 
siempre tractores agrícolas para el laboreo. 
 
La conservación, que se realizará cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consiste en: 
- Estancar las erosiones producidas por la lluvia.  
- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su 
capacidad de fijar el Nitrógeno.  
Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la tierra. 
La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 
Si los acopios tuvieran que hacerse fuera de la obra, sería de cuenta del Contratista los gastos que 
ocasione la disponibilidad del terreno. 
 
2.2.5.- Terraplenes o rellenos 
Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra determinados varios o 
huecos. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Transporte del material. 
- Preparación de la superficie de asiento.  
- Distribución del material.  
- Compactación de cada tongada. 
 
Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos serán los suelos locales obtenidos en las 
excavaciones realizadas en la obra y en los préstamos que se definen en los Planos o se autoricen por la 
Dirección de Obra. 
El terraplenado se efectuará por tongadas, que no excederán de los treinta centímetros (30cm) de 
espesor. 
 
2.2.6.- Extendido de la tierra vegetal 
Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades 
indicados en el proyecto, una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamo o de los 
acopios realizados. 
Comprende a su vez las operaciones de: 
Excavación, transporte, distribución. 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con anterioridad. 
Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda 
ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 
En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con pala cargadora y camiones 
basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de los taludes. Cuando la pendiente no permita que 
la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales. 
 
2.2.7.- Operaciones de refino 
Terminadas todas las operaciones de movimiento de tierras, se procederá a la comprobación de 
las dimensiones resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y taludes. 
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2.2.8.- Suelos mejorados con aporte de áridos 
Sobre el suelo establecido se extenderá una capa uniforme de siete centímetros (7cm) de 
espesor, formada por árido grueso de cuatro a seis centímetros (4-6cm) mezclado con arena gruesa. El 
conjunto se humedecerá ligeramente. 
El árido puede ser sustituido por escorias adecuadas, mezcladas también con arena gruesa. 
Materiales y mezclas deben ser aprobadas anteriormente por la Dirección de Obra. 
 
2.2.9.- Suelos estabilizados 
La estabilización consiste en aportar los elementos necesarios para que el suelo cumpla las 
condiciones antes señaladas. Las aportaciones, de arena o de arcilla según los casos, se determinarán de 
acuerdo con los análisis previamente realizados. 
La estabilización de suelos es un procedimiento más barato que otros muchos, pero su 
conservación puede resultar onerosa en las zonas de alta frecuentación o de lluvias intensas. 
La escasa permeabilidad de los suelos estabilizados aconseja dar al terreno una moderada pendiente 
transversal descendente a partir del eje longitudinal. Cuando se trate de caminos y, por lo tanto, se 
superficies de poca anchura, la pendiente puede oscilar entre el uno y medio y el dos por ciento (1,5-
2%); en los demás casos se mantendrá entre el medio y el uno y medio por ciento (0,5-1,5%). Las 
pendientes más suaves corresponden a las superficies donde vaya a ejercitarse una actividad deportiva. 
El espesor de la capa estabilizada será de siete centímetros (7cm). Para la ejecución de la obra se 
distinguen dos casos: 
- Suelo natural aprovechable: 
Cuando el suelo existente sea aprovechable, se procederá a un escarificado de tres o cuatro 
centímetros de profundidad. La aportación necesaria (arena o arcilla) se extenderá uniformemente sobre 
el suelo hasta formar una capa del mismo espesor (tres o cuatro centímetros), y a ser posible cargado 
progresivamente. Entre cada paso de rodillo, se seguirá regando; el riego se efectuará preferentemente a 
última hora de la tarde, para evitar las pérdidas por evaporación. En este caso no se requiere drenaje 
alguno. 
- Suelo natural heterogéneo o no aprovechable: 
Si el suelo no resulta aprovechable, las aportaciones necesarias estarán constituidas por una 
mezcla de arena gruesa y de tierra ordinaria, con algún contenido de materia orgánica. Según las 
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características de una y otra, la proporción oscilará entre el treinta y el cincuenta por ciento (30-50%) de 
tierra y el setenta y el cincuenta por ciento (70-50%) de arena. Para la elección de la mezcla más 
oportuna, se realizarán algunas pruebas previamente. 
Antes de extender la enmienda sobre el suelo, se someterá éste a un somero escarificado (de uno 
a dos centímetros de profundidad) para que forme cuerpo con la aportación. Las operaciones siguientes 
son las mismas que en el caso anterior. 
Si el suelo existente es además poco permeable, habrá que extender previamente una capa 
filtrante de cinco a diez centímetros (5-10cm) de espesor. 
 
2.2.10.- Tratamientos adicionales 
En los suelos con tendencia a producir polvo, es aconsejable un tratamiento con cloruro cálcico, 
por la propiedad de absorber la humedad atmosférica y por su fácil aplicación. Puede efectuarse de dos 
maneras: 
-Extendiendo el producto sobre la superficie del suelo, a razón de cuatrocientos gramos por metro 
cuadrado (400 g/m2). 
-Regando con una solución al veinte por ciento (20%), a razón de dos litros por metro cuadrado (2l/m2). 
El tratamiento se llevará a cabo pasadas las lluvias de primavera, cuando el terreno aún conserve 
humedad. 
En los caminos más frecuentes, puede añadirse a la estabilización un tratamiento asfáltico 
superficial, simple o doble, seguido de un extendido de gravilla. 
 
 
2.3.- SUPERFICIES DE CÉSPED 
 
2.3.1.- Preparación en profundidad del suelo 
Todas las operaciones incluidas en este artículo se ejecutarán de acuerdo con lo descrito en los 
artículos correspondientes a este pliego. Caso de haberse previsto una instalación de riego, ésta deberá 
haber sido hecha con anterioridad. 
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Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo posible, y ser sustituidas por las 
enmiendas y abonados precisos, realizados sobre el terreno. Una aportación de veinte centímetros 
(20cm) de espesor es suficiente en cualquier caso, considerando el desarrollo medio del sistema 
radicular de las plantas utilizadas para césped. Previamente a su extendido, se habrá efectuado un 
escarificado superficial del suelo. 
En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1%). En los 
campos de juego, del medio al uno y medio por ciento (0.5-1.5%), a partir del eje longitudinal hacia los 
lados. En las superficies pequeñas se procurará dar un ligero abombamiento del centro hacia los bordes, 
y en general, evitar la formación de superficies cóncavas. 
Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del proyecto o a los 
datos obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisos cuando el suelo se considere como 
aceptable. 
 
2.3.2.- Preparación de la superficie 
Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, muy uniforme, y una adecuada 
cama de siembra. Una vez terminadas todas las operaciones anteriores, se procederá de la siguiente 
manera:  
- Se pasa un rodillo de las características que más adelante se especificarán, sobre toda la 
superficie, para poner en relieve las imperfecciones de la nivelación; a continuación se hace 
un rastrillado profundo, se iguala de nuevo la superficie y se eliminan los últimos elementos 
extraños que pudieran encontrarse.  
- Se vuelve a pasar el rodillo perpendicularmente a la dirección que antes se hizo, lentamente 
y con gran cuidado de no omitir superficie alguna; después se vuelve a pasar el rastrillo, 
ahora superficialmente. Debe efectuarse siguiendo la dirección perpendicular a las líneas de 
máxima pendiente para evitar que las semillas se acumulen en las partes menos elevadas. 
 
2.3.3.- Siembra 
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de su 
inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la siembra se haga separadamente. En efecto, 
las semillas gruesas (hasta seiscientas o setecientas semillas por gramo) requieren quedar más enterradas 
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que las pequeñas (desde mil semillas por gramo en adelante), y es conveniente –aunque no estrictamente 
necesario- efectuar la siembra de la siguiente manera: 
-Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa nuevamente el rastrillo, en sentido 
opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material 
semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. Después se siembran las 
semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 
-La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en dos mitades: una, avanzando 
en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 
La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de 
semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en 
volumen. 
Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una 
buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las semillas gruesas 
queden tapadas muy someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la 
composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de germinación más 
rápida, mientras se establecen las demás. 
Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 
-En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada. 
-También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
-Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva para cortar luego el césped 
sobrante y definir así un borde neto. 
 
2.3.4.- Época de siembra 
Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencia, 
en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de 
ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores 
suficientes: en climas extremados, cabe sembrar fuera de diciembre, enero, julio y agosto; en los 
inviernos y veranos suaves, prácticamente en cualquier momento. 
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Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo que se indique en 
el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la Dirección de Obra podrá fijarlas entre quince  y 
cincuenta gramos por centímetro cuadrado (15-50 g/cm
2
), según el porcentaje creciente de semillas 
gruesas. 
También puede calcularse la dosificación de forma que en la mezcla resulte una cantidad de 
veinte mil a treinta mil semillas por metro cuadrado (20000-30000 semillas/m
2
). 
Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una disminución de la germinación; 
por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas, etc. 
 
2.3.6.- Siembra sin laboreo de terreno 
Estas siembras constan de las siguientes operaciones: 
- Preparación del terreno extendiendo sobre él un revestimiento para siembra.  
- Distribución de la semilla.  
- Abonado.  
Estas operaciones no están descritas cronológicamente. Según los diversos procedimientos, el 
orden se altera y las operaciones se reducen a dos o se efectúan simultáneamente. 
Se verificarán con los materiales y del modo manual o mecánico, señalados en el Proyecto. En 
todo caso se tendrá en cuenta que: 
- El revestimiento ha de ser uniforme. Cuando se utilicen productos sólidos deberán tratarse 
adecuadamente para asegurar su estabilidad sobre el terreno, con una emulsión asfáltica o 
por otro procedimiento; el conjunto, además quedará sujeto al suelo por medio de un anclaje 
con estacas o grapas, cuando la pendiente del talud y la técnica empleada así lo exijan. 
- En superficies accesibles, que requieren una pronta desaparición del revestimiento, éste será 
inorgánico o elaborado. 
- Deberán seguirse todas las indicaciones para siembras ordinarias que les sean de aplicación. 
- Cuando tengan como fin predominante el control de la erosión no les son aplicables, en 
principio, los cuidados posteriores a la siembra. El pase del rodillo no es procedente. 
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- Cuando su fin predominante no sea el control de la erosión, es decir, cuando el 
encespedamiento tenga finalidad ornamental, sea accesible o se destine a campos de juego, 





Esta actividad consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta centímetros o más, 
con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. Se efectuará por medio de un 
subsolador, de potencia adecuada a la profundidad que se haya establecido en el Proyecto. Se realizará 
sobre seco. Si se realiza en húmedo se corre el riesgo de que se destruya la estructura del suelo.  
 
2.4.2.- Alzado 
El alzado se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disposición de 
los horizontes hasta profundidad aproximada de veinticinco o treinta centímetros (25-30cm). 
El contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para efectuar esta operación, 
siempre que en la Memoria no se indique otra cosa. 
El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en humedad sea bajo; 
de otra manera, es difícil trabajar y hay peligro de compactación. Se aconseja llevarlo a cabo en otoño o 
en primavera, con una considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar. 
Como complemento del alzado, en las siembras sobre todo, puede ser necesario proceder a la 
eliminación de piedras, raíces, rizomas, bulbos, etc. De plantas indeseables. Esta operación 
complementaria se considera incluida en el laboreo para las siembras. 
 
2.4.3.- Incorporación de enmiendas y abonos 
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo, así que bastará 
con distribuirlos en superficie antes de esta labor. 
Las enmiendas húmicas deben hacerse unos días antes de la plantación, y enterrarse inmediatamente 
para evitar pérdidas de nitrógeno. 
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Las enmiendas calizas pueden hacerse en cualquier momento, con una antelación mínima de un mes 
sobre siembras o plantaciones. Debe conseguirse una mezcla íntima con el terreno, cuyo contenido en 
humedad ha de ser bajo en el momento de incorporar la enmienda. El material cálcico que se emplee 
deberá también estar seco y tan dividido como sea posible. 
La incorporación de enmiendas calizas debe hacerse en operación individual; es decir, no debe 
aprovecharse la operación para incorporar otro material, como abono orgánico, por ejemplo. 
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se harán directamente 
en el hoyo, en el momento de la plantación. 
 
2.4.4.- Excavaciones 
Se definen como las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las plantaciones. Los 
distintos tipos de excavaciones se han clasificado en el apartado 2.2.3.- Excavaciones de este mismo 
documento. 
Para la buena ejecución de la excavación, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- La excavación se realizará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. 
- El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el proyecto, para cada 
especie y tamaño.  
Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirán las siguientes prescripciones, 
que contemplan las condiciones del suelo, y el tamaño de la planta. 
Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un 
volumen de tierra de buena calidad disponible en su entorno inmediato. Si el suelo no apto va a ser 
cubierto luego con un revestimiento impermeable, la oxigenación y la penetración de agua disminuirán 
considerablemente al no poder efectuarse más que a través del orificio que quede alrededor del tronco. 
En este caso resultará indispensable aumentar el volumen de excavación. 
El tamaño de la planta afecta directamente el tamaño del hoyo por la extensión del sistema radicular o 
las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. 
Los volúmenes de excavación que se realizarán son los siguientes: 
 · Suelo aceptable: 




 x 1m) para los grupos II, III, IV y árboles del V 




x 1,2 m) para el grupo I 
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 · Suelo impropio para mantener vegetación arbórea o arbustiva: 




x1m) para los grupos II, III, IV y árboles del V 




x1, 2m) para el grupo A. 
· Suelo impropio para mantener vegetación arbórea o arbustiva, a cubrir después de la 
plantación con un material impermeable. 




x 1,20m) para los grupos II, III, IV y 
árboles del V. 
Diez metros cúbicos (10m
3
 = 8 m
2
 x 1,25 m) para el grupo I. 










 x 0,50 m) para el grupo E, independientemente de la naturaleza del suelo en ambos 
casos. 
Las plantas vivaces y anuales (grupo V) requerirán una excavación de cuarenta centímetros 
(40cm) en toda la superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de la excelente calidad que 
se requiere, la excavación se sustituirá por un laboreo. 
La excavación necesaria para las siembras será de treinta centímetros (30cm) de profundidad 
GRUPOS    EXCAVACIÓN: m
2
xm 
SUELOS  I II, III, IV, arb. V Arbustos V  VI 
Aceptables       2 x 1,20        1 x 1  0,40 x 0,60       0,25 x 0,50 
Impropios       4 x 1,20        2 x 1  0,40 x 0,60       0,25 x 0,50 
Impropios, a         8 x 1,25        4 x 1,20  0,40 x 0,60       0,25 x 0,50 
 
2.4.5.- Rellenos 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se 
harán con el mismo material excavado, cuidando de no invertir la disposición anterior de las tierras. 
Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá, en proporción 
adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 
Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación se irán compactando. 
Suelos salinos: 
La especial dificultad que presentan estos suelos para mantener una vegetación abundante hace 
necesario recurrir a una corrección de principio. 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Pliego de condiciones 




El sistema del lavado consiste en regar repetida y copiosamente, durante varias semanas o 
varios meses, todo lo que permita la permeabilidad del terreno. Previamente se habrá efectuado un 
desfonde. Esta operación, sumamente lenta y laboriosa, rara vez podrá ejecutarse fuera de casos 
extremos. 
Más aconsejable es el recurso de enmiendas con productos que contengan azufre: Sulfato 
cálcico, a razón de cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400g/m
2
), u otros productos cuando el 
suelo tenga ya un cierto contenido en cal. 
Los suelos de salinidad elevada requieren un continuo tratamiento: 
- Deben regarse a intervalos más cortos que en circunstancias normales.  
- Se desfondarán y labrarán siempre que sea posible.  
- No se abonarán con cloruros y se emplearán, en cambio, sulfatos, nitrato amónico y 
superfosfatos.  
- Deben vigilarse desagües y tubos de avenamiento para evitar que se colmen.  
 
2.4.6.- Precauciones previas a la plantación 
2.4.6.1.- Depósito 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o 
en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso...). Sin embargo, no es necesario 
cuando se reciben en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata...). 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una 
capa de tierra de diez centímetros al menos (10cm), distribuida de modo que no queden intersticios en 
su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación 
definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de Obra, pueden colocarse las plantas 
en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las 
precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces con 
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2.4.6.2.- Desecación y heladas 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra, en una 
de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido en el transporte temperaturas inferiores a 0º, no deben plantarse ni 
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente 
(se evitará situarlas en locales con calefacción). 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo 
de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una 
zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 
 
2.4.6.3.- Capa filtrante 
Aún cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de 
cualquier desarrollo. 
Antes de plantar se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz 
quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición 
del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la 
Dirección de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, 
como término medio, alrededor del quince por ciento(15%). La cantidad de abono orgánico indicada 
para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las 
raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará la práctica de echar abono en el fondo del 
hoyo. 
En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 
- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieron en 
origen. 
- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste para 
favorecer el crecimiento del ramaje, al recibir el máximo de luminosidad. 
- Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara menos 
vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 
- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. 
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección de Obra sobre la 
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conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 
contrario al de la dirección del viento. 
 
2.4.6.4.- Poda de plantación 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares con edad, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta. Por tanto, la parte aérea deberá ser 
reducida del mismo modo que lo ha sido el sistema radicular. Así se establecerá la adecuada proporción 
para evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 
Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja 
persistente no suelen soportarla. Hay viveros que la realizan antes de suministrarla, pero en caso 
contrario, se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
 
2.4.7.- Normas de plantación 
La plantación a raíz desnuda se efectuará con los árboles y arbustos de hoja caduca que no 
presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar 
las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible 
de raicillas, y se efectuará el pralinage, esta operación consiste en sumergir las raíces, inmediatamente 
antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una 
pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la 
desecación del sistema radical. 
 La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad 
suficiente para el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las 
especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se 
agriete o desprenda. En los ejemplares de gran tamaño o desarrollo se seguirá uno de los siguientes 
métodos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La envoltura se desligará o separará una vez 
colocada la planta en el interior del hoyo. 
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas se hará de forma que no se deshaga el 
cepellón que rodea las raíces. 
En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la plantación a raíz desnuda. 
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La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la misma 
manera que se señala para las siembras. 
 
2.4.8.- Distanciamiento y densidades en las plantaciones 
Cuando las plantas no estén individualizadas, por estar incluidas en un grupo donde solamente 
se señala la cantidad o por determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se 
tendrán en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones: 
- Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, aunque ello 
comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 
- Se considerará el tamaño que alcanzarán las plantas en un plazo razonable, aún a riesgo de una primera 
impresión desfavorable. Para ello se seguirán los siguientes parámetros: 
· Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro a doce metros (4-12m), según su menor o mayor 
tamaño en estado adulto. Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre seis y diez metros 
(6-10m), también dependiendo del tamaño definitivo, de las líneas de avenimiento y de las 
superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces. 
· Arbustos: la distancia de la plantación oscilará entre uno y dos y medio metros (1-2,5m), de 
acuerdo con el crecimiento esperado. 
· Matas: se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1-6pl/m2) 
· Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez y veinticinco por metro cuadrado (10-
25pl/m
2
), según desarrollo y forma de cultivo. 
· Setos y pantallas: la distancia entre plantas dependerá de la especie empleada y de su tamaño 
actual. Se mantendrá habitualmente entre veinticinco centímetros y un metro (25cm-1m) para 
los setos, y entre uno y tres metros (1-3m) para las pantallas. Los cerramientos defensivos se 
plantarán al tresbolillo y con poca separación: treinta a cuarenta centímetros (30-40cm) 
Estas normas pueden ser suplidas o complementadas por las siguientes: 
- Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a su altura, o a distancias 
iguales o superiores a la mayor dimensión que proyectan perpendicularmente sobre el suelo. De 
estas dos cifras, correspondientes a plantas adultas, se tomará la mayor. 
- La estimación anterior puede aplicarse también a los árboles en muchos casos. Excepciones 
notorias son las repoblaciones en grandes superficies con planta de pequeño tamaño, y las 
especies de porte fastigiado. 
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2.4.9.- Plantación de setos y pantallas 
La finalidad de estas plantaciones puede ser: impedir el acceso, impedir la visión, ornamental, 
proteger de la acción del viento... 
Las operaciones de plantación son las descritas anteriormente, con únicamente una diferencia: la 
excavación se realiza en zanja, normalmente. 
La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas. Si es en dos filas, la zanja tiene que 
tener como mínimo sesenta centímetros (60cm), de forma que las plantas puedan colocarse separadas de 
la pared de la zanja al menos veinte centímetros (20cm). En ambos casos se cuidará de mantener la 
alineación requerida. 
La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable para 
los demás si el suelo es poco permeable. 
Cuando se desee impedir la visión rápidamente, y las plantas no alcanzan la altura de dos metros 
necesaria a estos efectos, puede recurrirse a plantar el seto por encima del nivel del suelo, haciendo una 
aportación de tierras de las siguientes características: 
-Sección trapezoidal, de base superior a uno y medio metros (1,5m) de anchura o más. Esta 
medida es necesaria para evitar el descalce de las plantas y el consiguiente peligro de 
desecación. 
-Altura de cincuenta centímetros a un metro (50cm-1m) 
-Pendiente de los taludes, 3:1, que podrá elevarse hasta toda la que permita la condición del 
suelo, o disminuirse por motivos estéticos. 
Esta solución de plantar sobre nivel de suelo, sólo podrá adoptarse cuando: 
-Se disponga de un sobrante de tierra vegetal, ya que la aportación supone entre dos y tres metros 
cúbicos por metro lineal, cuyo coste puede ser superior al de sustituir las plantas previstas por otras de 
mayor altura. 
-La pérdida de superficie útil, entre dos y tres metros cuadrados por metro lineal de seto, no resulte 
importante para el conjunto de la obra. 
 
2.4.10.- Momento de la plantación 
La plantación debe realizarse durante el periodo de reposo vegetativo, pero evitando los días de 
heladas fuertes, lo que suele excluir de este periodo los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El 
trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos 
suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones 
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para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los 
trasplantes en los meses de febrero o marzo. 
Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones:   
-los vegetales de climas cálidos, como las palmeras, cactáceas, yucas, etc. deben trasplantarse en 
verano.  
-los esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de 
abril en adelante, o durante los meses de septiembre u octubre.  
-la división vegetativa debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que parece 
igualmente la mejor para el trasplante de las coníferas. 
-la plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, 
incluido el verano, peor debe evitarse el hacerlo en época de heladas. 
 
2.4.11.- Plantaciones a raíz desnuda 
La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caduca ha de hacerse dentro de la época de 
reposo vegetativo. Sin embrago, se presenta con alguna frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su 
foliación ha comenzado. La operación se llevará a cabo en este caso, tomando las siguientes 
precauciones adicionales: 
- poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radicular, procurando 
también conservar la forma del árbol. 
- supresión de las hojas ya abiertas, cuidando de no suprimir las yemas que pudieran existir 
en el punto de inserción. 
- aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 
- protección del tronco contra la desecación  
- acollado de la base de los árboles hasta unos cuarenta centímetros; y de arbustos, hasta una 
altura de veinte centímetros. 





              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Pliego de condiciones 








Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y 
hasta que se haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón 
donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 
 
2.5.1.2.- Sujeción 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por 
el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la 
plantación, se colocará un tutor. Un tutor es una vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño 
proporcionado al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras 
ramificaciones. Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser 
presa de enfermedades y transmitirlas al árbol, se le tratará sumergiéndolo durante quince minutos en 
una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2%) o de otra manera igualmente eficaz. Cabe 
también recurrir a un tutor metálico. El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y 
antes de efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La 
ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida. En todo 
momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada 
protección. 
En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no es 
posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijación por medio de vientos, cuerdas o cables que 
se atan por un extremo al tronco del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. También en 
este caso debe protegerse la corteza. 
Vientos y tutores deben tensarse periódicamente. 
Debe vigilarse la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su 
caso, a enderezar el árbol. 
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Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad de épocas 
calurosas y soleadas, se protegerá el tronco con una envoltura de paja, tela o papel especial, que no se 
retirará hasta el otoño siguiente. 
Esta protección puede proporcionarse también blanqueando el tronco con una capa espesa de 
lechada de cal. 
Puede también ser necesario, sobre todo en los jardines públicos, dotar a los árboles recién 
plantados de un sistema de protección que impida que sean movidos por causas distintas a las anteriores. 
Cuando las plantaciones estén en lugares accesibles al ganado, puede recurrirse además a 
embadurnar la corteza de la planta con una sustancia repelente. 
 
2.5.1.4.- Acollado 
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta una 
cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema radicular, y 
contribuir a mantener la verticalidad. 
 
2.5.1.5.- Tratamiento de heridas 
Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mástic 
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de 
impedir la infección. 
Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte 
sea limpio, y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 
 
2.5.1.6.- Rodamiento con agua 
Esta operación consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, que se aplica sobre la 
parte aérea de los vegetales, para proporcionarles humedad ambiental. 
Debe evitarse el empleo de agua fría, que podría perjudicar a la planta por un excesivo contraste 
con la temperatura del aire. 
 
 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Pliego de condiciones 






En las condiciones particulares que se establecen para cada proyecto, se determina un plazo de 
garantía. Cuando éste es superior a un año, los cuidados posteriores a la siembra o plantación incluirán 
los de mantenimiento durante el periodo. En otro caso los plazos mínimos para la recepción de un 
encespedamiento pueden ser los fijados por el término “pradera nacida” dentro de estos plazos o de 
cualquiera inferior a un año, habrá de ejecutarse solamente las operaciones de mantenimiento que se 
especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 
 
2.5.2.2.- Riego 
El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de 
tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el 
suelo húmedo. Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse 
más o menos. 
Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras 
horas de la mañana. 
La cantidad de agua necesaria, difícil de precisar, puede oscilar entre veinte y cuarenta metros cúbicos 
por hectárea y riego (20-40m
3
/ha y riego). 
Ha de notarse que los riegos inmediatos a la siembra no son imprescindibles y pueden ser 
contraproducentes, ya que es muy difícil que no produzcan alteraciones en la distribución regular de las 
semillas y en la uniformidad de la superficie. Cabe esperar, sin inconveniente, a que la germinación se 
produzca naturalmente; así debe hacerse necesariamente cuando nos e pueda asegurar la continuidad en 
el riego. Esta es la razón de más peso a favor de las siembras y plantaciones otoñales. 
 
 
2.6.- OTRAS OPERACIONES 
 Entre estas otras operaciones podemos definir la de trasplante como el cambio de sitio que 
ocupa un vegetal a otro. Comprende las operaciones que a continuación se muestran.  
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2.6.1.- Tipos de plantas 
El trasplante es una operación difícil y costosa. Solamente deberá intentarse con los vegetales 
que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor especial y reúnan, además las condiciones de vigor que 
hagan presumir un buen éxito.  
Gran parte de los árboles de hoja caduca puede trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda 
cuando la circunferencia de su tronco no excede de veinte centímetros (20cm) medida a un metro del 
suelo. 
Las especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, para poder ser trasplantadas necesitan 
que su sistema radicular quede incluido en un cepellón de tierra. El límite del cepellón debe ser tal, que 
quede la planta con equilibrio entre el sistema radicular y el aéreo, y que no suponga gran dificultad de 
manejo. 
 
2.6.2.- Preparación para el trasplante 
Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las de 
tamaño o de arraigo difícil, y tanto más necesaria cuanto más tamaño y edad tenga la planta.  
Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta a distancia y en profundidad suficientes 
para que quede incluido el futuro cepellón. Se cortan con cuidado las raíces que hayan aparecido de 
forma que también queden incluidas. La zanja se rellena a continuación con tierra de buena calidad para 
favorecer el desarrollo en su interior de numerosas raicillas. La operación puede hacerse en una o dos 
fases, durante el periodo de reposo vegetativo, siendo preferible y más segura la segunda posibilidad. 
En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de asegurarse la 
inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola, o de duelas de madera 
convenientemente apretadas contra la tierra. 
 
2.6.3.- Arranque 
Para las plantas herbáceas, se dará un riego unas horas antes de proceder al arranque. La 
operación no debe hacerse tirando de la parte aérea, sino introduciendo una de las herramientas 
fabricadas con este fin por debajo del nivel presumible de las raíces, o de forma que corte el menor 
número posible para poder sacar la planta con el sistema radicular intacto y rodeado de tierra. La 
plantación en el nuevo lugar puede hacerse inmediatamente o, en otro caso, se depositarán las plantas, 
también inmediatamente. 
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Para los árboles y arbustos de hoja caediza y arraigo fácil, se corta la tierra con una azada 
alrededor del tronco, a una distancia y a una profundidad variable con el tamaño de la planta. La 
herramienta queda en tierra, se hace palanca con ella y se tira suavemente de la parte aérea hasta 
completar el arranque. 
En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero cuidando de no separarlo de 
la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente. Si la planta no va a plantarse en seguida o 
ha de transportarse, con peligro de rotura del cepellón, se envolverá por uno de los procedimientos 
usuales. 
 
2.6.4.- Carga, transporte y descarga 
Todas las operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y cualquier 
daño en la parte aérea o en el sistema radicular. 
En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste es grande, deben tomarse todas las 
precauciones para impedir que reciba golpes. El cepellón no debe “rodarse” para facilitar su transporte 
en obra. 
En la operación de arranque, carga y descarga de árboles y arbustos es preferible que los obreros 
trabajen en grupos de dos o tres. 
 
2.6.5.- Plantación 
Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible, y según lo descrito en el 





2.7.- RED DE RIEGO 
2.7.1.- Tuberías 
Las tuberías irán marcadas exteriormente de manera visible con los datos exigidos en PGT. Se 
clasificarán por su diámetro exterior y la presión máxima de trabajo en kg/cm
2
. No se admitirán tuberías 
que no lleven el oportuno timbraje, en todo caso las tuberías que se empleen deberán acreditar estar en 
posesión del certificado, sello o marca de calidad contar, con el correspondiente certificado de idoneidad 
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técnica de una institución de reconocida solvencia en construcción. La longitud de los tubos será mayor 
o igual a cinco metros. 
 
2.7.2.- Válvulas 
Todas las válvulas serán de la mejor calidad de entre las existentes en el mercado y estarán 
garantizadas por una firma de reconocida solvencia y aceptadas por la Dirección de Obra. 
Las válvulas llevarán los anclajes necesarios para no introducir en la tubería y sus apoyos 
esfuerzos que no puedan ser resistidos por éstas. 
 
2.7.3.- Elementos de riego 
Todos los elementos de riego serán de la mejor calidad de entre los existentes en el mercado y 
estarán garantizados por una firma de reconocida solvencia. Cumplirán todas las especificaciones 
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CAPÍTULO 3: MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
3.1.- CUADROS DE PRECIOS 
3.1.1.- Precios unitarios y descompuestos 
El Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en los precios 
asignados a las unidades de obra en los cuadros de precios del presente proyecto. Dichos precios 
servirán de base a la adjudicación de la obra, y son los únicos aplicables a los trabajos contratados, con 
la baja correspondiente obtenida en la subasta, en caso de haberla. 
 
3.1.2.- Precios contradictorios 
Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego se ejecutarán de acuerdo a lo sancionado 
por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones del Director de Obras. 
Para la formación de nuevos precios y fijación de las condiciones de medición y abono cuando 
se juzgue necesario usar materiales o ejecutar obras que no figuren en el presupuesto del proyecto, se 
valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiere, y cuando 
no, se discutirá entre el Director de las obras y el Contratista para llegar a establecer un precio 
contradictorio, no admitiéndose las facturas por administración. 
 
3.2.- DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN  
3.2.1.- Movimiento de tierra y áridos 
3.2.1.1.- Demoliciones 
Descripción: Incluyen la destrucción de cualquier tipo de construcción, pavimento, bordillos, etc. Si no 
se especificase, queda incluido en el precio el transporte de materiales sobrantes a vertedero. 







3.2.1.2.- Despeje y desbroce 
Descripción: Consiste en la limpieza de todos los elementos vegetales incluso raíces, cantos o piedras 
de gran tamaño, basuras u otros residuos que existan en el terreno afectado por el proyecto. 
Medición y abono: Se medirá y abonará por metros cuadrados (m
2
), salvo especificación en Proyecto. 
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Descripción: Consiste en la apertura de un hoyo o una zanja mediante medios manuales o mecánicos. 





Descripción: Consiste en la aportación de la tierra necesaria para el tapado completo de los hoyos o 
zanjas excavados.  




3.2.1.5.- Aportación de tierras fértiles 
Descripción: Se utilizarán tierras de iguales cualidades en toda la platabanda o la zanja. Una vez 
depositada la cantidad necesaria de tierras se extenderá y pondrá rasa  la superficie, procediendo 
después al riego del parterre, después del cual, deberá dar el nivel indicado en el Proyecto, que si no se 
especifica en el Proyecto lo contrario, será el de los bordillo o materiales de obra que limiten el parterre. 
Medición y abono: Se medirán las tierras por metros cúbicos (m
3
) realmente ejecutados, tomando para 
la medición las cotas resultantes, una vez regadas las tierras. 
 
3.2.1.6.- Extendido y rasanteo 
Descripción: Se entenderá que es la operación de refino para dejar la superficie en las rasantes indicadas 
en el Proyecto y con una apariencia alisada, sin que presente badenes ni protuberancias. 




3.2.2.- Unidades de obra de implantación del jardín 
3.2.2.1.- Superficies encespedadas 
- Preparación del suelo para céspedes 
Descripción: Salvo especificaciones en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende:  
a) Subsolado hasta cincuenta centímetros (50cm) de profundidad. 
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b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a dos centímetros (2cm) en 
una profundidad de quince centímetros (15cm). 
c) Incorporación de abonos y enmiendas. 
d) Desmenuzamiento mecánico del terreno con el rotovator. 
Medición y abono: Por metros cuadrados (m
2
).   
 
- Preparación de la superficie 
Descripción: Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para 
dejar rasa la capa superior del terreno, dejándolo listo para la siembra. 
Medición y abono: Por metros cuadrados (m
2
).  
- Siembra del césped sin mantillo 
Descripción: Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en 
proyecto; rastrillado con rastrillo fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar 
la capa superior. Igualmente incluye esta operación los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la 
pradera y las dos primeras siegas de césped. 
La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido cubrirá, de forma regular, 
la totalidad del suelo. En caso contrario, la Dirección de Obra podrá desechar la operación y ordenar su 
laboreo y nueva siembra. 
Medición y abono: Por metros cuadrados (m
2
). 
- Siembra del césped con mantillo  
 Descripción: Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla y se hace extendiendo una 
capa de mantillo, brisa o estiércol de champiñón sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a 
un metro cúbico (1m
3
) por cien metros cuadrados (100 m
2
) de terreno. 
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- Plantación de plantas con cepellón o a raíz desnuda 
Descripción: 
a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo las del cepellón o sistema radicular. 
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra se estima necesario, 
con retirada a vertedero de la sobrante. 
c) Mezcla y abono de la tierra resultante. 
d) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
e) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
f) Fijación del árbol mediante vientos. 
Medición y abono: Por unidad. 
- Plantación de plantas vivaces o de temporada en maceta o a raíz desnuda 
Descripción: Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el 
terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 
Medición y abono: Por unidad. 
- Afianzamiento de plantas con tutor 
Descripción: Cuando así se especifique en el Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25cm) más que la raíz 
de la planta.  Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá previamente la 
planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de 
plástico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices de la Dirección de Obra. 
Medición y abono: Por unidad. 
- Reposición de plantas 
Descripción: 
a) Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 
b) Reapertura del hoyo. 
c) Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar. 
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   d) Confección de alcorque. 
      e) Primeros riegos. 
      f) Afianzamiento si fuera no 
     g) Limpieza del terreno. 
Nota.-Salvo especificación en contra, la reposición de plantas muertas en el período de garantía 
se hará por cuenta exclusiva del contratista. 
Medición y abono: Por unidad 
 
3.2.3.- Unidades de obra de implantación del jardín 
3.2.3.1.- Bordillos 
Descripción: Colocado de bordillos (piezas de 10x20cm), en lecho de hormigón. 
Medición y abono: por metro lineal. 
 
3.2.3.2.- Protección de tuberías en paso de calzada  
Descripción: Recubrimiento especial de fragmentos de tuberías que pasan por debajo de calzadas. 
Medición y abono: Por metro lineal. 
3.2.3.3.- Toma de la red general de agua 
Descripción: Instalación de acometida  
Medición y abono: Por unidad 
 
3.2.3.4.- Arquetas de plástico 
Descripción: Colocación de arquetas de plástico en lugares concretos coincidiendo con puntos 
singulares como válvulas, contadores, etc. 
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3.2.3.5.- Arquetas de obra 
Descripción: Construcción en hormigón (o material indicado en el proyecto) de arqueta para diferentes 
elementos.  
Medición y abono: Por unidades. 
 
3.2.3.6.- Válvula de compuerta, ventosas, bocas de riego y aspersores 
Descripción: Colocación de elementos singulares y emisores, acople a la tubería pertinente e 
instalación. 
Medición y abono: Por unidades. 
 
3.2.4.- Unidades de obra de pavimentos 
3.2.4.1.- Colocación de gravilla en suelo 
Descripción: 
a) Apelmazamiento de terreno 
b) Colocación de zahorras en capa de unos 5cm  
c) Colocación de gravilla con un espesor de unos 5cm 
d) Apelmazamiento y riego 
Medición y abono: Por metro cuadrado (m
2
).  
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
CAPÍTULO 1: CONDICIONES FACULTATIVAS GENERALES 
 
1.1.- OBRAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO 
 Este pliego comprende la ejecución de todas las obras que sea necesario realizar para llevar a 
cabo las obras de ajardinamiento.  
 Las obras se ejecutaran con entera sujeción a: Documentos de Proyecto, Pliegos de Condiciones 
Facultativas y Pliego de Condiciones Particulares (en su caso), además de las preceptuadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y buena práctica. Así mismo se 
realizarán de acuerdo con cuantos detalles, órdenes verbales o escritas sean dadas por el Arquitecto 
Director de las obras para su completa terminación. 
 
 
1.2.- AMBITO DE LA APLICACIÓN 
 Las normas de este pliego son las que habrán de regir en la ejecución del presente proyecto. Las 
estipulaciones del presente pliego, afectan a la totalidad del Proyecto, salvo en los casos en que 
aparezcan especificaciones en contra de la Memoria, Planos, Presupuesto o Pliego de Condiciones 
particular del Proyecto. En tal caso prevalecerán estos últimos. 
 
 
1.3.- SEGURO DE OBRAS  
  El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad aseguradora, en el 
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Ayuntamiento, para que con cargo a ella se abone 
la obra que se construya y a medida que está se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se realizará por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción, hecha en 
documento público, el Ayuntamiento no podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos de la 
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reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 
para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y a una indemnización equivalente al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a efectos por la Dirección Facultativa.  
 En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurado y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra.  
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Ayuntamiento, al objeto de recabar de 
éste su previa conformidad o reparos.  
 
 
1.4.- OFICINA EN LA OBRA  
 El Contratista habilitará en la obra, según croquis a efectuar por la Dirección Facultativa, al 
menos una sala a disposición de la propia Empresa y la Dirección Facultativa municipal.  
 En esta oficina se hallarán todos los Planos del Proyecto sobre tableros, “Libro de Órdenes”, 
póliza de seguros vigentes, planning de la obra con seguimientos autorizados, fotocopias de documentos 
oficiales, fotocopias de documentación de Seguros Sociales y Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
la Industria de la Construcción.  
 Se habilitará un tablero de 2x1 metros en condiciones de dibujar, una mesa de trabajo de 2x1 
metros, dos taburetes y dos sillas, corcho fijado en las paredes, estantes a manera de archivo, cascos y 
un armario con llave. Este conjunto gozará de cierta calidad constructiva, así como de los servicios 
comunes de agua, luz, teléfono, etc.  
 
 
1.5.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN EL OBRA  
 El Contratista, por sí o por sus medios facultativos, representantes o encargados, estará en la 
obra durante la jornada legal del trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa o a su representante en 
las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 
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1.6.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES  
 Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente señalado en el Pliego de Condiciones, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección Facultativa y 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo 
de ejecución.   
 
 
1.7.- LIBRO DE ÓRDENES  
 El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección Facultativa 
el correspondiente “Libro de Órdenes”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con sus 
hojas foliadas por duplicado, en el que redactará las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte 
las medidas precisas para que los trabajos se lleven a cabo y en armonía con los documentos del 
Proyecto. Para ello el Contratista deberá disponer del “Libro de Órdenes” el día en que se firme el Acta 
de Replanteo, de manera que se pueda diligenciar el mismo una vez firmada aquélla. 
 Cada orden deberá ser extendida y firmada por la Dirección Facultativa y el “Enterado” suscrito 
con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden extendida en el folio 




 1.8.- REPLANTEO  
 Se realizará dentro del mes siguiente a la fecha de Normalización del Contrato de Adjudicación 
o plazo que se marque en las Condiciones Especiales.  
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 Simultáneamente, el Contratista presentará el planning de la obra adaptado a los plazos de 
ejecución previstos. El replanteo se hará por el contratista, bajo la inspección de la Dirección de Obras, 
empleando todos los elementos necesarios para que la obra quede perfectamente definida.  
 Efectuando el replanteo, se extenderá la correspondiente acta suscrita por el Arquitecto Director 
y el Contratista, sirviendo esta fecha de principio de plazo para la ejecución de las obras.  
 
 
1.9.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
  Inmediatamente al acta de replanteo, el Contratista, dará comienzo a las obras, desarrollándolas 
en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales y totales señalados en el Proyecto y 
Pliego de Condiciones, queden ejecutados.  
 De esta manera el Contratista se compromete a mantener el nivel de la obra de marcado en el 
planning previamente presentado. El seguimiento del mismo se efectuará en intervalos periódicos 
coincidentes con los libramientos de certificaciones, y en todo caso una vez al mes.  
 
 
1.10.- ORDEN DE LOS TRABAJOS  
 Si el montaje de la obra es mayor de cinco millones, el Contratista vendrá obligado a presentar 
programa de la misma en la fecha de firma del Acta de Replanteo. En general, la determinación del 
orden de los trabajos será facultad potestativa de la Contrata, salvo aquellos casos en que, por cualquier 
circunstancia de orden técnica o facultativa, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.  
 Estas órdenes deberán comunicarse por escrito a la Contrata, y esta vendrá obligada a su estricto 
cumplimiento, de acuerdo con lo especificado en los Pliegos Particular y de Condiciones Varias 
vigentes en la obra, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera 
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1.11.- CONTROL DE OBRA  
 En las obras cuyo presupuesto exceda de cinco millones y en cuantas se indique es su Pliego de 
Condiciones Particulares, se llevará un control de las mismas por la Dirección de las Obras y a través de 
empresas especializadas y homologadas, siempre y cuando no supere el uno por ciento (1%) del 
presupuesto de ejecución material que figure en el Proyecto. 
 
 
1.12.- MATERIALES Y APARATOS  
 Los materiales y aparatos a emplear serán de buena calidad y se ajustarán a las condiciones 
señaladas en los estados de mediciones y presupuesto del Proyecto. De cada uno de estos materiales se 
presentarán muestras al Arquitecto Director de las obras, sin cuya aprobación no podrán ser colocadas 
en obra, siendo rechazados los que no reúnan las condiciones necesarias para su uso, sin que por ello 
haya lugar a reclamación por parte del Contratista. Se ejecutarán, así mismo, los modelos-ensayo que 
figuren en el Pliego de Condiciones Particulares.  
 De todos aquellos que fuese necesario, se realizarán ensayos y pruebas y serán de cuenta del 
Contratista los gastos que pudieran originarse. En aquellos que el Proyecto lo requiere, se presentarán 
los certificados de homologación correspondientes.  
 
 
1.13.- MANO DE OBRA  
 Será esmerada y responderá a lo que la buena práctica de la construcción exige en cada caso y 
para los distintos oficios que intervienen en las obras.  
 Podrán ser demolidas y sin indemnización alguna, aquellas parte de obra que a juicio de la 
Dirección Técnica no respondan a las condiciones señaladas, para lo cual se estará también a las 
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1.14.- MEDIOS AUXILIARES  
 Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al 
Ayuntamiento ni a su Dirección Técnica no respondan a las condiciones señaladas por cualquier avería 
o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Para 
la suficiencia de tales medios se estará a lo estipulado en la legislación vigente.  
 
 
1.15.- OBRAS OCULTAS  
  De todos los trabajos, unidades de obra e instalaciones que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, el Contratista vendrá obligado, por su cuenta, a levantar los planos necesarios e 
indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por duplicado 
y firmados por el Contratista, entregándose a la Dirección Facultativa. Dichos planos, que deberán ir 





1.16.- TRABAJOS DEFECTUOSOS  
 El Contratista debe construir y emplear los materiales de forma que se cumplan todas las 
condiciones exigidas en todos los documentos del Proyecto, normativa recogida por los mismos y según 
la buena práctica la construcción.  
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único 
responsables de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la 
Dirección Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se extienden y abonan a 
buena cuenta.  
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 Como consecuencia de lo susodicho, cuando la Dirección Facultativa o su representante en la 
obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los materiales empleados o que los 
aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos o la finalización de éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 




1.17.-  VICIOS OCULTOS  
 El Contratista estará obligado a dar cuenta a la Dirección Facultativa de la ejecución o 
terminación de aquellas partes de la obra que van a quedar ocultas antes de que tal circunstancia suceda, 
de manera que aquella pueda supervisarlas.  
 En caso contrario, si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de la construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos.  
 
 
1.18.-  PLAZO DE EJECUCIÓN  




1.19.-  PRORROGAS POR CAUSA MAYOR  
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratistas, y siempre que esta 
causa sea distinta de las que se especifican como de rescisión, aquél no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Dirección 
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Facultativa. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido a la Dirección Facultativa, la causa 
que impide la ejecución de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa se solicite.  
 
 
1.20.-  MEDICION Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS  
 Los precios unitarios señalados en el presupuesto, se refieren a unidades de obra totalmente 
terminadas. En éstos se considera incluido el importe de la totalidad de gastos que origine su ejecución.  
 El Contratista podrá presentar cuadro de precios unitarios o descompuestos con su propuesta 
económica para la adjudicación de las obras. En este caso serán estos los que sirvan para la valoración 
de unidades de obra no previstas en el Proyecto.  
 Si durante el transcurso de las obras fuera necesario realizar unidades de obra no previstas en el 
Proyecto, antes de su ejecución se estudiará por la Dirección de las obras y Contratista el precio 
contradictorio que sirva para el abono de la misma, tomándose como base los precios unitarios que 
sirvieron para la redacción del presupuesto primitivo, y en cualquier caso los costes correspondientes a 
la fecha en que tuvo lugar la licitación inicial de la obra.  
 
 
1.21.-  PAGO DE LAS OBRAS 
 El pago de las obras será por certificaciones expedidas por el Arquitecto Director, valoradas y 
liquidadas según lo establecido en el punto anterior.  
 
 
1.22.-  REVISIÓN DE PRECIOS 
 Será de aplicación a las obras cuando el contrato se hubiese ejecutado en el veinte por ciento 
(20%) de su importe y hayan transcurrido seis meses desde su adjudicación, de acuerdo con el artículo 
104.1 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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1.23.-  PLAZO DE LA RECEPCIÓN 
 Se considerara el fin de obra, tras la primera siega, o cuando la dirección de obra lo estime 
oportuno, pero nunca antes de la primera siega.  
 
 
1.24.-  NORMAS PARA LA RECEPCIÓN 
 Una vez avisada por el Contratista la fecha de terminación de la obra, la Dirección Facultativa, 
en representación del Ayuntamiento, fijará la fecha de la recepción.  
 Para proceder a la recepción de las obras, será necesaria la asistencia de la Dirección Facultativa 
de la obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. En este momento aportará el 
Contratista los planos de instalaciones definitivos.  
 Del resultado de la recepción se extenderá un Acta, por triplicado, firmada por los asistentes 
legales antes indicados. Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de 
garantía señalado en los Pliegos de Condiciones Particulares vigentes en la obra, en su defecto, se 
considerará un plazo de dos años. Cuando las obras no se encuentren en buen estado de ser recibidas, se 
hará constar allí en dicha Acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que 
la Dirección Facultativa debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un 
plazo para subsanarlos, después del cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, 
a fin de proceder a la recepción de las horas, de acuerdo con el artículo 147.2 de la Ley 13/1995 de 18 
de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
1.25.-  PLAZO DE GARANTÍA 
  Se establece  un periodo de garantía de un año, durante el cual la empresa constructora del 
jardín deberá comprometerse a reponer todas aquellas plantas que fallen en su arraigo, excepto en el 
caso de que se hallan secado por causas imputables a la propiedad o por causas naturales. Terminado ese 
periodo, se llevará a cabo la recepción definitiva del jardín por parte del propietario. 
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1.26.-  DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
 Transcurrido el plazo de garantía señalado, y comprobada la bondad de la obra realizada se 
efectuará la devolución de la fianza. Para ello el Contratista deberá advertir al servicio correspondiente 
de la terminación del plazo de garantía. Previamente al conformado de la devolución de fianza, se 
inspeccionará si el estado de la obra se corresponde con la garantizada. 
 
 
1.27.-  CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA OBRA 
  Todo operario, que en razón de su oficio, haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar 
del Contratista todos aquellos elementos, que de acuerdo con la legislación vigente, garanticen su 
seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Es 
obligación del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su 
uso. El Contratista pondrá esto en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra, 
exigiendo a los operarios el empleo de los elementos de seguridad, aún cuando estos no quisieran 
utilizarlos.  
 Es obligación del Contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente respecto a horarios, 
jornales, seguros, siendo sólo él responsable de su incumplimiento.  
1.28.-  CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD  
 Se cumplirá con lo establecido en:  
- Orden del Ministerio de Trabajo de 20-5-52.  
- Decreto 2.414161 de la Presidencia del Gobierno. 
- Orden del Ministerio de la Gobernación de 15-3-63. 
- Orden del Ministerio de Trabajo de 28-8-80.  
- Orden del Ministerio de 9-3-71, excepto títulos I y III.  
- Orden del Ministerio de Industria de 10-6-72.  
- Resoluciones de la Dirección General de Trabajo de la MT-1 a la MT-26 y corrección de errores 
de la Dirección General de Trabajo de 22-782.  
- R.D.555-86 de 21 de Febrero.  
- Orden de 20 de septiembre de 1986 sobre libro de incidencias.  
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- Orden del Ministerio de 16-12-27.  
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  
- Demás reglamentaciones al respecto.   
 
 
1.29.-  INSPECCIONES  
1.29.1.- De seguridad 
 A la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo corresponde la inspección de los andamios, 
material móvil y elementos de seguridad.  
 Al comienzo de las obras el Contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial de 
Ministerio de Trabajo la inspección periódica de la obra y entregará una copia de la solicitud a la 
Dirección Facultativa. Entendiéndose que aún sin mediar dicha solicitud, la Delegación Provincial tiene 
derecho a personarse en la obra en cualquier momento.  
 
1.29.2.- De la Dirección 
 La Dirección de Obra podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección de las obras. 
En estas inspecciones el personal de la empresa adjudicataria facilitará al inspector al máximo su tarea, 
poniendo a su disposición los elementos y personal que precise para ello.  
 El personal técnico de la empresa o en su caso, si así lo solicitara la Dirección, el representante 




1.30.-  COMPROMISO DEL CONTRATISTA  
 El Contratista se comprometerá a ejecutar las obras, ajustándose en todo caso a la Normativa y 
disposiciones laborales vigentes, recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran 
ocurrir si por negligencia dejare de cumplir estas condiciones, así como si deja de tomar cualquier clase 
de precaución necesaria para la seguridad en el trabajo. 
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1.30.1.- Seguridad en el trabajo 
 Exigirá el empleo del casco; estará atento a que no se empleen rollizos en el andamiaje; a que 
las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en buenas condiciones de 
uso; cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma llena que 
evite la caída de materiales o herramientas que pudieran ocasionar daños a los viandantes o a las fincas 
colindantes; cuidará de que la madera de andamios sea escuadrada y de dos a tres pulgadas de lado 
menor o grueso, siendo además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas condiciones 
de uso.  El Contratista obligará a los operarios al uso de los elementos de seguridad (cinturones, etc.), 
debiendo de denunciar a la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo a aquellos que no quieran 
emplearlos.  El Contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre obra 
ejecutada que esté todavía fraguada o no esté prevista para soportar cargas no usuales en relación a su 
destino. No colocará grúas, tomos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes de la obra que no 
ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando, en definitiva y en todo momento, de la buena entibación de 
los pozos o zanjas que se efectúen y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y poniendo 
todos los cuidados y medios 
El Contratista tiene obligación de tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras curas en 
buenas condiciones. Cuando el número de obreros así lo aconseje, deberá tener permanentemente un 
practicante en el botiquín. El encargado de la obra tendrá buen cuidado de relevar de su trabajo a todo 
aquel operario que le manifieste indisposición, mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin 
manifestárselo le notare signos de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo. 
El Contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la obra, 
bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y supervisión del 
Arquitecto. 
El Contratista viene obligado a designar un vigilante de seguridad en la obra, que puede coincidir con 
el encargado o persona capacitada, que se responsabilizará del cumplimiento del artículo 9 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
1.30.2.- Contaminación y Medio Ambiente 
 El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos, agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan 
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sido instaladas en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
1.30.3.- Casos de fuerza mayor 
 El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados 
en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor señalados en el art. 144 de la Ley 13195, si bien en el 
expediente deberá acreditar que, previamente al suceso, había tomado las medidas y precauciones 
razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados en la obra pudieran sufrir daños por eventos de la Naturaleza. 
En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de medidas y precauciones 
razonables por parte del contratista, a fin de segregar de aquélla los daños que se hubiesen podido evitar, 
de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente después de acaecer el hecho 
causante de los daños. 
En tal sentido, el facultativo Director de obra, una vez presentada la oportuna reclamación por el 
contratista, comprobará sobre el terreno la realidad de los hechos, y procederá a la valoración de los 
daños, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa, su relación con los perjuicios y la 
procedencia en su caso de indemnización. 
 
1.30.4.- Conservación de la servidumbres 
 El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionan con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto base del contrato. 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 
necesidades surgidas durante su ejecución. 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que 





              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Pliego de condiciones 




1.30.5.- Responsabilidad en casos de resolución por causas imputables el Contratista 
 Si el contrato se resuelve por culpa del contratista le será incautada, en todo caso, la garantía y 
deberá además indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada. 
Por ello no se practicará abono de los trabajos realizados por el contratista y no liquidados al mismo 
hasta que se realice la nueva adjudicación. Dicha liquidación y la garantía harán frente a las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 
Si la nueva adjudicación no se realizase por el órgano de contratación antes de transcurrido un año 
desde la fecha de resolución se practicará la liquidación de dichos trabajos al contratista. 
 
1.30.6.- Otros gastos por cuenta del Contratista 
-Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorización, licencias, documentos o 
cualquier otra información de organismos o particulares. 
-Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, 
construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de 
desperdicios y basuras, conservación y desagüe y, en general, cuantos trabajos e informes sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 
-Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia de¡ contrato o de su 
ejecución. 
- Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
- Cualquier otro gasto a que hubiera lugar para la realización del contrato. 
 
1.30.7.- Representante del Contratista 
 Se entiende por "Representante del Contratista", la persona designada expresamente por él y 
aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 
-Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste, siempre 
en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
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-Organizar la ejecución de las obras y cumplir las órdenes recibidas de la dirección. 
-Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante 
la ejecución de la obra. 
-En su caso, se podrá exigir del contratista que su representante tenga la titulación adecuada, así 
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus 
funciones. 
- La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
representante, y en su caso de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la 
marcha de sus trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 
 
 
1.30.8.- Obligaciones sociales y laborales 
 El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, de 
seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo. 
La M.I. Alcaldía Presidencia será la competente para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y de 
cuanta documentación exija el cumplimiento del Real Decreto 162711997 de 24 de octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
El contratista deberá constituir un órgano con la función específica de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de 
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico o por el designado, no implicarán responsabilidad alguna 
para la Administración contratante. 
 
 
1.31.-  RIESGO Y VENTURA  
 La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura para el adjudicatario, quien no tendrá 
derecho a indemnización alguna sino en los casos de fuerza mayor. 
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El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto ni aun de error u omisión, aumento de los 
precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones económicas del contrato. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA 
CAPITULO 1: BASE FUNDAMENTAL 
 Artículo I.1. - Base fundamental 
 El contratista tiene derecho a percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos 
se hayan realizado con arreglo y sujeción a lo estipulado en el Proyecto. 
 
CAPÍTULO 2: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
 
 Artículo II.1. - Garantías 
 El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el 
exacto cumplimiento del Contrato. Dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el contratista 
antes de la firma del contrato. 
 
 Artículo II.2. - Fianzas 
 Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 
10 % del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
 Artículo II.3. - Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para completar la obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación del Propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de 
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
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 Artículo II.4. - Devolución de la fianza 
 La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días, una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado que no 
existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 
jornales o materiales, no por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
CAPÍTULO 3: PRECIOS Y REVISIONES 
 Artículo III.1. - Precios a que se abonarán las obras 
 Los precios base del Contrato serán los establecidos en el Presupuesto de este Proyecto, siendo 
susceptibles de revisión, si la fecha de ejecución del Contrato excede de 6 meses a partir de la fecha de 
redacción de este Proyecto. 
 Corresponde a la propiedad y al Contratista la revisión de los precios, de acuerdo con la legislación 
vigente al respecto. 
 
 Artículo III.2. - Precios contradictorios 
 En el caso de ejecutarse una obra cuyo precio no figure en los Cuadros de Precios de este Proyecto o 
de los adicionales o reformados, que en su caso se redactarán, se fijará contradictoriamente por el 
Director y el contratista, el precio correspondiente con anterioridad a la ejecución de la obra de 
referencia, levantándose la correspondiente acta que se someterá a la aprobación reglamentaria. 
 En el caso de que el contratista ejecutase obras en estas condiciones, sin haberse fijado con 
anterioridad el precio del modo expresado deberá someterse para su abono, al precio que determine el 
Director. 
 
CAPÍTULO 4: TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN 
 Artículo IV.1. - Trabajos de Administración 
 Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo necesario, así como 
los peritajes y documentos necesarios para la administración, compra de materiales, mano de obra y 
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otros que comprende este proyecto, liberando a la propiedad de cualquier carga en concepto de estos 
trabajos. 
  
CAPÍTULO 5: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 Artículo V.1. - Norma general de medición  y abono 
 Todas las obras serán abonadas según el número total de unidades ejecutadas en el Cuadro de 
Precios. 
 La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
presupuesto. 
 La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese 
asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que corresponda a la 
baja en la subasta hecha por el contratista. 
 Mensualmente se harán mediciones y estimaciones oportunas y se levantarán las correspondientes 
actas, firmando su conformidad el Director y el Contratista. 
 En el precio de cada unidad se entienden comprendidos todos los gastos necesarios de andamiajes, 
medios auxiliares y ayudas necesarias, para dejarla completamente terminada, con arreglo a 
condiciones, aunque no hayan sido enumeradas en las condiciones técnicas y económicas de la obra. 
 
 Artículo V.2. - Abono de las obras ejecutadas 
 Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas de acuerdo  con las normas del Proyecto aprobado y 
que va a servir de base para la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas que se hayan 
introducido y a las órdenes, comunicadas por escrito, por mediación del Ingeniero Director. 
 
 Artículo V.3. - Obras de mejora 
 Si por alguna disposición superior se introdujera alguna reforma en las obras, sin aumentar la 
cantidad total del Presupuesto, el Contratista que obligado a ejecutarla con la baja proporcional a la 
adjudicación de la subasta. 
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 Artículo V.4. - Abono de las obras incompletas 
 Cuando por cualquier causa se efectuase la rescisión del contrato, las obras incompletas ejecutadas, 
se abonarán con arreglo a la descomposición definida en el Cuadro de Precios. 
 
 Artículo V.5. - Abono de las obras no previstas 
 El abono de las obras que no figuran en este Pliego, se harán con arreglo a los mismos precios 
aplicados a la totalidad de la obra. En el caso de ser necesaria la introducción de algún precio que no 
figure en este Proyecto, o condiciones que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán con 
arreglo a un precio fijado contradictoriamente, como se determina en el artículo correspondiente de este 
Pliego. 
 
 Artículo V.6. - Obras a partida alzada 
 Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto, se abonarán al contratista cuando estén 
completamente acabadas, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 Artículo V.7. - Obras defectuosas 
 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del ingeniero Director, podrían ser recibidas provisionalmente y 
definitivamente, en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja que el Ingeniero Director determine. 
 
 Artículo V.8. - Liquidaciones Parciales con Carácter Provisional 
 La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidación parciales. Estas certificaciones 
tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las mediciones y variaciones que puedan 
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 Artículo V.9. - Liquidación definitiva 
 Acabadas las obras, se procederá  a la liquidación final, que incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas y las que constituyan modificaciones del Proyecto, siempre y cuando estas hayan estado 
previamente aprobadas, con sus precios por el Ingeniero Director. 
  
CAPÍTULO 6:  INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 Artículo VI.1. - Liquidación en caso de rescisión 
 Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas al Contratista, se abonará a este todas las obras 
ejecutadas, de acuerdo con las condiciones prescritas, y todos los materiales a pie de obra, siempre que 
sean de recibo y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, aplicándose en estos casos, 
los precios que fije el Ingeniero. 
 Las herramientas, útiles y medios auxiliares de construcción que se estén utilizando en el momento 
de la rescisión, quedarán en la obra hasta que finalice la misma, abonándose al Contratista, por este 
concepto, una cantidad fijada de común acuerdo, en el caso de no llegarse a éste, se someterá a juicio de 
amigables componederos. Si el Ingeniero estima oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados 
inmediatamente de la obra. 
 Cuando la rescisión de la contrata de la obra sea por culpa del Contratista, se abonará la obra si es de 
recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma, que reúnan las condiciones y sean necesarios, 
descontándose un 15 % en concepto de indemnización por daños y perjuicios sin que, mientras duren 
estos trámites, pueda entorpecerse la marcha de los trabajos. 
  
CAPÍTULO 7:  VARIOS 
 Artículo VII.1. - Seguro de los trabajos 
 El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva.  
 La cuantía del seguro coincidirá en todo momento, con el valor que tengan, por contrata, los objetos 
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 
cuenta, a nombre del propietario, para que con cargo a lela se abone la obra que se construya y a medida 
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que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos. 
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 
 Artículo I.1. - Contratación 
 El presente Pliego de Condiciones de índole legal, se refiere al concurso para la contrata de la 
ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto de transformación de la finca. 
 Se establece que pueden acudir a concurso para la ejecución de las citadas obras, todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro de Sociedades Mercantiles e 
Industriales, contando con los permisos necesarios para acometer las obras a concurso. 
 Los Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Cuadro de Precios del Proyecto, tendrán carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el Adjudicatario, en el acto 
de la formalización del Contrato. 
 La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 
 La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicional de 
las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 
 Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado y firmadas por el licitador o persona que lo 
represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de las obras a concurso. 
 El contenido del sobre de la proposición incluirá: 
*  Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se adjunta en este pliego. 
La proposición se presentará escrita a máquina y no se aceptará aquellas que tengan errores, omisiones o 
enmiendas, que impidan conocer lo que se estime fundamental. 
*  Plano esquemático de las obras, con indicación de las fechas de finalización de las diferentes clases 
de obras. 
 La empresa licitadora queda en libertad de proponer un Plan de obras con el plazo de ejecución 
que estime oportuno, dentro de los límites que se fijan en este Pliego. En dicho Plan de obras se 
concretará la fecha final de libramiento de las mismas. 
 Se invitará, primeramente a las empresas radicadas en la comarca, a que presenten sus 
propuestas y se dará prioridad a las mismas, siempre y cuando cumplan lo especificado anteriormente en 
este mismo artículo. 
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 La propiedad se reserva expresamente el derecho de adjudicar el Contrato a la proposición que 
estime como más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la oferta o, 
alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 
 Asimismo, se reserva el derecho de designar, si es necesario, diferentes adjudicatarios para las 
diferentes obras e instalaciones de este Proyecto, siempre que este hecho repercuta positivamente para 
llevar  a buen término dichas obras e instalaciones. En este caso, cada uno de los contratistas se atendrá 
a las normas que específicamente se indiquen para la parte concreta adjudicada, así como a las 
especificaciones generales y quedará obligado a no interferir en la buena marcha de las obras que 
llevarán a cabo el resto de adjudicatarios. 
 
Artículos I.2. - Causas de rescisión del Contrato 
 Serán causas suficientes de rescisión del contrato las siguientes: 
-  La muerte o incapacidad del Contratista, a no ser que los herederos o síndicos de la quiebra, se 
ofrezcan para llevarla a cabo, bajo las mismas condiciones estipuladas. 
-  La quiebra del Contratista 
-  Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
-  La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales, a juicio del 
Director del Proyecto, que representen  variaciones, en más o en menos del 25 % del importe de aquel. 
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 3 meses. 
- El no dar comienzo la contrata  a los trabajos dentro del plazo señalado. 
- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe. con perjuicio 
de los intereses de las obras. 
- La determinación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
- El abandono de la obra sin causa justificada. 
 
Artículo I.3. - Liquidación en caso de rescisión 
 Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena o falta de cumplimiento del Contratista, se 
abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales 
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al pie de obra, siempre que sean de recibo y en la cantidad proporcionada a la obra pendiente de 
ejecución y aplicándose a éstos los precios que fija el Ingeniero. 
 Cuando la rescisión de la contrata, sea por incumplimiento del Contratista se abonará la obra 
hecha si es de recibo y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las debidas condiciones y 
sean necesarios para la misma, descontándose un quince por ciento (15 %) en calidad de indemnización 
por daños y perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de los 
trabajos.  
 
Artículo I.4. - Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá  a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo 
caso, únicamente responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar 
afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier aspecto. 
 
Artículo I.5. - Legislación 
 En todo lo especificado en el presente Pliego de Condiciones y siempre que no se contradiga al 
mismo, se atenderá  a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura, así como la vigente Ley de Contratos del Estado, que por tanto se consideran 
forman parte del presente Pliego de Condiciones. 
 
Artículo I.6. - Litigios 
 En cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción 
de los tribunales de la Provincia de Zaragoza. 
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
 
CAPÍTULO 1: Acondicionamiento del terreno 
 
MANO DE OBRA 
UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
h Oficial 1ª Jardinería 21,80  
h Oficial 1ª Fontanero 21,80 
h Oficial 1ª Encofrador 22,10 
h Oficial 1ª electricista 21,80 
h Oficial 1ª albañilería 21,80 
h Cuadrilla (3 peones + 1 oficial) 63,50 
h Peón especializado 12,91 




UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
h Excavadora neumática 84CV 66,52 
h Camión 62,50 
h Vibrador hormigón Gasolina 75mm 12,56 
m Desbrozadora manual a motor  0,06 
área Tractor + subsolador de tres brazos 52,37 
área Tractor + rotovator 57,86 
h Sembradora-abonadora manual con capacidad para 45 kg.  20,00 
h Ahoyador de gasolina diámetro 20cm.  20,00 
ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes 91.02 
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UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
Kg. Turba negra 0,60 
Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 0,77 
Kg. Abono mineral NPK 4-12-8 0,81 
Kg. Abono mineral NPK 20-15-5 0,79 
m
3




UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
ud. Cercis siliquastrum de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 cm.,    
 a raíz desnuda 27,29 
ud. Tilia platyphyllos de perímetro de tronco a 1 m. de la base 25-30 cm.,    
 en cepellón 174,44 
ud. Morus alba "pendula" de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 cm    
 injertada a 2,5 metros, a raíz desnuda 5,85 
ud. Melia azadarach de perímetro de tronco a 1 m. de la base 25-30 cm.,   
  a raíz desnuda 38,55 
ud. Thuja orientalis de 2 años, en contenedor 3,45 
ud. Cupressocyparis leylandii (X) de altura 100/125 cm, en contenedor 5,32 
ud. Prunus cerasifera “artropurpurea” de perímetro de tronco a 1 m.    
 
de la base 8-10 cm., a raíz desnuda 26,55 
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UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
ud. Cotinus “Grace” de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 cm.,   
 
 en contenedor 32,45 
ud. Juniperus x media “Pfitzeriana aurea” de 2 años, en contenedor 2,55 
ud. Lonicera caprifolium de altura 80/100 en contenedor de 14 cm 1,72 
ud. Partenucissus tricuspidata de altura 80/100 en contenedor de 14 cm 1,69 
ud. Aptenia cordifolia, en contenedor de 10 cm. 1,50 
Ud. Phyllostachys aurea de 1,5 metros de altura en contenedor de 18 cm 8,90 
kg. Mezcla de semillas (3 variedades) para pradera 7,43 
ud. Rosa spp. de altura 40 cm en contenedor de 18 cm. 3,50 
ud. Rosmarinus officinalis  en contenedor de 10 cm. 1,00 
ud. Lavanda angustifolia en contenedor de 10 cm. 1,00 
ud. Thymus vulgaris en contenedor de 10 cm. 1.15 
Ud. Santolina chamaecyparissus en contenedor de 10 cm. 1.15 
ud. Origanum vulgare en contenedor de 10 cm. 1,00 
ud. Gladiolus hybridus en bolsas de 10 unidades 0.10 






UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
ud Suministro hasta lugar de plantación de Cercis siliquastrum de   
 perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 cm., a raíz desnuda 28,11 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Tilia platyphyllos de perímetro de  
 tronco a 1 m. de la base 25-30 cm., en cepellón 179,67 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Morus alba de perímetro de   
 tronco a 1 m. de la base 8-10 cm., a raíz desnuda 6,03 
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UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Melia azadarach de perímetro de  
 tronco a 1 m. de la base 25-30 cm., a raíz desnuda 39,71 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Cupressus sempervirens de   
 altura 100/125 cm, en contenedor 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Thuja orientalis de 2 años,  
  en contenedor 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Cupressocyparis leylandii (X)   
 de altura 100/125 cm, en contenedor 5,48 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Prunus cerasifera “artropurpurea”  
 de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-10 cm., a raíz desnuda 28,11 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Cotinus “Grace” de perímetro de  
 tronco a 1 m. de la base 8-10 cm., en contenedor 31,50 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Juniperus x media “Pfitzeriana   
 aurea” de 2 años, en contenedor 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Lonicera caprifolium de altura   
 80/100 en contenedor de 14 cm 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Partenucissus tricuspidata de   
 altura 80/100 en contenedor de 14 cm 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Aptenia cordifolia, en  
 contenedor de 10 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Phyllostachys aurea de 1,5 metros de   
 altura en contenedor de 18 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Rosa spp. de altura 40 cm en  
  contenedor de 18 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Rosmarinus officinalis   
  en contenedor de 10 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Santolina chamaecyparissus  
 en contenedor de 10 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Thymus vulgaris en  
 contenedor de 10 cm. 1,60 
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UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Lavanda angustifolia en   
 contenedor de 10 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación de Origanum vulgare en   
 contenedor de 10 cm. 1,60 
ud Suministro hasta lugar de plantación Gladiolus hybridus en bolsas   
 de 10 unidades. 0,8 
ud Suministro hasta lugar de plantación del Kit de cultivo  




CAPÍTULO 3: Sistema de riego 
 
UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
m Tuberia de PEAD 6 atm. diámetro 50/44,4 0,97 
m Tuberia de PE 6 atm. diámetro 25/20,4 0,32 
m Tuberia de PEAD 6 atm. diámetro 32/28 0,77 
m Tuberia con goteros autocompensantes diámetro 16mm separación entre   
  goteros 33cm. 0,55 
ud Programador de riego serie DDCWP 89,99 
ud Electroválvula modelo 100 DV 49,60 
ud Irricable 5/75 (Rain bird) 1,59 
Ud Difusor modelo 1804 2,34 
ud Tobera MPR- Series 1,27 
Ud Tobera VAN-Series 1,57 
ud Collarín unión tubería-emisor macho1/2" 1,50 
ud Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 1,80 
ud Unión tipo T de presión a rosca 25-25 0,80 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Presupuesto 




UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
ud Unión tipo T de presión a rosca 32-32 -32 0,80 
ud Unión tipo T de presión a rosca 32-32-16 0,80 
ud Unión tipo T de presión a rosca 50-50-50 1.20 
ud Unión tipo L de presión a rosca 32-16 0,75 
ud rejilla para arquetas modelo VB1419G  9,55 
ud Arqueta modeloVB1419 25,68 
ud Cubierta de césped artificial para arquetas modelo 1419CGR. 12,90 
 
 
CAPÍTULO 4: Otros conceptos 
 
UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
   
m
3
 Hormigón HM-20 98.09 
m
3
 Hormigón HA-20 100.95 
m
3
 Hormigón HA-25 105.95 
m
3
 Mortero de cemento 1/6 M-40 103.59 
m
3
 Arena fina 8.39 
m
3
 Grava diám. 16/32 mm 7.22 
m
3
 Arena silicea blanca diam < 1 mm 32.55 
ud. mallazo 20X20X4mm de 5 x 3m. 2,59 
ud. Piscina rectangular 5 x 3 (materiales, transporte e instalación) 14000 
ud. Sofá exterior de ratán modelo Varadero 600 
ud SIKA Sikadur 31 EF 1,2kg 16.51 
ud. Piedra de yeso  1,20 
ud. Bordillo de hormigón 20x40x5cm prefabricado 2,59 
ud. Tensor 0,50 
ud. alambre acerado 3mm rollo de 250m 24,30 
ud. Malla simple torsión rollo 100m 155,30 
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UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) 
ud. Tirante y abrazadera para tirante 4,75 
ud. Poste hierro galvanizado 5cm diámetro 2,8 m altura 5,44 
ud. Mobiliario juegos infantiles (columpio 2 asientos) 1527,55 
ud. Tobogán de madera y chapa 1256,32 
ud. Arenero, con 30cm de altura de arena especial (Arena incluida) 1898,46 
ud. Muelle con forma de abeja 658,71 
ud. Baldosa modelo LOT (piscina) 50 x 50   1,20 
ud. Barbacoa modelo One Tower   739 
ud. Mesa y doce sillas modelo Tulip Oval Saarinen 2584 
m Tubo pvc evacuación serie "b" (tramos 2 m.)20-32-40-50-75-90mm 1,33 
m tubo pvc evacuación serie "b" (tramos 2 m.)110-125-160-200-250-315 4,55 
ud. Ducha Solar modelo Niágara Astralpool 550,00 
Ud Tapa  de arqueta 50 x 50  35,83 
Ud Luminaria para exterior, modelo COTE27   250,00 
m Cableado Triplex UF 2,5 mm 3,20 
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LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
CAPÍTULO 1: Acondicionamiento del terreno 
 
 Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
1.01  m
2 
DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
Desbroce y limpieza mecánicos del terreno, carga de 
residuos y transporte. Incluye desescombrado previo. 
       0,02 h. Peón especializado 
       1 m
2
. Desbrozadora a motor 
      0,01 h. camión para escombro 



















 Cód.          CONCEPTO (y descripción)                                                      PRECIO UNIT(€)           TOTAL(€) 
1.02 m
2 
LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 40cm 
Labor de desfonde y subsolado a 40 cm. de profundidad con 
subsolador de 3 brazos suspendido, con tractor de en 
superficie menores de 1 Ha.         
           0.01  áreas Tractor + subsolador 

















Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
1.03 m
2 
FRESADO DEL TERRENO CON ROTOVATOR 
Fresado del terreno suelto a 20cm de profundidad, con dos 
pases cruzados de rotovator arrastrado por tractor.   
            0,01 áreas. Tractor + rotovator  
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
1.04 m
2 
ENMIENDA CON TURBA NEGRA  
Enmienda orgánica en terreno suelto, con la aportación y 
extendido de turba negra incorporada hasta una 
profundidad de 20cm con posterior fresado del terreno.  
                        0,02 h. Peón régimen general 
                        8.68 kg Turba negra 
                        0,01 áreas. Tractor + rotovator 






















Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
1.05 m
2 
RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO 
Rastrillado y modelado de terreno suelto de forma manual, 
despedregando la superficie y limpiándola de restos 
vegetales     
                        0.03 h Peón régimen general. 
















Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
1.06 m
2 
ABONADO MANUAL DEL TERRENO 
Abonado manual del terreno con Abonadora manual de 
accionamiento mecánico 
                        0.01 h peón régimen general. 
                       0.01 h Sembradora-abonadora manual con 
capacidad para 45 kg.  
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CAPÍTULO 2: Elementos de plantación 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                   PRECIO UNIT(€)       TOTAL(€) 
2.01 ud. CERCIS SILIQUASTRUM. 
 
Cercis siliquastrum de perímetro de tronco a 1 m. de la base 
8-10 cm., a raíz desnuda, plantación en hoyo de 0.5 x 0.5 x 
0.5m, incluso apertura del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,2 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,3 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Cercis siliquastrum 8-10 
                 ½ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
 
 


























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.02 ud. TILIA PLATYPHYLLOS 
 
Tilia platyphyllos de perímetro de tronco a 1 m. de la base 
25-30 cm., en cepellón, plantación en hoyo de 1x1x1m, 
incluso apertura del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,30 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,40 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Tilia platyphyllos 25-30 
                 1 Kg. Abono mineral NPK 8-8-8                                                                         
.                0,020 m
3
 Agua 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.03 ud. MORUS ALBA “PENDULA”. 
 
Morus alba "pendula" de perímetro de tronco a 1 m. de la 
base 8-10 cm injertada a 2,5 metros, a raíz desnuda, 
plantación en hoyo de de 0.5 x 0.5 x 0.5m, incluso apertura 
del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,2 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,3 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Morus alba  8-10 
                 ½ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
































Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.04 ud. MELIA AZADARACH 
 
Melia azadarach de perímetro de tronco a 1 m. de la base 
25-30 cm., a raíz desnuda, plantación en hoyo de 1x1x1m, 
incluso apertura del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,30 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,40 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Melia azadarach  25-30 
                 1 Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,020 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.05 ud. THUJA ORIENTALIS “COMPACTA”. 
Thuja orientalis de 2 años, en contenedor, plantación en 
hoyo de 30x30x30 cm, incluso apertura del mismo, abonado 
y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,2 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,3 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Thuja orientales 2 años 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 

































Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.06 ud. X CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII “HERCULEA”: 
Cupressocyparis leylandii (X) de altura 100/125 cm, en 
contenedor, plantación en zanja, incluso apertura del mismo, 
abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,05. Peón jardinería 
                 0,02h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. X cupresocyparis leylandii “herculea” 
100/125cm 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.07 ud. PRUNUS CERASIFERA “ARTOPURPUREA”. 
Prunus cerasifera “artropurpurea” de perímetro de tronco a 
1 m. de la base 8-10 cm., a raíz desnuda, plantación en hoyo 
de 0.5 x 0.5 x 0.5m, incluso apertura del mismo, abonado y 
primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,2 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,3 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Prunas cerasifera 8-10 
                 ½ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
 





























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.08 ud. COTINUS “GRACE” 
Cotinus “Grace” de perímetro de tronco a 1 m. de la base 8-
10 cm., en contenedor, plantación en hoyo de 0,5x0,5x0,5 m, 
incluso apertura del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,2 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,3 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Cotinus “grace” 8-10 
                 ½ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.09 ud. JUNIPERUS X MEDIA “PFITZERIANA AUREA”. 
Juniperus x media “Pfitzeriana aurea” de 2 años, en 
contenedor, plantación en hoyo de 30x30x30 cm, incluso 
apertura del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,2 h. Oficial 1º jardinería 
                 0,3 h. Peón jardinería 
                 0,05 h. Excav.neumá.84CV 
                 1 ud. Juniperus x media “Pfitzeriana aurea” 2 años 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
 
 






























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.10 ud. LONICERA CAPRIFOLIUM: 
Lonicera caprifolium de altura 80/100 en contenedor de 14 
cm, plantación en zanja, incluso apertura del mismo, 
abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Lonicera caprifolium 80/100 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                      PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.11 ud. PARTENUCISSUS TRICUSPIDATA 
Partenucissus tricuspidata de altura 80/100 en contenedor 
de 14 cm, plantación en zanja, incluso apertura del mismo, 
abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Partenucissus tricuspidata 80/100 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 





























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.12 ud. APTENIA CORDIFOLIA 
Aptenia cordifolia en contenedor de 10 cm, plantación en 
zanja, incluso apertura del mismo, abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Aptenia cordifolia 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 
                 3 % Costes indirectos 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.13 m
2 
FORMACIÓN DE CÉSPED <1000 m
2
 
Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 
especies, en superficies iguales o menores de 1000m
2
, 
incluso cruzados, distribución de la semilla y tapado con 
mantillo de turba y arena y primer riego.  
                    0.03 h Peón jardinería 
                   0.015 h Sembradora-abonadora manual con 
capacidad para 45 kg. 
                    0,040 kg. Mezcla de sem. césp. 
                    0,05 kg. Abo.minNPK20-15-5 
                    0,4 Kg Turba negra  
                    0,010 m
3
 Agua 
























        TOTAL PARTIDA        1.3 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.14 ud. ROSA SPP. 
Rosa spp. de altura 40 cm en contenedor de 18 cm, 
plantación hoyo, incluso apertura del mismo, abonado y 
primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Rosa spp. 
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 





















        TOTAL PARTIDA        7.25 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.15 ud. PHYLLOSTACHYS AUREA  
Phyllostachys aurea  de 1,5 metros de altura en contenedor 
de 18 cm, plantación en hoyo incluso apertura del mismo, 
abonado y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Phyllostachys aurea   
                 ¼ Kg. Abono mineral NPK 8-8-8 
                 0,010 m
3
 Agua 





















        TOTAL PARTIDA        7.25 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.16 ud. GLADIOLUS HYBRIDUS 
Gladiolus hybridus plantación del  bulbo y primer riego.  
                 Transporte planta    
                 0,01. Oficial 1º jardinería 
                 0,01. Peón jardinería 
                 1 ud. Gladiolus hybridus 
                 0,0010 m
3
 Agua 

















        TOTAL PARTIDA        0.54 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.17 ud. ROSMARINUS OFFICINALIS 
Rosmarinus officinalis plantación en hoyo incluso apertura 
del mismo y primer riego.    
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Rosmarinus officinalis 
                 0,010 m
3
 Agua 

















        TOTAL PARTIDA        4.46 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.18 ud. LAVANDA ANGUSTIFOLIA 
Lavanda angustifolia plantación en hoyo incluso apertura del 
mismo y primer riego.    
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Lavanda angustifolia 
                 0,010 m
3
 Agua 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.19 ud. SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 
Santolina chamaecyparissus plantación en hoyo incluso 
apertura del mismo y primer riego.    
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Santolina chamaecyparissus 
                 0,010 m
3
 Agua 





















Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.20 ud. ORIGANUM VULGARE 
Origanum vulgare plantación en hoyo incluso apertura del 
mismo y primer riego.    
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Origanum vulgare 
                 0,010 m
3
 Agua 























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.21 ud. THYMUS VULGARIS 
S Thymus vulgaris plantación en hoyo incluso apertura del 
mismo y primer riego.    
                 Transporte planta    
                 0,02. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 1 ud. Thymus vulgaris 
                 0,010 m
3
 Agua 

















        TOTAL PARTIDA        4.61 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
2.22 m
2
  FLOR ORNAMENTAL PLURIANUAL 
Siembra del kit de mix de flores plurianual, incluye 
preparación del terreno, abonado, rastrillado siembra y 
primer riego. 
                 0.2 Transporte 
                 0,01. Oficial 1º jardinería 
                 0,10. Peón jardinería 
                 0.2 ud. mix flores plurianual 
                 0,010 m
3
 Agua 
























CAPÍTULO 3: Elementos del sistema de riego 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.01 
m TUBERIA PeBD 25/22.4 ø 
Tubería de polietileno de baja densidad de 6 atm. 25 mm. de 
diámetro exterior Y 22,4 interior, para instalación enterrada 
de riego, colocada en una zanja, en el interior de la zonas 
verdes, incluso la apertura y el tapado de la zanja, instalada.  
                    0,015 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,015 h. Ayudante fontanero 
                    0,015 h Peón jardinería 
                    1 m. Tuberia PE 25/22,4  
                     0,005 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.015 m
3
 arena 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.02 
m TUBERIA PEAD 50/44,4 ø 
Tubería de polietileno de alta densidad de 6 atm. 50 mm. de 
diámetro exterior y 44,44 interior, para instalación enterrada 
de riego, colocada en una zanja, en el interior de la zonas 
verdes, incluso la apertura y el tapado de la zanja, instalada.  
                    0,015 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,015 h. Ayudante fontanero 
                    0,015 h Peón jardinería 
                    0.015 m
3
 arena 
                    1 m. Tuberia PE 50/44.4  
                     0,005 h. Excav.neumá.84CV 
























        TOTAL PARTIDA        2.21 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.03 
m TUBERIA PEAD 32/28 ø 
Tubería de polietileno de alta densidad de 6 atm. 32 mm. de 
diámetro exterior Y 28 interior, para instalación enterrada de 
riego, colocada en una zanja, en el interior de la zonas 
verdes, incluso la apertura y el tapado de la zanja, instalada.  
                    0,015 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,015 h. Ayudante fontanero 
                    0,015 h Peón jardinería 
                    0.015 m
3
 arena 
                    1 m. Tuberia PE 32/28  
                     0,005 h. Excav.neumá.84CV 
























        TOTAL PARTIDA        2.00 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.04 m TUBERIA CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES  
INCORPORADO 16 ø 
tubería con goteros autocompensantes integrados, cuyo 
diámetro es de 16mm y una separación entre goteros de 33 
cm, que desaloja un caudal de 2.2 l/h, color marrón, para 
instalación superficial en el interior de la zonas verdes.  
                    0,01 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,01 h. Ayudante fontanero 
                    1 m. Tuberia con goteros 16 a 33cm.  



















        TOTAL PARTIDA        0.926 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.05 ud. DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ +tobera MPR 
Difusor emergente modelo 1804  con tobera MPR y 
conexión hembra a ½” con tubería de polietileno, instalado.   
                    0,25 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,25 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Collarín  unión tubería-aspersor macho1/2" 
                    1 ud Difusor modelo 1804 
                    1 ud Tobera MPR 



















        TOTAL PARTIDA        14.20 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.06 ud. DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ +tobera VAN 
Difusor emergente modelo 1804  con tobera MPR y 
conexión hembra a ½” con tubería de polietileno, instalado.   
                    0,25 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,25 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Collarín  unión tubería-aspersor macho1/2" 
                    1 ud Difusor modelo 1804 
                    1 ud Tobera VAN 
























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.07 ud. UNIÓN TUBERÍA PRIMARIA A RAMAL DE RIEGO  
Empalme tipo “T” para reducción de tubería de 40mm a 
20mm de presión a rosca.   
                    0,01 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,01 h. Ayudante fontanero 
        1 ud.  Collarines para unión con ramal de riego 40 mm 
        1ud.  Unión tipo T de presión a rosca 25-25 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.08 Ud. EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 32-32-32 
Empalme tipo “T” para bifurcación de tubería de 32mm 
presión a rosca.   
                    0,01 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,01 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Empalme tipo “t” 32-32-32 














        TOTAL PARTIDA        1.183 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.09 Ud. EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 50-50-50 
Empalme tipo “T” para bifurcación de tubería de 50mm 
presión a rosca.   
                    0,01 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,01 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Empalme tipo “t” 50-50-50 














        TOTAL PARTIDA        1.595 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.10 ud. EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 32-32-16 
Empalme tipo “T” para bifurcación de tubería de 32mm a 16 
mm. de presión a rosca.   
                    0,01 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,01 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Empalme tipo “t” 32-32-16 














        TOTAL PARTIDA        1.183 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.11 ud. EMPALME TIPO “L” DE PRESIÓN A ROSCA 32-16 
Empalme tipo “L” para reducción de tubería de 32mm a 16 
mm. de presión a rosca.   
                    0,01 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,01 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Empalme tipo “L” 32-16 














        TOTAL PARTIDA        1.131 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.12 ud. ELECTROVÁLVULA  
Electroválvula de plástico para una tensión de 24V, y 
conexión a la red, instalada.  
                    0,25 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,25 h. Ayudante fontanero 
                    1 ud. Electroválvula. 24V ¾ ” 














        TOTAL PARTIDA        60.02 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.13 ud. PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 EST. 
Programador electrónico de 12 estaciones con memoria 
incorporada con dos programas independientes de riego, 
tiempo de riego por estación de 1 a 59minutos, 
simultaneidad de 2 ó más programas, batería con 
autonomía para 30 días, transformador 220/24V, armario y 
protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
                    0.5 h. Oficial 1º electricista 
                    1 h. Oficial 1ª jardinero 
                    1 ud. Programad. Electrón. 
























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.14 ud. ARQUETA 
Instalación de arqueta con grava de drenaje, rejilla y tapa 
encespada 
                    0,25 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,25 h. Ayudante fontanero 
                    0,015 h Peón jardinería 
                    0.015 m
3
 grava 
                    0,005 h. Excav.neumá.84CV 
                        1 ud. Rejilla modelo VB1419G  
                    1 ud.Arqueta modeloVB1419 
                       1ud. Cubierta para arquetas modelo 1419CGR.
























        TOTAL PARTIDA        59.16 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
3.15 m CABLEADO ELECTROVÁLVULA 
Cableado de electroválvula de plástico para una tensión de 
24V, y conexión a la red, instalación subterranea en tubería 
de pvc. (costes de excavación, arena y enterramineto, se 
incluyen en la instalación de tubería ) 
                    0.015 h. Oficial 1º electricista 
                    0,015 h Peón jardinería 
                    1 m Irricable 5/75 (Rain bird) 
                    1 m Tubería PVC 20 mm (2m) 






















CAPÍTULO 4: Otros conceptos 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.01 Ud. MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (COLUMPIO DE 2 
ASIENTOS) 
Columpio de dos asientos hecho en madera, con excavación 
de zapata y colocado 
                    1 h. Oficial 1º Albañilería 
                    1 h. Peón régimen general 
                    1 ud. Columpio dos asientos  
                    0,01 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.048 m
3
 hormigón H-100/20 


















        TOTAL PARTIDA        1614.27 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.02 Ud. MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (TOBOGAN DE MADERA 
Y METAL) 
Tobogán de madera con bajada de chapa color madera 
natural, con excavación de zapata y colocado 
                    1 h. Oficial 1º Albañilería 
                    1 h. Peón régimen general 
                    1 ud. Tobogán de madera y metal  
                    0,01 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.048 m
3
 hormigón H-100/20 




















        TOTAL PARTIDA        1334.90 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.03 Ud. MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (ARENERO) 
Arenero de 30 cm. de altura incluye arena especial incluida, 
de madera natural, con excavación de zapata y colocado 
                    0.5 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.5 h. Peón régimen general 
                    1 ud. Arenero 
                    0,03 h. Excav.neumá.84CV 

















        TOTAL PARTIDA        1975.117 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.04 Ud. MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (MUELLE) 
Muelle con forma de abeja fabricado en metal y 
contrachapado con forma de abeja, con excavación de 
zapata y colocado 
                    0.5 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.5 h. Peón régimen general 
                    1 ud. Muelle   
                    0,01 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.024 m
3
 hormigón H-100/20 


















        TOTAL PARTIDA        699.67 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.05 m. VALLADO PERIMETRAL DE LA PARCELA 
Vallado de los límites de la parcela con valla de simple 
torsión de 2,5 m de altura con zapatas con hormigón y 
tensado. 
                    0.12 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.5 h. Peón régimen general 
                    0,01 m. valla de simple torsión 2,5.rollo de 100 m. 
                    0,03 h. Ahoyador 
                    0.002 m
3
 hormigón H-125/20 
                    0.19 u poste de 2,8 m altura y 5 cm de diámetro. 
                    0.078 u. de tirante con abrazadera  
                     0.16 u. tensor 
                     0.019 u. rollo de alambre acerado de 3 mm. 


























        TOTAL PARTIDA        13.69 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.06 u. PISCINA 
Instalación de piscina modelo rectangular 5 X 3 R176 de la 
casa comercial Desjoyaux con ducha solar con plato de ducha 
embaldosado.  
                    1 ud. Piscina rectangular 5 x 3 (materiales, 
transporte e instalación) 
                    4 h. Excav.neumá.84CV 
                    7.8 m
3
 hormigón HA-25 
                    0.039 m
3
 Mortero. 
                    3 u. mallazo de 5 x 3. 
                    2 h. Vibrador hormigón Gasolina 75mm 
.                   6ud. Baldosa modelo LOT (piscina) 50 x 50  
                    1ud Ducha Solar modelo Niágara Astralpool 
                        4  Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes  



































Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.07 M CONDUCCIÓN AGUA Y LUZ HASTA PISCINA 
Conducción subterránea de tubería de agua y luz por zanja, 
con excavación e instalación sobre lecho de arena.                    
0.05 h. Peón régimen general 
                    0.05 h. Excav.neumá.84CV 
                    0,015 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,015 h. Ayudante fontanero 
                    0.015 h. Oficial 1º electricista 
                    0.015 m
3
 arena 
                    1 m Tubería PVC 20 mm (2m) 
                    1 m. Tubería PVC 50 mm (2m) 
                    1m. Cableado triplex UF 2,5mm 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.08 M TUBERÍA DESAGÜE PISCINA 
Conducción subterránea del desagüe de la piscina y ducha 
hasta arqueta incluye excavación hasta 2 metros de 
profundidad e instalación sobre lecho de arena. 
                    0.05 h. Peón régimen general 
                    0.20 h. Excav.neumá.84CV 
                    0,015 h. Oficial 1º fontanero 
                    0,015 h. Ayudante fontanero 
                     0.015 m
3
 arena 
                    1 m Tubería PVC 125 mm (2m) 

























Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.09 m
2 
SUPERFICIE CUBIERTA DE ARENA FINA BLANCA  
cubrir superficie con capa de 10 cm de arena fina blanca y 
compactación con agua.. 
                    0.02 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.05 h. Peón régimen general 
                    0.005 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.1 m
3
 arena blanca silícea 
                    0,020 m
3
 Agua 






















Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.10 m BORDILLO HORRMIGON GRIS 15 X 40 X 5 
Bordillo de hormigón, color gris, 15 X 40 X 5cm., arista 
biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10cm 
de espesor, rejuntado y limpieza, incluso excavación y 
relleno posterior.  
                    0,10 h. Cuadrilla 
                    0,04 m
3
. Hormigón HM-20 
                    0,01 m
3
. Morterocem1/6M-40 
                    2.5 ud. Bord.hor.monoc.gris 



















        TOTAL PARTIDA        11.65 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.11 M CONDUCCIÓN LUZ HASTA MERENDERO 
Conducción subterránea de luz por zanja, con excavación e 
instalación sobre lecho de arena.    
                    0.05 h. Peón régimen general 
                    0.05 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.015 h. Oficial 1º electricista 
                    0.015 m
3
 arena 
                    1 m Tubería PVC 20 mm (2m) 
                    1m. Cableado triplex UF 2,5mm 


















        TOTAL PARTIDA        8.53 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.12 Ud. INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
Instalación de luminaria modelo COTE27 incluye zapata y 
conexión. 
                    1 h. Peón régimen general 
                    0.75 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.05 h. Excav.neumá.84CV 
                    1 h. Oficial 1º electricista 
                    0.0015 m
3
 Hormigón HA-20 
                    1 ud. Luminaria mod. COTE27 


















        TOTAL PARTIDA        313.53 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.13 Ud. INSTALACIÓN DE BARBACOA 
Instalación de barbacoa modelo One Tower sobre solera de 
hormigón armado 
                    2.5 h. Peón régimen general 
                    2 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.1 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.099 m
3
 Hormigón HA-20 
                    0.05 mallazo 20x20x4 
                    0,01 m
3
. Morterocem1/6M-40 
                    1 ud. Barbacoa modelo One Tower 




















        TOTAL PARTIDA        857.27 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.14 Ud. MOBILIARIO ZONA BARBACOA CON MONTAJE 
Instalación de sofá exterior de ratán modelo Varadero y 
mesa y doce sillas modelo Tulip Oval Saarinen. 
                     1 h. Peón régimen genera 
                     Sofá exterior de ratán modelo Varadero 
                         Mesa y doce sillas modelo Tulip Oval Saarinen 















        TOTAL PARTIDA        3292.67 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.15 Ud. ARQUETA DE DESAGÜE 
Arqueta de desagüe para unión del desagüe d ela piscina con 
el vertido de la casa. 
                    2 h. Peón régimen general 
                    2 h. Oficial 1º Albañilería 
                    1h  Oficial 1ª Encofrador  
                    0.3 h. Excav.neumá.84CV 
                    0.256 m
3
 Hormigón HA-20 
                    0.15 mallazo 20x20x4 
                    0,01 m
3
. Morterocem1/6M-40 
                    Tapa de arqueta 50x50 
                        0.19 ud. Carga y cambio de contenedor de 7 
m³, para recogida de residuos inertes  


























        TOTAL PARTIDA        195.745 
 
 
Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.15 Ud
 
ROCALLA 9,88 x 2,4 metros 
Construcción de rocalla con doble fila de piedra de yeso de 
20 a 30 cm unida con Sikadur 31 EF y rellenada con tierra 
vegetal. 
                    6 h. Peón régimen general 
                    4 h. Oficial 1º Albañilería 
                    0.75 h. Excav.neumá.84CV 
                   20 SIKA Sikadur 31 EF 1,2kg 
                   190 Piedra de yeso 20-30 cm diam. 


















        TOTAL PARTIDA        795.07 
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Cód.         CONCEPTO (y descripción)                                                     PRECIO UNIT(€)          TOTAL(€) 
4.16 Ud. COLOCACIÓN BALIZA LED SOLAR 
Instalación balizas led solares, modelo Inspire TOBAGO 
                     0.05 h. Peón régimen generaL 
                    1 ud. Baliza Inspire TOBAGO                       
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LISTADO DE PRECIOS EN LETRA 
 
CAPÍTULO 1: Acondicionamiento del terreno 
 
Cód Concepto Unidad Número Letra 
     
1.01 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO m
2
 0,97 Noventa y siete céntimos 
1.02 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 40cm m
2
 0,54 Cincuenta y cuatro céntimos 
1.03 FRESADO DEL TERRENO CON ROTOVATOR m
2
 0,60 Sesenta céntimos 
1.04 ENMIENDA CON TURBA NEGRA  m
2
 6,21 Seis euros con veintiún céntimos 
1.05 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO m
2
 0,39 Treinta y nueve céntimos 
1.06 ABONADO MANUAL DEL TERRENO m
2
 0,34 Treinta y cuatro céntimos 
 
 
CAPÍTULO 2: Elementos de plantación 
 
Cód Concepto Unidad Número Letra 
     
2.01 CERCIS SILIQUASTRUM ud. 68,96 
Sesenta y ocho euros con noventa y seis 
céntimos 
2.02 TILIA PLATYPHYLLOS ud. 381,01 Trescientos ochenta y un euros con un céntimo 
2.03 MORUS ALBA “PENDULA” ud. 24,54 
Veinticuatro euros con cincuenta y cuatro 
céntimos 
2.04 MELIA AZADARACH ud. 96,88 
Noventa y seis euros con ochenta y ocho 
céntimos 
2.05 THUJA ORIENTALIS “COMPACTA” ud. 17,5 Diecisiete euros con cincuenta céntimos 
2.06 
X CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 
“HERCULEA”: ud. 9,81 Nueve euros con ochenta y un céntimos 
2.07 
PRUNUS CERASIFERA 
“ARTOPURPUREA” ud. 68,6 Sesenta y ocho euros con sesenta céntimos 
2.08 COTINUS “GRACE” ud. 78,17 Setenta y ocho euros con diecisiete céntimos 
2.09 
JUNIPERUS X MEDIA “PFITZERIANA 
AUREA” ud. 16,38 Dieciséis euros con treinta y ocho céntimos 
2.10 LONICERA CAPRIFOLIUM: ud. 5,4 Cinco euros con cuarenta céntimos 
2.11 PARTENUCISSUS TRICUSPIDATA ud. 5,37 Cinco euros con treinta y siete céntimos 
2.12 APTENIA CORDIFOLIA ud. 5,2 Cinco euros con veinte céntimos 




 1,3 Un euro con treinta céntimos 
2.14 ROSA SPP ud. 7,25 Siete euros con veinticinco céntimos 
2.15 PHYLLOSTACHYS AUREA  ud. 7,25 Siete euros con veinticinco céntimos 
2.16 GLADIOLUS HYBRIDUS ud. 0,54 Cincuenta y cuatro céntimos 
2.17 ROSMARINUS OFFICINALIS ud. 4,46 Cuatro euros con cuarenta y seis céntimos 
2.18 LAVANDA ANGUSTIFOLIA ud. 4,46 Cuatro euros con cuarenta y seis céntimos 
2.19 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS ud. 4,61 Cuatro euros con sesenta y un céntimos 
2.20 ORIGANUM VULGARE ud. 4,46 Cuatro euros con cuarenta y seis céntimos 
2.21 THYMUS VULGARIS ud. 4,61 Cuatro euros con sesenta y un céntimos 
2.22 FLOR ORNAMENTAL PLURIANUAL m2 3,07 Tres euros con siete céntimos 
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CAPÍTULO 3: Elementos del sistema de riego 
 
Cód Concepto Unidad Número Letra 
     3.01 TUBERIA PeBD 25/22.4 ø m 1,54 Un euro con cincuenta y cuatro 
3.02 TUBERIA PEAD 50/44,4 ø m 2,21 Dos euros con veintiún céntimos 
3.03 TUBERIA PEAD 32/28 ø m 2,00 Dos euros 
3.04 
TUBERIA CON GOTEROS 
AUTOCOMPENSANTES  INCORPORADO 
16 ø m 0,93 Noventa y tres céntimos 
3.05 
DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ 
+tobera MPR ud. 14,20 Catorce euros con veinte céntimos 
3.06 
DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ 
+tobera VAN ud. 14,40 Catorce euros con cuarenta céntimos 
3.07 
UNIÓN TUBERÍA PRIMARIA A RAMAL 
DE RIEGO  ud. 3,04 Tres euros con cuatro céntimos 
3.08 
EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A 
ROSCA 32-32-32 ud. 1,18 Un euro con dieciocho céntimos 
3.09 
EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A 
ROSCA 50-50-50 ud. 1,60 Un euro con sesenta céntimos 
3.10 
EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A 
ROSCA 32-32-16 ud. 1,18 Un euro con dieciocho céntimos 
3.11 
EMPALME TIPO “L” DE PRESIÓN A 
ROSCA 32-16 ud. 1,13 Un euro con trece  céntimos 
3.12 ELECTROVÁLVULA ud. 60,02 Sesenta euros con dos céntimos 
3.13 PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 EST. ud. 126,37 
Ciento veintiséis euros con treinta y siete 
céntimos 
3.14 ARQUETA ud. 59,16 
Cincuenta y nueve euros con dieciséis 
céntimos 





CAPÍTULO 4: Otros conceptos 
Cód Concepto Unidad Número Letra 
     
4.01 
MOVILIARIO PARQUE INFANTIL 
(COLUMPIO DE 2 ASIENTOS) ud. 1614,27 
Mil seiscientos catorce euros con veintisiete 
euros 
4.02 
MOVILIARIO PARQUE INFANTIL 
(TOBOGAN DE MADERA Y METAL) ud. 1334,90 
Mil trescientos treinta y cuatro euros con 
noventa céntimos 
4.03 
MOVILIARIO PARQUE INFANTIL 
(ARENERO) ud. 1975,12 
Mil novecientos setenta y cinco euros con 
doce céntimos 
4.04 
MOVILIARIO PARQUE INFANTIL 
(MUELLE) ud. 699,67 
Seiscientos noventa y nueve euros con 
sesenta y siete céntimos 
4.05 VALLADO PERIMETRAL DE LA PARCELA ud. 13,69 Trece euros con sesenta y nueve céntimos 
4.06 PISCINA ud. 16532,22 
Diez y seis mil quinientos treinta y dos euros 
con veintidós céntimos 
4.07 CONDUCCIÓN AGUA Y LUZ HASTA m 9,22 Nueve euros con veintidós céntimos 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Presupuesto 




Cód Concepto Unidad Número Letra 
     PISCINA 
4.08 TUBERÍA DESAGÜE PISCINA m 17,59 
Diecisiete euros con cincuenta y nueve 
euros 
4.09 
SUPERFICIE CUBIERTA DE ARENA FINA 
BLANCA  m
2
 4,80 Cuatro euros con ochenta céntimos 
4.10 
BORDILLO HORRMIGON GRIS 15 X 40 X 
5 m 11,65 Once euros con sesenta y cinco céntimos 
4.11 CONDUCCIÓN LUZ HASTA MERENDERO m 8,53 Ocho euros con cincuenta y tres céntimos 
4.12 INSTALACIÓN DE LUMINARIA ud. 313,53 
Trescientos trece euros con cincuenta y tres 
céntimos 
4.13 INSTALACIÓN DE BARBACOA ud. 857,27 
Ochocientos cincuenta y siete euros con 
veintisiete céntimos 
4.14 
MOBILIARIO ZONA BARBACOA CON 
MONTAJE ud. 3292,67 
Tres mil doscientos noventa y dos euros con 
sesenta y siete céntimos 
4.15 ARQUETA DE DESAGÜE ud. 195,75 
Ciento noventa y cinco euros con setenta y 
cinco céntimos 
4.16 ROCALLA 9,88 x 2,4 metros ud. 795,07 
Setecientos noventa y cinco euros con siete 
céntimos 
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MEDICIONES DE PARTIDAS Y ELEMENTOS 
 
CAPÍTULO 1: Acondicionamiento del terreno 
 
Cód Concepto Unidad Medida 
    
1.01 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO m
2
 1085 
1.02 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 40cm m
2
 1085 
1.03 FRESADO DEL TERRENO CON ROTOVATOR m
2
 1085 
1.04 ENMIENDA CON TURBA NEGRA  m
2
 613 
1.05 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO m
2
 1085 






CAPÍTULO 2: Elementos de plantación 
 
Cód Concepto Unidad Medida 
    2.01 CERCIS SILIQUASTRUM ud. 1 
2.02 TILIA PLATYPHYLLOS ud. 1 
2.03 MORUS ALBA “PENDULA” ud. 1 
2.04 MELIA AZADARACH ud. 1 
2.05 THUJA ORIENTALIS “COMPACTA” ud. 3 
2.06 X CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII “HERCULEA”: ud. 212 
2.07 PRUNUS CERASIFERA “ARTOPURPUREA” ud. 1 
2.08 COTINUS “GRACE” ud. 1 
2.09 JUNIPERUS X MEDIA “PFITZERIANA AUREA” ud. 3 
2.10 LONICERA CAPRIFOLIUM: ud. 19 
2.11 PARTENUCISSUS TRICUSPIDATA ud. 2 
2.12 APTENIA CORDIFOLIA ud. 38 





2.14 ROSA SPP ud. 18 
2.15 PHYLLOSTACHYS AUREA  ud. 8 
2.16 GLADIOLUS HYBRIDUS ud. 258 
2.17 ROSMARINUS OFFICINALIS ud. 9 
2.18 LAVANDA ANGUSTIFOLIA ud. 9 
2.19 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS ud. 15 
2.20 ORIGANUM VULGARE ud. 15 
2.21 THYMUS VULGARIS ud. 36 
2.22 FLOR ORNAMENTAL PLURIANUAL m2 5 
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CAPÍTULO 3: Elementos del sistema de riego 
 
Cód Concepto Unidad Medida 
    3.01 TUBERIA PeBD 25/22.4 ø m 355 
3.02 TUBERIA PEAD 50/44,4 ø m 77 
3.03 TUBERIA PEAD 32/28 ø m 77 
3.04 TUBERIA CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES  INCORPORADO 16 ø m 429 
3.05 DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ +tobera MPR ud. 142 
3.06 DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ +tobera VAN ud. 7 
3.07 UNIÓN TUBERÍA PRIMARIA A RAMAL DE RIEGO  ud. 17 
3.08 EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 32-32-32 ud. 3 
3.09 EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 50-50-50 ud. 1 
3.10 EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 32-32-16 ud. 11 
3.11 EMPALME TIPO “L” DE PRESIÓN A ROSCA 32-16 ud. 3 
3.12 ELECTROVÁLVULA ud. 5 
3.13 PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 EST. ud. 1 
3.14 ARQUETA ud. 1 




CAPÍTULO 4: Otros conceptos 
 
Cód Concepto Unidad Medida 
    4.01 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (COLUMPIO DE 2 ASIENTOS) ud. 1 
4.02 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (TOBOGAN DE MADERA Y METAL) ud. 1 
4.03 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (ARENERO) ud. 1 
4.04 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (MUELLE) ud. 1 
4.05 VALLADO PERIMETRAL DE LA PARCELA ud. 138 
4.06 PISCINA ud. 1 
4.07 CONDUCCIÓN AGUA Y LUZ HASTA PISCINA m 10 
4.08 TUBERÍA DESAGÜE PISCINA m 16 
4.09 SUPERFICIE CUBIERTA DE ARENA FINA BLANCA  m
2
 187,94 
4.10 BORDILLO HORRMIGON GRIS 15 X 40 X 5 m 210 
4.11 CONDUCCIÓN LUZ HASTA MERENDERO m 25 
4.12 INSTALACIÓN DE LUMINARIA ud. 3 
4.13 INSTALACIÓN DE BARBACOA ud. 1 
4.14 MOBILIARIO ZONA BARBACOA CON MONTAJE ud. 1 
4.15 ARQUETA DE DESAGÜE ud. 1 
4.16 ROCALLA 9,88 x 2,4 metros ud. 1 
4.17 COLOCACIÓN BALIZA LED SOLAR ud. 31 
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PRESUPUESTO PARCIAL DE EJECICIÓN MATERIAL 
 
CAPÍTULO 1: Acondicionamiento del terreno 
 
Cód Medida Concepto 
Precio 
unitario (€) Total (€) 
     1.01 1085 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 0,97 1053,54 
1.02 1085 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 40cm 0,54 584,82 
1.03 1085 FRESADO DEL TERRENO CON ROTOVATOR 0,60 645,58 
1.04 613 ENMIENDA CON TURBA NEGRA  6,21 3806,73 
1.05 1085 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO 0,39 427,49 
1.06 613 ABONADO MANUAL DEL TERRENO 0,34 205,97 




CAPÍTULO 2: Elementos de plantación 
 
Cód Número Concepto 
Precio 
unitario (€) Total (€) 
     2.01 1 CERCIS SILIQUASTRUM 68,96 68,96 
2.02 1 TILIA PLATYPHYLLOS 381,01 381,01 
2.03 1 MORUS ALBA “PENDULA” 24,54 24,54 
2.04 1 MELIA AZADARACH 96,88 96,88 
2.05 3 THUJA ORIENTALIS “COMPACTA” 17,5 52,50 
2.06 212 X CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII “HERCULEA”: 9,81 2080,57 
2.07 1 PRUNUS CERASIFERA “ARTOPURPUREA” 68,6 68,60 
2.08 1 COTINUS “GRACE” 78,17 78,17 
2.09 3 JUNIPERUS X MEDIA “PFITZERIANA AUREA” 16,38 49,14 
2.10 19 LONICERA CAPRIFOLIUM: 5,4 102,60 
2.11 2 PARTENUCISSUS TRICUSPIDATA 5,37 10,74 
2.12 38 APTENIA CORDIFOLIA 5,2 197,60 
2.13 613 FORMACIÓN DE CÉSPED <1000 m
2
 1,3 796,90 
2.14 18 ROSA SPP 7,25 130,50 
2.15 8 PHYLLOSTACHYS AUREA  7,25 58,00 
2.16 258 GLADIOLUS HYBRIDUS 0,54 139,32 
2.17 9 ROSMARINUS OFFICINALIS 4,46 40,14 
2.18 9 LAVANDA ANGUSTIFOLIA 4,46 40,14 
2.19 15 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 4,61 69,15 
2.20 15 ORIGANUM VULGARE 4,46 66,90 
2.21 36 THYMUS VULGARIS 4,61 165,96 
2.22 5 FLOR ORNAMENTAL PLURIANUAL 3,07 15,36 
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CAPÍTULO 3: Elementos del sistema de riego 
Cód Número Concepto 
Precio 
unitario (€) Total (€) 
     3.01 355 TUBERIA PeBD 25/22.4 ø 1,54 547,01 
3.02 77 TUBERIA PEAD 50/44,4 ø 2,21 169,73 
3.03 77 TUBERIA PEAD 32/28 ø 2,00 154,00 
3.04 429 TUBERIA CON GOTEROS AUTOCOMPENSANT INCORPORADO 16 ø 0,93 396,79 
3.05 142 DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ +tobera MPR 14,20 2016,40 
3.06 7 DIFUSOR MODELO 1804 HEMBRA ½ “ +tobera VAN 14,40 100,80 
3.07 17 UNIÓN TUBERÍA PRIMARIA A RAMAL DE RIEGO  3,04 51,68 
3.08 3 EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 32-32-32 1,18 3,55 
3.09 1 EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 50-50-50 1,60 1,60 
3.10 11 EMPALME TIPO “T” DE PRESIÓN A ROSCA 32-32-16 1,18 13,01 
3.11 3 EMPALME TIPO “L” DE PRESIÓN A ROSCA 32-16 1,13 3,39 
3.12 5 ELECTROVÁLVULA 60,02 300,10 
3.13 1 PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 12 EST. 126,37 126,37 
3.14 1 ARQUETA 59,16 59,16 
3.15 18,6 CABLEADO ELECTROVÁLVULA 2,86 53,20 




CAPÍTULO 4: Otros conceptos 
Cód Número Concepto 
Precio 
unitario (€) Total (€) 
     4.01 1 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (COLUMPIO DE 2 ASIENTOS) 1614,27 1614,27 
4.02 1 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (TOBOGAN DE MADERA Y METAL) 1334,90 1334,90 
4.03 1 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (ARENERO) 1975,12 1975,12 
4.04 1 MOVILIARIO PARQUE INFANTIL (MUELLE) 699,67 699,67 
4.05 138 VALLADO PERIMETRAL DE LA PARCELA 13,69 1889,22 
4.06 1 PISCINA 16532,22 16532,22 
4.07 10 CONDUCCIÓN AGUA Y LUZ HASTA PISCINA 9,22 92,20 
4.08 16 TUBERÍA DESAGÜE PISCINA 17,59 286,72 
4.09 187,94 SUPERFICIE CUBIERTA DE ARENA FINA BLANCA  4,80 902,11 
4.10 210 BORDILLO HORRMIGON GRIS 15 X 40 X 5 11,65 2446,50 
4.11 25 CONDUCCIÓN LUZ HASTA MERENDERO 8,53 213,25 
4.12 3 INSTALACIÓN DE LUMINARIA 313,53 940,59 
4.13 1 INSTALACIÓN DE BARBACOA 857,27 857,27 
4.14 1 MOBILIARIO ZONA BARBACOA CON MONTAJE 3292,67 3292,67 
4.15 1 ARQUETA DE DESAGÜE 195,75 195,75 
4.16 1 ROCALLA 9,88 x 2,4 metros 795,07 795,07 
4.17 31 COLOCACIÓN BALIZA LED SOLAR 2,70 83,70 





Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la referida cantidad de 49.605,80 
€ (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS) 
              Ajardinamiento de un chalet privado en Miralbueno/ Presupuesto 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
    Capítulo Resumen Euros % 
1 Acondicionamiento del terreno 6724,11 14 
2 Elementos de plantación 4733,68 10 
3 Elementos del sistema de riego 3996,78 8 
4 Otros conceptos 34151,23 69 
    
 
Total ejecución material 49605,80 
 
 
Seguridad y salud (3%) 1488,17 
 
    
 
13,00% Gastos generales 6642,22 
 
 
6,00% Beneficio industrial 3065,64 
 
    
 
SUMA DE G.G. y B.I. 9707,86 
 
 
Total ejecución material + seguridad y salud 51093,97 
 





21,00% I.V.A. 12768,38 
 
    
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 73570,21 
  
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 









Firmado: Eduardo Bazán López 
 
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Memoria .................................................................................................... 26 páginas 
Anexos ..................................................................................................... 167 páginas 
Planos .......................................................................................................... 20 Planos 
Pliego de condiciones ................................................................................ 81 páginas 
Presupuesto ................................................................................................ 41 páginas 
